

**DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG E A EMPRESA TOPUS CONSTRUTORA S/A**

**A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG**, como sede na Rua Raul Pompéia, nº 101, Bairro São Pedro, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949888/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Mario Neto Borges, inscrito no CPF: 257.786.506-63, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **TOPUS CONSTRUTORA S/A**, sediada na Avenida Raja Gabaglia, nº 3.502, sala 402, Bairro Estoril, nesta Capital, neste ato representada por seus diretores Alexandre Milton Lodi, inscrito no CPF nº 485.792.206-10 e Franco Meloni inscrito no CPF nº 059.994.588-54, doravante denominada **CONTRATADA**,


Considerando a solicitação da **CONTRATADA**, tendo em vista a dilatação do prazo de entrega da obra de construção da sede da **CONTRATANTE**, incluindo a construção do Bloco 07;

Considerando, ainda, a necessidade de prorrogação da vigência dos seguros de responsabilidade, risco de engenharia e seguro garantia, conforme previsto no contrato original, e com base na recomendação anexa, da empresa gerenciadora e fiscalizadora da obra, **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA, S/A**,

As partes resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010**, celebrado em 08 de outubro de 2010, de acordo com o Processo Licitatório 018/2010 – **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** nº 01/2010, nos termos das Leis Federais nº. 8.666, de 21/06/1993, nº. 5.194, de 24/12/1966, com suas alterações posteriores; do Decreto Estadual nº. 44.431, de 29/12/2006 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 09/2003 e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui objeto deste instrumento a prorrogação do prazo de vigência e de execução das obras de construção da sede da **CONTRATANTE**, até 31 de outubro de 2015.



## CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.60.1,e  
2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.47.1

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO


As partes ratificam as demais cláusulas do contrato original, bem como do Primeiro ao Décimo Quinto Termos Aditivos, naquilo que não colidir com os termos do presente instrumento.

## CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente termo será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais por conta e ônus da CONTRATANTE.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.


Belo Horizonte, 17 de outubro de 2014.


  
Prof. Mario Neto Borges, PhD  
Presidente da FAPEMIG

  
Alexandre Milton Lodi  
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A

  
Franco Meloni  
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A

### TESTEMUNHAS:

A)   
Nome: \_\_\_\_\_

B)   
Nome: \_\_\_\_\_



**FAPEMIG**

**Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado  
de Minas Gerais - FAPEMIG**

**Assunto:** Extrato do Décimo Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.158/2010. **Contratante:** Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG. **Contratada:** Empresa Topus Construtora S/A. **Objeto:** prorrogação do prazo de vigência e de execução das obras de construção da sede da Contratante até 31/10/2015. **Data de assinatura:** 17/10/14. **Dotação orçamentária:** 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.60.1.e 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.47.1. **Signatários:** Prof. Mario Neto Borges, PhD - Presidente da FAPEMIG, Alexandre Milton Lodi e Franco Meloni – Diretores da Topus Construtora S/A.

**3 cm -27 624094 - 1**