

DÉCIMO-PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG E A EMPRESA TOPUS CONSTRUTORA S/A

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, como sede na Rua Raul Pompéia, nº 101, Bairro São Pedro, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949888/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Mario Neto Borges, inscrito no CPF: 257.786.506-63, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa **TOPUS CONSTRUTORA S/A**, sediada na Avenida Raja Gabaglia, nº 3.502, sala 402, Bairro Estoril, nesta Capital, neste ato representada por seus diretores Alexandre Milton Lodi, inscrito no CPF nº 485.792.206-10 e Franco Meloni inscrito no CPF nº 059.994.588-54, doravante denominada CONTRATADA,

CONSIDERANDO a solicitação e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, que fazem parte deste instrumento, com a aprovação da empresa gerenciadora e fiscalizadora da obra, CONCREMAT – ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, e que fazem parte deste instrumento,

Resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010**, celebrado em 08 de outubro de 2010, de acordo com o Processo Licitatório 018/2010 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2010, nos termos das Leis Federais nº. 8.666, de 21/06/1993, nº. 5.194, de 24/12/1966, com suas alterações posteriores; do Decreto Estadual nº. 44.431, de 29/12/2006 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 09/2003 e mediante as cláusulas e condições a seguir:



CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescentar valor ao contrato celebrado entre as partes para a cobertura de despesas relativas a custos indiretos, decorrentes de prorrogações do prazo de execução do contrato, e custos adicionais relativos à serviços não previstos no escopo do contrato original, tudo de acordo com os respectivos pareceres favoráveis da empresa gerenciadora da obra, CONCREMAT – ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, que fazem parte integrante deste instrumento, e conforme especificações e itens constantes na planilha anexa.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

O valor do presente instrumento, para cobertura das despesas relacionadas na cláusula primeira é estimado em R\$ 2.043.744,13 (Dois milhões, quarenta e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e treze centavos).

Parágrafo Único – o valor global do contrato passa a ser estimado em R\$ 59.102.909,82 (Cinquenta e nove milhões, cento e dois mil, novecentos e nove reais e oitenta e dois centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas do presente instrumento correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o presente exercício, e pelas correspondentes para os exercícios subsequentes:

2071 19 573.259.1035.0001.449051.03.0.60.1

2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.47.1

h
P



CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO


As partes ratificam as demais cláusulas do contrato original, bem como do Primeiro ao Décimo Termos Aditivos, naquilo que não colidir com os termos do presente instrumento.


CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO


O extrato do presente termo será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais por conta e ônus da CONTRATANTE.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.


Belo Horizonte, 13 de setembro de 2013.



Prof. Mario Neto Borges, PhD
Presidente da FAPEMIG


Alexandre Milton Lodi
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A


Franco Meloni
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A

TESTEMUNHAS:

A) 
Nome: Leonei Mageste da Silva
CI: M-7.727.185
CPF: 042.754.686-94

B) 
Nome:
CPF:

ANEXO ÚNICO


Planilha de Itens

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	CUSTO ADICIONAL Nº 60 CUSTO INDIRETO – PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2013	R\$ 263.848,44
2	*CUSTO ADICIONAL Nº 61 CUSTO INDIRETO ESTIMADO – PERÍODO: JULHO/ 2013 A DEZEMBRO/ 2013	R\$ 1.394.875,19
3	CUSTO ADICIONAL Nº 50 PAREDES INTERNAS DOS ELEVADORES E PRUMADAS DE INCÊNDIO	R\$ 51.018,98
4	CUSTO ADICIONAL Nº 56 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA – ESPELHO D'ÁGUA.	R\$ 27.792,90
5	CUSTO ADICIONAL Nº 59 REVESTIMENTO DAS VIGAS SUPERIORES DO 5º PAVIMENTO	R\$ 98.314,49
6	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL (JULHO/2012/JUNHO/2013)	R\$ 207.894,13
TOTAL		R\$ 2.043.744,13

(*) **Parágrafo Único** – O pagamento da parcela referente ao Custo Adicional Nº 61 (Custo Indireto) será feito mensalmente após cada medição apresentada pela empresa e aprovada pela CONCREMAT.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**FAPEMIG**

Assunto: Extrato do Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.158/2010. **Contratante:** Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG. **Contratada:** Empresa Topus Construtora S/A. **Objeto:** acrescentar valor ao contrato, para a cobertura de despesas relativas a custos indiretos, decorrentes de prorrogações do prazo de execução do contrato e custos adicionais relativos a serviços não previstos no escopo do contrato original, de acordo com os respectivos pareceres favoráveis da empresa gerenciadora da obra, CONCREMAT – Engenharia e Tecnologia S/A. **Data de assinatura:** 13/09/13. **Valor do presente termo:** R\$ 2.043.744,13 (dois milhões, quarenta e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais e treze centavos). **Valor global do contrato passa a ser de:** R\$ 59.102.909,82 (cinquenta e nove milhões, cento e dois mil, novecentos e nove reais e oitenta e dois centavos). **Dotação orçamentária:** 2071.19.573.259.103 5.0001.449051.03.0.60.1.e 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.4 7.1. **Signatários:** Prof. Mario Neto Borges, PhD - Presidente da FAPEMIG, Alexandre Milton Lodi e Franco Meloni – Diretores da Topus Construtora S/A.

5 cm -13 465661 - 1