

004

DÉCIMO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG E A EMPRESA TOPUS CONSTRUTORA S/A

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, como sede na Rua Raul Pompéia, nº 101, Bairro São Pedro, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949888/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Mario Neto Borges, inscrito no CPF: 257.786.506-63, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa **TOPUS CONSTRUTORA S/A**, sediada na Avenida Raja Gabaglia, nº 3.502, sala 402, Bairro Estoril, nesta Capital, neste ato representada por seus diretores Alexandre Milton Lodi, inscrito no CPF nº 485.792.206-10 e Franco Meloni inscrito no CPF nº 059.994.588-54, doravante denominada CONTRATADA,

Considerando a dilatação do prazo de entrega da obra de construção da sede da CONTRATANTE, conforme solicitado e justificado pela empresa CONTRATADA, bem como os custos adicionais decorrentes da prorrogação, tudo de acordo com a aprovação e pareceres da empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA, que faz parte integrante deste instrumento,

Resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010**, celebrado em 08 de outubro de 2010, de acordo com o Processo Licitatório 018/2010 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2010, nos termos das Leis Federais nº. 8.666, de 21/06/1993, nº. 5.194, de 24/12/1966, com suas alterações posteriores; do Decreto Estadual nº. 44.431, de 29/12/2006 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 09/2003 e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a inclusão de custos adicionais referentes a serviços extras, tudo conforme solicitação e justificativas da CONTRATADA e a aprovação pela empresa gerenciadora e fiscalizadora da obra, CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA, S/A, de acordo com a documentação que faz parte integrante deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

Para custear as despesas constantes dos relatórios emitidos pela CONTRATADA, com o parecer de aprovação emitido pela empresa CONCREMAT – ENGENHARIA E TECNOLOGIA, S/A, a CONTRATANTE acrescentará ao valor do Contrato atual a importância de **R\$944.204,67** (novecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quatro reais e sessenta e sete centavos) de acordo com a planilha que faz parte integrante deste instrumento, referente aos Custos Adicionais nºs 70, 87, 99, 111, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 125, 130, 132, 140 e 146.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

O valor global do Contrato atual de R\$ 68.281.115,64, após a inclusão da importância de R\$944.204,67 constante da cláusula segunda, deste instrumento, perfaz o valor global estimado de **R\$69.225.320,31** (sessenta e nove milhões, duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e vinte reais e trinta e um centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.60.1,e
2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.47.1

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

As partes ratificam as demais cláusulas do contrato original, bem como do Primeiro ao Décimo Quarto Termos Aditivos, naquilo que não colidir com os termos do presente instrumento.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO


O extrato do presente termo será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais por conta e ônus da CONTRATANTE.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.


Belo Horizonte, 27 de novembro de 2014.



Prof. Mario Neto Borges, PhD
Presidente da FAPEMIG




Alexandre Milton Lodi
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A



Franco Meloni
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A

TESTEMUNHAS:

A) _____
Nome: _____
CPF: _____




B) _____
Nome: _____
CPF: _____

ANEXO ÚNICO

Planilha de Itens

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR-R\$
1	Custo Adicional Nº 070 Pintura Automotiva Em Estrutura Metálica	77236,75
2	Custo Adicional nº 87 Instalação de drenos para ar condicionado	45309,32
3	Custo Adicional nº 99 Alteração do piso do subsolo e das fundações das paredes da subestação	167690,58
4	Custo Adicional nº 111 Execução do piso de acesso ao bloco 01 e revestimento do guarda corpo entre os blocos 01 a 07	77846,75
5	Custo Adicional nº 115 Fornecimento e instalação de piso elevado Tate nas salas técnicas nos Blocos 2,4 e 6	48417,87
6	Custo Adicional nº 116 Novo acesso pedestre Bloco 1	92353,83
7	Custo Adicional 117 Fornecimento de quadro elétrico para as bombas da rede de recalque de água potável	2421,59
8	Custo Adicional 119 Elevatória de esgoto, inclusive redes	36243,96
9	Custo Adicional 121 Lançamento de equipamentos do ar condicionado	45236,55
10	Custo Adicional 122 Válvulas de bloqueio Blocos 1 a 6	11629,10
11	Custo Adicional 125 Barriletes e caixas d água da cobertura dos blocos 3 e 5	30697,53
12	Custo Adicional 130 Readequação de quadros elétricos	11809,31
13	Custo Adicional 132 Acréscimo de instalações nos blocos 1 ao 6: infraestrutura para alimentação elétrica dos ventiladores de tomada de ar externo e circuitos de iluminação e tomadas elétricas para os fossos dos elevadores	43064,23
14	Custo Adicional 140 Rede Pluvial Externa	146251,83
15	Custo Adicional 146 Acréscimos Instalações elétricas: Circuito do ar condicionado e tomadas das portas de acesso	107995,47
	TOTAL	944204,67

**FAPEMIG****FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais - FAPEMIG**

Assunto: Extrato do Décimo Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.158/2010. **Contratante:** Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. **Contratada:** Empresa Topus Construtora S/A. **Objeto:** inclusão de custos adicionais referentes a serviços extras. **Data de assinatura:** 27/11/14. **Valor deste termo** que será acrescentado ao valor do contrato atual: R\$ 944.204,67 (novecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quatro reais e sessenta e sete centavos). **Valor global do contrato atual,** após o presente Décimo Sétimo Termo Aditivo passará para R\$ 69.225.320,31 (sessenta e nove milhões, duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e vinte reais e trinta e um centavos). **Dotação orçamentária:** 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.60.1.e 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.47.1. **Signatários:** Prof. Mario Neto Borges, PhD - Presidente da FAPEMIG, Alexandre Milton Lodi e Franco Meloni - Diretores da Topus Construtora S/A.

4 cm -27 636262 - 1

**FAPEMIG****FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais - FAPEMIG**

Assunto: Extrato do Décimo Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.158/2010. **Contratante:** Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. **Contratada:** Empresa Topus Construtora S/A. **Objeto:** inclusão de custos adicionais referentes a serviços extras. **Data de assinatura:** 27/11/14. **Valor deste termo** que será acrescentado ao valor do contrato atual: R\$ 944.204,67 (novecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quatro reais e sessenta e sete centavos). **Valor global do contrato atual,** após o presente Décimo Sétimo Termo Aditivo passará para R\$ 69.225.320,31 (sessenta e nove milhões, duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e vinte reais e trinta e um centavos). **Dotação orçamentária:** 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.60.1 e 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.47.1. **Signatários:** Prof. Mario Neto Borges, PhD - Presidente da FAPEMIG, Alexandre Milton Lodi e Franco Meloni - Diretores da Topus Construtora S/A.

4 cm -27 636262 - 1