

VIGÉSIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG E A EMPRESA TOPUS CONSTRUTORA S/A

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, como sede na Av. José Cândido da Silveira, nº 1.500 – Bairro do Horto, em Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949888/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Evaldo Ferreira Vilela, inscrito no CPF: 113.547.806-63, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa **TOPUS CONSTRUTORA S/A**, sediada na Avenida Barão Homem de Melo, 4.391 – Bairro Estoril, Sala 803, em Belo Horizonte, CEP 30.494-275, neste ato representada por seus diretores Alexandre Milton Lodi, inscrito no CPF nº 485.792.206-10 e Franco Meloni inscrito no CPF nº 059.994.588-54, doravante denominada CONTRATADA,

Considerando a dilatação do prazo de entrega da obra de construção da sede da CONTRATANTE, conforme justificativas da CONTRATANTE, bem como a anuência da CONTRATADA, e de acordo com a aprovação da empresa fiscalizadora da obra, CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA, S/A, que fazem parte integrante deste instrumento,

Resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010**, celebrado em 08 de outubro de 2010, de acordo com o Processo Licitatório 018/2010 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2010, nos termos das Leis Federais nº. 8.666, de 21/06/1993, nº. 5.194, de 24/12/1966, com suas alterações posteriores; do Decreto Estadual nº. 44.431, de 29/12/2006 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 09/2003 e mediante as cláusulas e condições a seguir:

[Handwritten signatures]



1

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento o reajuste de valor no contrato, compreendendo o período de dezembro de 2014 a dezembro de 2015, na conformidade da cláusula oitava do instrumento original, de acordo com a solicitação da contratada e parecer técnico favorável da empresa Concremat Engenharia, que fazem parte integrante do presente, bem como a regularização do valor contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE

O reajuste a ser aplicado no valor do contrato, de acordo com o índice do INPC de dezembro de 2014 a dezembro de 2015 é de 7,48%, sobre o saldo contratual apurado em 16.11.2015, sendo o valor deste termo aditivo de R\$1.903.655,14 (um milhão novecentos e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos), que será acrescentado ao valor global anterior do contrato, de R\$76.674.707,61 (setenta e seis milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e sete reais e sessenta e um centavos), para R\$78.578.362,75 (setenta e oito milhões, quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), calculado mensalmente e proporcionalmente ao valor de cada medição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas do presente instrumento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, para o presente exercício:

2071.19.573.50 1054 0001 449051 0 101.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

As partes ratificam as demais cláusulas do contrato original, bem como do Primeiro ao Vigésimo Segundo Termos Aditivos, naquilo que não colidir com os termos do presente instrumento.




CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente termo será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais por conta e ônus da CONTRATANTE.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 16 de março de 2016.



Prof. Evaldo Ferreira Vilela, PhD
Presidente da FAPEMIG





Alexandre Milton Lodi
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A




Franco Meloni
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A

TESTEMUNHAS:

A) 
Nome: _____
CPF: _____

B) 
Nome: *Leonei Mageste da Silva*
CI: M-7.727.185
CPF: 042.754.686-94



Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
- FAPEMIG

Assunto: Extrato do Vigésimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.158/2010. Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG. Contratada: Empresa Topus Construtora S/A. Objeto: reajuste de valor do contrato, compreendendo o período de dezembro/2014 a dezembro/2015, bem como a regularização do valor contratual. Data de assinatura: 16/03/16. Valor deste termo aditivo: R\$ 1.903.655,14 (um milhão, novecentos e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos). Valor global do contrato atual, após o presente reajuste: R\$ 78.578.362,75 (setenta e oito milhões, quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos). Dotação orçamentária: 20 71.19.573.50.1054.0001.449051.0.10.1. Signatários: Prof. Evaldo Ferreira Vilela, PhD - Presidente da FAPEMIG. Alexandre Milton Lodi e Franco Meloni – Diretores da Topus Construtora S/A.

4 cm -23 811914 - 1