

**DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG E A EMPRESA TOPUS CONSTRUTORA S/A**

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, como sede na Rua Raul Pompéia, nº 101, Bairro São Pedro, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949888/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Mario Neto Borges, inscrito no CPF: 257.786.506-63, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa TOPUS CONSTRUTORA S/A, sediada na Avenida Raja Gabaglia, nº 3.502, sala 402, Bairro Estoril, nesta Capital, neste ato representada por seus diretores Alexandre Milton Lodi, inscrito no CPF nº 485.792.206-10 e Franco Meloni inscrito no CPF nº 059.994.588-54, doravante denominada CONTRATADA,

Considerando a dilatação do prazo de entrega da obra de construção da sede da CONTRATANTE, conforme solicitado e justificado pela empresa CONTRATADA, bem como os custos adicionais decorrentes da prorrogação, tudo de acordo com a aprovação e pareceres da empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA, que faz parte integrante deste instrumento,

Resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010**, celebrado em 08 de outubro de 2010, de acordo com o Processo Licitatório 018/2010 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2010, nos termos das Leis Federais nº. 8.666, de 21/06/1993, nº. 5.194, de 24/12/1966, com suas alterações posteriores; do Decreto Estadual nº. 44.431, de 29/12/2006 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 09/2003 e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui objeto deste instrumento a inclusão de custos adicionais referentes a serviços extras, tudo conforme solicitação e justificativas da CONTRATADA e a aprovação pela empresa gerenciadora e fiscalizadora da obra, CONCREMAT

ENGENHARIA E TECNOLOGIA, S/A, de acordo com a documentação que faz parte integrante deste Termo Aditivo.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS**

Para custear as despesas constantes dos relatórios emitidos pela CONTRATADA, com o parecer de aprovação emitido pela empresa CONCREMAT – ENGENHARIA E TECNOLOGIA, S/A, a CONTRATANTE acrescentará ao valor do Contrato atual a importância de **R\$633.345,04** (seiscentos e trinta e três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos) de acordo com a planilha que faz parte integrante deste instrumento, referente aos Custos Adicionais n°s 80, 91, 92, 93, 95 e 105.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO**

O valor global do Contrato atual de R\$ 67.647.807,60, após a inclusão da importância de R\$633.345,04 constante da cláusula segunda, deste instrumento, perfaz o valor global estimado de **R\$68.281.115,64** (sessenta e oito milhões, duzentos e oitenta e um mil, cento e quinze reais e sessenta e quatro centavos).

## **CLÁUSULA QUARTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.60.1,e  
2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.47.1

## **CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO**


As partes ratificam as demais cláusulas do contrato original, bem como do Primeiro ao Décimo Quarto Termos Aditivos, naquilo que não colidir com os termos do presente instrumento.

## **CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO**

O extrato do presente termo será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais por conta e ônus da CONTRATANTE.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 02 de julho de 2014.



Prof. Mario Neto Borges, PhD  
Presidente da FAPEMIG




Alexandre Milton Lodi  
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A



Franco Meloni  
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A


TESTEMUNHAS:

A)   
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

B)   
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

**Planilha de Itens**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR-R\$
1	Custo Adicional Nº 80 Montagem e desmontagem da rede de esgoto do Bloco 01	5.715,39
2	Custo Adicional nº 91 Despesas com fechamento interno do Bloco 01	31.134,71
3	Custo Adicional nº 92 Base para pavimentação intertravada e passeio externo	549.246,91
4	Custo Adicional nº 93 Despesas com remanejamento	19.730,94
5	Custo Adicional nº 95 Fornecimento e instalação de suportes metálicos para fixação das eletrocalhas .	14.711,93
6	Custo Adicional nº 105 Despesas com montagem de andaime	12.805,16
	<b>TOTAL</b>	<b>633.345,04</b>

**FAPEMIG**

**Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado  
de Minas Gerais - FAPEMIG**

**Assunto:** Extrato do Décimo Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.158/2010. **Contratante:** Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. **Contratada:** Empresa Topus Construtora S/A. **Objeto:** inclusão de custos adicionais referentes a serviços extras. **Data de assinatura:** 02/07/14. **Valor do presente termo:** R\$ 633.345,04 (seiscentos e trinta e três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos). **Valor global do contrato passa a ser de:** R\$ 68.281.115,64 (sessenta e oito milhões, duzentos e oitenta e um mil, cento e quinze reais e sessenta e quatro centavos). **Dotação orçamentária:** 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.60.1.e 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.47.1. **Signatários:** Prof. Mario Neto Borges, PhD - Presidente da FAPEMIG. Alexandre Milton Lodi e Franco Meloni - Diretores da Topus Construtora S/A.

4 cm -15 584190 -1