

DÉCIMO-TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG E A EMPRESA TOPUS CONSTRUTORA S/A

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, como sede na Rua Raul Pompéia, nº 101, Bairro São Pedro, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949888/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Mario Neto Borges, inscrito no CPF: 257.786.506-63, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **TOPUS CONSTRUTORA S/A**, sediada na Avenida Raja Gabaglia, nº 3.502, sala 402, Bairro Estoril, nesta Capital, neste ato representada por seus diretores Alexandre Milton Lodi, inscrito no CPF nº 485.792.206-10 e Franco Meloni inscrito no CPF nº 059.994.588-54, doravante denominada **CONTRATADA**,

Considerando a dilatação do prazo de entrega da obra de construção da sede da **CONTRATANTE**, conforme solicitado e justificado pela empresa **CONTRATADA**, bem como os custos adicionais decorrentes da prorrogação, tudo de acordo com a aprovação e pareceres da empresa **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA**, que faz parte integrante deste instrumento,

Resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010**, celebrado em 08 de outubro de 2010, de acordo com o Processo Licitatório 018/2010 – **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** nº 01/2010, nos termos das Leis Federais nº. 8.666, de 21/06/1993, nº. 5.194, de 24/12/1966, com suas alterações posteriores; do Decreto Estadual nº. 44.431, de 29/12/2006 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 09/2003 e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a inclusão de custos adicionais referentes a serviços extras, tudo conforme solicitação e justificativas da **CONTRATADA** e a aprovação pela empresa gerenciadora e fiscalizadora da obra, **CONCREMAT**

ENGENHARIA E TECNOLOGIA, S/A, de acordo com a documentação que faz parte integrante deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

Para custear as despesas constantes dos relatórios emitidos pela CONTRATADA, com o parecer de aprovação emitido pela empresa CONCREMAT – ENGENHARIA E TECNOLOGIA, S/A, a CONTRATANTE acrescentará ao valor do Contrato atual a importância de **R\$ 2.423.369,79** (dois milhões, quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos) de acordo com a planilha que faz parte integrante deste instrumento, referente aos Custos Adicionais nºs 53, 79, 84, 85, 86, 88 e 89, 96 e 97.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

O valor global do Contrato atual de R\$ 63.398.853,59, após a inclusão da importância de R\$2.423.369,79, constante da cláusula segunda, deste instrumento, perfaz o valor global estimado de **R\$65.821.223,38** (sessenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e um mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.60.1,e
2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.47.1

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO


As partes ratificam as demais cláusulas do contrato original, bem como do Primeiro ao Décimo Segundo Termos Aditivos, naquilo que não colidir com os termos do presente instrumento.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente termo será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais por conta e ônus da CONTRATANTE.

Handwritten initials and a large 'P' mark.






FAPEMIG

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.


Belo Horizonte, 15 de abril de 2014.



Prof. Mario Neto Borges, PhD
Presidente da FAPEMIG


Alexandre Milton Lodi
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A


Franco Meloni
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A

TESTEMUNHAS:

A) 
Nome: Vanessa Arcana A. Freitas
CPF: 01491146648

B) 
Nome: _____
CPF: _____




CONTRATO Nº 2.158/2010 – FAPEMIG-TOPUS

13º TA ADITIVO

ANEXO ÚNICO

Planilha de Itens

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR-R\$
1	Custo Adicional Nº 53 Estrutura Metálica do Fosso dos Elevadores dos Blocos, 01, 02, 04 e 06	180.277,24
2	Custo Adicional nº 79 Despesas indiretas durante o período de prorrogação da obra, de janeiro de 2014 a novembro de 2014	1.976.055,72
3	Custo Adicional nº 84 Alteração da altura dos registros dos blocos 03, 05 e 06	6.694,42
4	Custo Adicional nº 85 Revestimento de gesso liso nas paredes cimentícias	12.108,07
5	Custo Adicional nº 86 Elaboração de projeto para elevação de esgoto .	3.858,89
6	Custo Adicional nº 88 Rede de instalação de reservatório inferior (reservatório de recalque)	25.471,41
7	Custo Adicional nº 89 Granitos dos Elevadores	45.940,49
8	Custo Adicional nº 96 Revestimento Interno da passarela entre os blocos 01 e 07	64.462,19
9	Custo Adicional nº 97 Aquisição e instalação de lonas de conformação na fachada do Bloco 01 e no túnel de acesso ao térreo do Bloco 02, para o dia da inauguração da primeira etapa da obra	108.501,36
	TOTAL	2.423.369,79

**FAPEMIG**

Assunto: Extrato do Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.158/2010. Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG. Contratada: Empresa Topus Construtora S/A. Objeto: inclusão de custos adicionais referentes a serviços extras. Data de assinatura: 15/04/14. Valor do presente termo: R\$ 2.423.369,79 (dois milhões, quatrocentos e vinte e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos). Valor global do contrato passa a ser de: R\$ 65.821.223,38 (sessenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e um mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos). Dotação orçamentária: 2071.19.573.259.103 5.0001.449051.03.0.60.1.e 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.4 7.1. Signatários: Prof. Mario Neto Borges, PhD - Presidente da FAPEMIG, Alexandre Milton Lodi e Franco Meloni – Diretores da Topus Construtora S/A.

4 cm -08 555197 - 1