

DCL

**DÉCIMO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010 QUE ENTRE  
SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA  
DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG E A  
EMPRESA TOPUS CONSTRUTORA S/A**

**A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG**, com sede na Avenida José Cândido da Silveira, n. 1500, bairro Horto, na cidade de Belo Horizonte/MG, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949888/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Evaldo Ferreira Vilela, inscrito no CPF: 113.547.806-63, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **TOPUS CONSTRUTORA S/A**, sediada na Avenida Raja Gabaglia, nº 3.502, sala 402, Bairro Estoril, nesta Capital, neste ato representada por seus diretores Alexandre Milton Lodi, inscrito no CPF nº 485.792.206-10 e Franco Meloni inscrito no CPF nº 059.994.588-54, doravante denominada **CONTRATADA**,

Considerando-se a análise feita pela Comissão de Infraestrutura, em conjunto com a Auditoria, ambos da Fapemig, diante dos ofícios, planilhas e demais documentos apresentados pela empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, que fazem parte integrante deste instrumento,

Resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010**, celebrado em 08 de outubro de 2010, de acordo com o Processo Licitatório 018/2010 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2010, nos termos das Leis Federais nº. 8.666, de 21/06/1993, nº. 5.194, de 24/12/1966, com suas alterações posteriores; do Decreto Estadual nº. 44.515, de 14/05/2007 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 09/2003 e mediante as cláusulas e condições a seguir:

## **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui objeto deste instrumento o decréscimo de valor no contrato, pelos motivos apresentados pelas áreas técnicas da Fapemig, em face do relatório da empresa Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, fiscalizadora da obra, bem como a regularização do valor contratual.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DO DECRÉSCIMO**

O decréscimo a ser aplicado no valor do contrato, de acordo com o levantamento realizado pelas áreas técnicas, será na ordem de R\$405.502,83 (quatrocentos e cinco mil quinhentos e dois reais e oitenta e três centavos).

## **CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO**

O valor global estimado do contrato atual que é de R\$70.366.046,22 (setenta milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), em face do decréscimo constante da cláusula segunda, passará a ser de R\$69.960.543,39 (sessenta e nove milhões, novecentos e sessenta mil quinhentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos).

## **CLÁUSULA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

As despesas do presente instrumento correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o presente exercício e pelas correspondentes para os exercícios subsequentes:

2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.10.1

2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.47.1

2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.60.1

## **CLÁUSULA QUINTA – DA REGULARIZAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL**

Considerando-se às diferenças identificadas quando da realização do 13º Termo Aditivo de R\$1.000,00 (um mil reais) e do 15º Termo Aditivo de R\$37,00 (trinta e sete reais), estas serão devidamente regularizadas no presente instrumento, com a inserção do valor correto na cláusula terceira alhures.



*h e*



## CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

As partes ratificam as demais cláusulas do contrato original, bem como seus Termos Aditivos, naquilo que não colidirem com os termos do presente instrumento.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente termo será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais por conta e ônus da CONTRATANTE.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 14 de junho de 2015.



Prof. Evaldo Ferreira Vilela, PhD  
Presidente da FAPEMIG





Alexandre Milton Lodi  
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A




Franco Meloni  
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A

### TESTEMUNHAS:

A)   
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

B)   
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_



# FAPEMIG

## FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado  
de Minas Gerais - FAPEMIG

Assunto: Extrato do Décimo Nono Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.158/2010. Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. Contratada: Empresa Topus Construtora S/A. Objeto: decréscimo de valor no contrato, bem como a regularização do valor contratual. Data de assinatura: 14/06/15. Valor do decréscimo a ser aplicado no valor do contrato será de: R\$ 405.502,83 (quatrocentos e cinco mil, quinhentos e dois reais e oitenta e três centavos). Valor global do contrato atual, após o decréscimo mencionado, passará para R\$ 69.960.543,39 (sessenta e nove milhões, novecentos e sessenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos). Dotação orçamentária: 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.10.1, 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.47.1.e 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.60.1. Signatários: Prof. Evaldo Ferreira Vilela, PhD - Presidente da FAPEMIG, Alexandre Milton Lodi e Franco Meloni - Diretores da Topus Construtora S/A.

4 cm -30 714868 - 1