

À

FAPEMIG – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Raul Pompéia, 101

São Pedro – Belo Horizonte – MG

A/C Dr. Ricardo Luiz Barbosa Guimarães

Chefe de Gabinete

Ref.: Contrato de Prestação de Serviço nº 2.158/2010 - Serviço de execução de obras e serviços de engenharia necessários à construção da sede da FAPEMIG.

Assunto: Termo Aditivo 16

Prezados,

Vimos através desta, apresentar os pleitos de custos adicionais verificados e atestados pela Concremat e que farão parte do 16º Termo Aditivo:

RELAÇÃO DE PLEITOS DE CUSTOS ADICIONAIS	
070 – PINTURA AUTOMOTIVA EM ESTRUTURA METÁLICA DO BLOCO 01 E PASSARELA EXTERNA	R\$ 77.236,75
87 - INSTALAÇÃO DE DRENOS PARA AR CONDICIONADO	R\$ 45.309,32
99 - ALTERAÇÃO DO PISO DO SUBSOLO E DAS FUNDAÇÕES DAS PAREDES DA SUBESTAÇÃO	R\$ 167.690,58
111 - EXECUÇÃO DO PISO DE ACESSO AO BLOCO 01 E REVESTIMENTO DO GUARDA CORPO ENTRE OS BLOCOS 01 AO 07	R\$ 77.846,75
115 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO TATE NAS SALAS TÉCNICAS NOS BLOCOS 02, 04 E 06	R\$ 48.417,87


Belo Horizonte, 30 de Outubro de 2014
9.7.8.116/2014/0292

116 - NOVO ACESSO PEDESTRES BLOCO 01	R\$ 92.353,83
117 - FORNECIMENTO DE QUADRO ELÉTRICO PARA AS BOMBAS DA REDE DE RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL	R\$ 2.421,59
119 - ELEVATÓRIA DE ESGOTO, INCLUSIVE REDES	R\$ 36.243,96
121 - IÇAMENTO DE EQUIPAMENTOS DO AR CONDICIONADO	R\$ 45.236,55
122 - VÁLVULAS DE BLOQUEIO - BLOCO 01 AO 06	R\$ 11.629,10
125 - BARRILETES E CAIXAS D'ÁGUA DAA COBERTURA DOS BLOCOS 03 E 05	R\$ 30.697,53
TOTAL	R\$ 635.083,83

Este documentos consta de 11 relatórios de Parecer de Aditivo feitos pela Gerenciadora.

Permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários,
subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Henrique Sepúlveda
Coordenador do Contrato
CONCREMAT ENGENHARIA



CONCREMAT
engenharia
Henrique Sepúlveda
Engenheiro - CREA 125069