

**VIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG E A EMPRESA TOPUS CONSTRUTORA S/A**

**A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG**, como sede na Av. José Cândido da Silveira, nº 1.500 – Bairro do Horto, em Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949888/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Evaldo Ferreira Vilela, inscrito no CPF: 113.547.806-63, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **TOPUS CONSTRUTORA S/A**, sediada na Avenida Barão Homem de Melo, 4.391 – Bairro Estoril, Sala 803, em Belo Horizonte, CEP 30.494-275, neste ato representada por seus diretores Alexandre Milton Lodi, inscrito no CPF nº 485.792.206-10 e Franco Meloni inscrito no CPF nº 059.994.588-54, doravante denominada **CONTRATADA**,

Considerando a dilatação do prazo de entrega da obra de construção da sede da **CONTRATANTE**, conforme justificativas da **CONTRATANTE**, bem como a anuência da **CONTRATADA**, e de acordo com a aprovação da empresa fiscalizadora da obra, **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA, S/A**, que fazem parte integrante deste instrumento,

Resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010**, celebrado em 08 de outubro de 2010, de acordo com o Processo Licitatório 018/2010 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2010, nos termos das Leis Federais nº. 8.666, de 21/06/1993, nº. 5.194, de 24/12/1966, com suas alterações posteriores; do Decreto Estadual nº. 44.431, de 29/12/2006 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 09/2003 e mediante as cláusulas e condições a seguir:

## **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui objeto deste instrumento acrescentar recursos ao valor contratual, objetivando a continuidade de construção da sede da FAPEMIG, tendo em vista a prorrogação do prazo de vigência e de execução até 29 de outubro de 2016.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS**

Para continuidade da execução da obra da sede da CONTRATANTE fica acrescido ao valor do contrato a importância de R\$5.971.616,22 (cinco milhões, novecentos e setenta e um mil, seiscentos e dezesseis reais, e vinte e dois centavos), totalizando o valor global do contrato em R\$76.674.707,61 (setenta e seis milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e sete reais e sessenta e um centavos).

## **CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A dotação orçamentária para execução do presente instrumento para o presente exercício, bem como para o exercício subsequente é a seguinte:

2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.10.1.

## **CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO**

As partes ratificam as demais cláusulas do contrato original, bem como do Primeiro ao Vigésimo Primeiro Aditivos, naquilo que não colidir com os termos do presente instrumento.

## **CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO**

O extrato do presente termo será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais por conta e ônus da CONTRATANTE.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2015.



Prof. Evaldo Ferreira Vilela, PhD  
Presidente da FAPEMIG




Alexandre Milton Lodi  
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A



Franco Meloni  
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A

TESTEMUNHAS:

A)   
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

B)   
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_



Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG  
Assunto: Extrato do Vigésimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.158/2010. Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG. Contratada: Empresa Topus Construtora S/A. Objeto: acrescentar recursos ao valor contratual, objetivando a continuidade de construção da sede da FAPEMIG, tendo em vista a prorrogação do prazo de vigência e de execução do contrato. Data de assinatura: 16/11/15. Valor que será acrescentado ao valor do contrato atual: R\$ 5.971.616,22 (cinco milhões, novecentos e setenta e um mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos). Valor global do contrato atual, após a inclusão de valor do presente termo passará para R\$ 76.674.707,61 (setenta e seis milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e sete reais e sessenta e um centavos). Dotação orçamentária: 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.10.1. Signatários: Prof. Evaldo Ferreira Vilela, PhD - Presidente da FAPEMIG, Alexandre Milton Lodi e Franco Meloni – Diretores da Topus Construtora S/A. 4 cm -19 766995 -