

DÉCIMO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG E A EMPRESA TOPUS CONSTRUTORA S/A

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, como sede na Rua Raul Pompéia, nº 101, Bairro São Pedro, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949888/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Evaldo Ferreira Vilela, inscrito no CPF: 113.547.806-63, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **TOPUS CONSTRUTORA S/A**, sediada na Avenida Raja Gabaglia, nº 3.502, sala 402, Bairro Estoril, nesta Capital, neste ato representada por seus diretores Alexandre Milton Lodi, inscrito no CPF nº 485.792.206-10 e Franco Meloni inscrito no CPF nº 059.994.588-54, doravante denominada **CONTRATADA**,

Considerando a dilatação do prazo de entrega da obra de construção da sede da **CONTRATANTE**, conforme solicitado e justificado pela empresa **CONTRATADA**, bem como os custos adicionais decorrentes da prorrogação, tudo de acordo com a aprovação e pareceres da empresa **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA**, que faz parte integrante deste instrumento,

Resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010**, celebrado em 08 de outubro de 2010, de acordo com o Processo Licitatório 018/2010 – **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** nº 01/2010, nos termos das Leis Federais nº. 8.666, de 21/06/1993, nº. 5.194, de 24/12/1966, com suas alterações posteriores; do Decreto Estadual nº. 44.431, de 29/12/2006 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 09/2003 e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a inclusão de custos adicionais referentes a serviços extras, tudo conforme solicitação e justificativas da **CONTRATADA** e a aprovação pela empresa gerenciadora e fiscalizadora da obra, **CONCREMAT**

ENGENHARIA E TECNOLOGIA, S/A, de acordo com a documentação que faz parte integrante deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

Para custear as despesas constantes dos relatórios emitidos pela CONTRATADA, com o parecer de aprovação emitido pela empresa CONCREMAT – ENGENHARIA E TECNOLOGIA, S/A, a CONTRATANTE acrescentará ao valor do Contrato atual a importância de **R\$1.139.688,91** (um milhão, cento e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais, e noventa e um centavos), de acordo com a planilha que faz parte integrante deste instrumento, referente aos Custos Adicionais nºs 69, 82-A, 123, 135, 139 e 149.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

O valor global do Contrato atual de R\$ 69.225.320,31, após a inclusão da importância de R\$1.139.688,91 constante da cláusula segunda, deste instrumento, perfaz o valor global estimado de **R\$70.365.009,22** (setenta milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, nove reais e vinte e dois centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.60.1,e
2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.47.1

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO


As partes ratificam as demais cláusulas do contrato original, bem como do Primeiro ao Décimo Sétimo Termos Aditivos, naquilo que não colidir com os termos do presente instrumento.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO


O extrato do presente termo será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais por conta e ônus da CONTRATANTE.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.


Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2015.



Prof. Evaldo Ferreira Vilela, PhD
Presidente da FAPEMIG


Alexandre Milton Lodi
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A


p/p Franco Meloni
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A

TESTEMUNHAS:

A) 
Nome: _____
CPF: _____

B) 
Nome: Leonei Mageste da Silva
CPF: CI: M-7.727.185
CPF: 042.754.686-94


CONTRATO Nº 2.158/2010

ANEXO ÚNICO

Planilha de Itens

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR-R\$
1	Custo Adicional Nº 69 Diferença parede Drywall dos Blocos 01 ao 06	233.607,66
2	Custo Adicional nº 82-A Mão de obra dos serviços executados e material adquirido referente ao projeto contratual	789.265,40
3	Custo Adicional nº 123 Troca de Piso Dacapo por piso granito ocre levigado	0,00
4	Custo Adicional nº 135 Fornecimento e instalação das barras antipânico das portas acústicas (PA01) e vidro temperado (PV05/PV03) nos blocos 03, 05 e 06	32.269,29
5	Custo Adicional nº 139 Grade de proteção dos trafos das subestações	13.496,18
6	Custo Adicional nº 149 Fechamento e vedação da fachada interna do 5º pavimento do Bloco 01	71.050,38
	TOTAL	1.139.688,91

Assinatura

**FAPEMIG****FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS****Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
- FAPEMIG**

Assunto: Extrato do Décimo Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.158/2010. **Contratante:** Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG. **Contratada:** Empresa Topus Construtora S/A. **Objeto:** inclusão de custos adicionais referentes a serviços extras. **Data de assinatura:** 08/01/15. **Valor deste termo** que será acrescentado ao valor do contrato atual: R\$ 1.139.688,91 (um milhão, cento e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos). **Valor global do contrato atual,** após o presente Décimo Oitavo Termo Aditivo passará para R\$ 70.365.009,22 (setenta milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, nove reais e vinte e dois centavos). **Dotação orçamentária:** 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.60.1.e 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.47.1. **Signatários:** Prof. Evaldo Ferreira Vilela, PhD - Presidente da FAPEMIG, Alexandre Milton Lodi – Representante das Diretorias da Topus Construtora S/A.

4 cm -09 650211 - 1