

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2012.

**À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.**

Aos cuidados do Sr. Ricardo Luiz Barbosa Guimarães.

Referência: Obras da Nova Sede – FAPEMIG – Segundo Termo Aditivo.

Prezado Sr.,

Inicialmente, acusamos o recebimento da minuta do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços número 2.158/10.

Após exame do mencionado documento, entendemos como necessária a supressão integral da cláusula segunda, mercê de que tal disposição implica em renúncia ao cabedal de nossas garantias contratuais e impõe obstáculos ao exercício regular de direitos preconizados no contrato originário, primeiro aditivo contratual e na legislação de regência.

Também solicitamos que o Termo Aditivo seja assinado apenas pelos diretores Alexandre Milton Lodi e Franco Meloni (representantes legais estatutários), suprimindo a firma de Frederico Milton Lodi.

Demais disso, com fincas nas razões já largamente espreiadas em recentes correspondências, é fato que a Contratada não concorreu para a postergação do prazo de execução contratual e, portanto, também não anuirá com a oposição de barreiras às garantias contratuais e legais.

Alertamos que urge a solução deste impasse, uma vez que a ausência do instrumento contratual aditivo devidamente firmado nos impede de obter a renovação das garantias contratuais e seguros exigidos pelo empreendimento.

Em virtude do exposto, solicitamos sejam efetuadas as alterações indicadas e expedidas novas vias do termo aditivo em referência.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos atenciosamente.



**TOPUS CONSTRUTORA S/A.**  
Franco Meloni

*Arquivado  
ATA 2ª TA A-670  
20*

Gabriel

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010 QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO  
ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG E A EMPRESA  
TOPUS CONSTRUTORA S/A**

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG, com sede na Rua Raul Pompéia, nº 101, Bairro São Pedro, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949.888/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Mario Neto Borges, inscrito no CPF: 257.786.506-63, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa TOPUS CONSTRUTORA S/A, sediada na Avenida Raja Gabaglia, nº 3.502, sala 402, Bairro Estoril, nesta Capital, neste ato representada por seus diretores Alexandre Milton Lodi, inscrito no CPF nº 485.792.206-10, Frederico Milton Lodi, inscrito no CPF nº 596.200.486-87 e Franco Meloni inscrito no CPF nº 059.994.588-54, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010, celebrado em 08 de outubro de 2010, de acordo com o Processo Licitatório 018/2010 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2010, nos termos das Leis Federais nº. 8.666, de 21/06/1993, nº. 5.194, de 24/12/1966, com suas alterações posteriores; do Decreto Estadual nº. 44.431, de 29/12/2006 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 09/2003 e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução previsto na cláusula terceira do contrato original, tendo em vista o pedido e justificativa da CONTRATADA e autorização da CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O prazo de execução previsto na cláusula terceira fica prorrogado até 31 de dezembro de 2012.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO**


As partes ratificam as demais cláusulas do contrato original, bem como do Primeiro Termo Aditivo, naquilo que não colidir com os termos do presente instrumento.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO**


O extrato do presente termo será publicado no órgão Oficial do Estado de Minas Gerais por conta e ônus da CONTRATANTE.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.


Belo Horizonte, 16 de Agosto de 2012.


  
Mario Neto Borges  
Presidente da FAPEMIG

  
Alexandre Milton Lodi  
Diretor da CONTRATADA

  
Franco Meloni  
Diretor da CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**

A)   
Nome: Michelle Andrade Silva  
RG: MG-14.577.165  
CPF: 077.349.266-65

B)   
Nome:  
CPF:



**Assunto:** Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.158/2010.

**Contratante:** Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG.

**Contratada:** Empresa Topus Construtora S/A.

**Objeto:** prorrogação do prazo de execução previsto na cláusula terceira do contrato original até 31/12/2012.

**Data de assinatura:** 17/08/12.

**Signatários:** Mario Neto Borges, PhD - Presidente da FAPEMIG, Alexandre Milton Lodi e Franco Meloni – Diretores da Topus Construtora s/A.

**4 cm -21 332609 - 1**