

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG E A EMPRESA TOPUS CONSTRUTORA S/A

A **Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG**, com sede na Rua Raul Pompéia, nº 101, Bairro São Pedro, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949.888/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Mario Neto Borges, inscrito no CPF: 257.786.506-63, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **TOPUS CONSTRUTORA S/A**, sediada na Avenida Raja Gabaglia, nº 3.502, sala 402, Bairro Estoril, nesta Capital, neste ato representada por seus diretores Alexandre Milton Lodi, inscrito no CPF nº 485.792.206-10 e Franco Meloni, inscrito no CPF nº 059.994.588-54, doravante denominada **CONTRATADA**,

CONSIDERANDO a solicitação e as justificativas da **CONTRATADA**, bem como o cronograma, os pareceres técnicos e a aprovação da empresa **CONCREMAT – ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A**, que fazem parte integrante deste instrumento,

Resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010**, celebrado em 08 de outubro de 2010, de acordo com o Processo Licitatório 018/2010 – **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** nº 01/2010, nos termos das Leis Federais nº. 8.666, de 21/06/1993, nº. 5.194, de 24/12/1966, com suas alterações posteriores; do Decreto Estadual nº. 44.431, de 29/12/2006 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 09/2003 e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescentar valor ao Contrato, para a cobertura de Custos Indiretos por parte da **CONTRATADA**, referentes ao período de março de 2013 a abril 2013, (custo adicional nº 54), decorrentes da



1



prorrogação do prazo de execução contratual até 30 de junho de 2013, tudo de acordo com os pareceres, planilhas e a aprovação das despesas por parte da empresa gerenciadora da obra CONCREMAT – ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, integrantes deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

Para cobertura dos custos indiretos (custo adicional nº 54), conforme previsto nas planilhas anexas, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R\$286.206,71 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e seis reais e setenta e um centavos)

Parágrafo Único – o valor global do contrato passa a ser estimado em R\$56.718.574,63 (cinquenta e seis milhões, setecentos e dezoito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas do presente instrumento correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o presente exercício, e pelas correspondentes para os exercícios subsequentes:

2071 19 573.259.1035.0001.449051.03.0.60.1
2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.47.1

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as cláusulas do contrato original, bem como do Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto, Quinto, Sexto e Sétimo Termos Aditivos, naquilo que não colidir com as condições do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente instrumento será publico no Órgão Oficial do Estado de Minas Gerais, por conta e ônus da CONTRATANTE.




2



E, por estarem justas e avençadas, as partes firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença testemunhas a seguir assinadas.


Belo Horizonte, 28 de maio de 2013.



Prof. Mario Neto Borges, PhD
Presidente da FAPEMIG





Alexandre Milton Lodi
Diretor da CONTRATADA



Franco Meloni
Diretor da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1  CPF 042 754 686-94

2  CPF 01491146648



3



FAPEMIG

Assunto: Extrato do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.158/2010. **Contratante:** Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG. **Contratada:** Empresa Topus Construtora S/A. **Objeto:** acrescentar valor ao contrato, para a cobertura de custos indiretos por parte da Contratada. **Data de assinatura:** 28/05/13. **Valor do presente termo:** R\$ 286.206,71 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e seis reais e setenta e um centavos). **Valor global do contrato passa a ser de:** R\$ 56.718.574,63 (cinquenta e seis milhões, setecentos e dezoito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos). **Dotação orçamentária:** 2071.19.573.259.103 5.0001.449051.03.0.60.1.e 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.4 7.1. **Signatários:** Prof. Mario Neto Borges, PhD - Presidente da FAPEMIG, Alexandre Milton Lodi e Franco Meloni – Diretores da Topus Construtora S/A.

4 cm -12 430716 - 1