

**SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG E A EMPRESA TOPUS CONSTRUTORA S/A**

A **Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG**, com sede na Rua Raul Pompéia, nº 101, Bairro São Pedro, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949.888/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Mario Neto Borges, inscrito no CPF: 257.786.506-63, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **TOPUS CONSTRUTORA S/A**, sediada na Avenida Raja Gabaglia, nº 3.502, sala 402, Bairro Estoril, nesta Capital, neste ato representada por seus diretores Alexandre Milton Lodi, inscrito no CPF nº 485.792.206-10 e Franco Meloni, inscrito no CPF nº 059.994.588-54, doravante denominada **CONTRATADA**,

CONSIDERANDO a solicitação e as justificativas da **CONTRATADA**, bem como os pareceres técnicos de aprovação emitidos pela empresa **CONCREMAT – ENGENHARIA**, que fazem parte integrante deste instrumento,

Resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010**, celebrado em 08 de outubro de 2010, de acordo com o Processo Licitatório 018/2010 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2010, nos termos das Leis Federais nº. 8.666, de 21/06/1993, nº. 5.194, de 24/12/1966, com suas alterações posteriores; do Decreto Estadual nº. 44.431, de 29/12/2006 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 09/2003 e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescentar valor ao Contrato, para a cobertura de serviços adicionais não previstos no instrumento original, de acordo com a planilha anexa, bem como os pareceres de aprovação emitidos pela empresa **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A**, que fazem parte integrante deste Termo Aditivo.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS**

Para execução dos serviços previstos na planilha anexa, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor total de R\$1.282.356,71 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos).



**Parágrafo Único** – o valor global do contrato passa a ser estimado em R\$55.065.829,51 (cinquenta e cinco milhões, sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos).

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas do presente instrumento correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o presente exercício, e pelas correspondentes para o exercício subsequente:

2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.60.1 e  
2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.47.1

### CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO


Permanecem inalteradas as cláusulas do contrato original, bem como do Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto e Quinto Termos Aditivos, naquilo que não colidir com as condições do presente instrumento.

### CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente instrumento será publico no Órgão Oficial do Estado de Minas Gerais, por conta e ônus da CONTRATANTE.

E, por estarem justas e avençadas, as partes firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença testemunhas a seguir assinadas.

Belo Horizonte, de março de 2013.

  
Prof. Mario Neto Borges, PhD  
Presidente da FAPEMIG

  
Alexandre Milton Lodi  
Diretor da CONTRATADA

  
Franco Meloni  
Diretor da CONTRATADA

### TESTEMUNHAS:

1 Leonei Mageste da Silva  
Topus Construtora S/A  CPF: 042754686-74

2  CPF:



# Planilha Demonstrativa

Obra: Construção da futura Sede da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais

Empresa: Construtora TOPUS

Local: Belo Horizonte

Assunto: Planilha de análise de preços de Aditivo Contratual




Planilha Demonstrativa  
FAPEMIG  
MARÇO/2013

Item	Descrição	Preço total do serviço com BDI	Referência
32	MURO DE ARRIMO COMPLEMENTAR.	R\$ 157.652,13	PLANILHADO
33	DESLOCAMENTO DE ARRIMO	R\$ 103.271,29	PLANILHADO/ORÇADO
35	CORTE DAS LAJES DO BLOCO 01	R\$ 15.820,54	PLANILHADO/ORÇADO
36	ESTACAS 140 E 141	R\$ 99.824,48	PLANILHADO
38	COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL DO BLOCO 01	R\$ 41.342,06	PLANILHADO
41	ESTRUTURAS METÁLICAS BLOCOS 01 E 07 – MARQUISE E PASSARELA	R\$ 135.826,2900	PLANILHADO
42	FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA DAS FACHADAS	R\$ 692.271,5900	ORÇADO
48	ALTERAÇÃO DA BASE DA COLUNA TIPO E - P06	R\$ 10.001,42	PLANILHADO
49	PROJETO HIDRÁULICO	R\$ 26.346,91	ORÇADO
TOTAL COM BDI		R\$ 1.282.356,71	

  
CONCREMAT  
engenharia  
Flávio Caliman  
Engenheiro Civil - CREA 122975





# FAPEMIG

**Assunto:** Extrato do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.158/2010. **Contratante:** Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG. **Contratada:** Empresa Topus Construtora S/A. **Objeto:** acrescentar valor ao contrato, para a cobertura de serviços adicionais não previstos no instrumento original. **Data de assinatura:** 26/03/13. **Valor do presente termo:** R\$ 1.282.356,71 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos). **Valor global do contrato passa a ser de:** R\$ 55.065.829,51 (cinquenta e cinco milhões, sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos). **Dotação orçamentária:** 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.60.1.e 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.47.1. **Signatários:** Prof. Mario Neto Borges, PhD - Presidente da FAPEMIG; Alexandre Milton Lodi e Franco Meloni – Diretores da Topus Construtora S/A.

4 cm -26 399388 - 1