HIDROCONST

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2016.

A
TOPUS CONSTRUTORA
A/cEng°. Fernando

Belo Horizonte

Ref.: INSTALACAO HIDRAULICA DAS REDES DE AGUAS
PLUVIAIS DO BLOCO 07 OBRA DA SEDE DA FAPEMIG-MG -
BH - MG. *

Prezado Senhor,

Apresentamos nossa proposta comercial referente a solicitacdo recebida
em 25 de agosto de 2016, conforme RELACAO DE DOCUMENTOS, composta de:

=  Proposta Comercial;
= Relacdo de Materiais.

Atenciosamente,

HIDROCONST

Diretor Técnico
Sérgio L. Martins
(31) 9189-3842 ou 3244-0130

sergio@hidroconst.com.br

Av. Altamiro Avelino Soares, 750 - CEP: 31330-000 - Belo Horizonte - MG - Tel.: (31) 3244-0130
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~ HIDROCONST

'PROPOSTA COMERCIAL

N

PRECO
.Nosso pr‘ego global ¢ de R$ 12 580 OO (Doze N\ll Qumherﬁ'os e On“enm
Recus) ,

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

Declaramos que o prazo de validade da pr‘opos*i'a e condlgoes da mesma é

o de 15 dias, con'rados a par'Tlr' da data de apr'esen‘ragao

’PRAZ,O'D;A-OBRA | BRI

EéTqmos consider'ando 0 prazp,de 30 ('r‘r'im‘a) diqs.}

: CONDIGOES DE PAGAMENTO

" Na conclusao dos servngos con'rra apr'esenfagao de nota fiscal.

NOSSO FORNECIMENTO

- Instalacdo das redes de coleta de dguas pluviais das coberturas do Bloco
07. N ~ |

| FORNECIMENTO DO CLIENTE

1- Mcn“er'lcus necessdrios par‘a as msTaIagoes
2 - Plataforma hidréulica;

3- Aber‘Turja e fechamento de valas; -

4 —APinfur"q das tubulagdes:-

- 5 - Instalagdo de redes em manilha de concreto.

Av. Alfqmlro Ave]mo Soares, 750 - CEP 31330-000 - Belo Horizonte - MG - Tel (31) 3244-0130
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MAO DE OBRA

Os funciondrios designados para execugdo dos servicos sdo qualificados
para a fungdo e estdo registrados sob o regime da CLT, além de possuirem
seguro de vida com cobertura total para a eventualidade de acidentes.

PROCESSO DE INSTALACAO

Todas as montagens serdo executadas conforme as normas técnicas da
ABNT e projetos apresentados.

INTERRUPCOES DOS SERVICOS

A HIDROCONST reserva-se no direito de acrescentar ao montante
contratado, os custos decorrentes de interrup¢des ou paralisacdes dos

servigos desde que estes ndo tenham sido causados por motivos imputdveis
a HIDROCONST.

GARANTIA TECNICA

A HIDROCONST garante os servigos de seu fornecimento contra defeitos
de instalacdo pelo periodo de 12 (doze) meses contados a partir da data de
entrega do objeto da presente proposta. A garantia aqui especificada
. compreende a manutengdo, substituiclo e execucdo de servicos que
apresentem defeitos de instalagdo, desde que tenha sido executada por
nosso pessoal. A presente garantia ndo cobre os defeitos decorrentes de
md operagdo dos equipamentos e instalacdes, da ndo observancia dos
procedimentos recomendados pela HIDROCONST, da manutencdo ou
manuseio por pessoal ndo autorizado e de avarias por acidentes. .

LISTA DE MATERIAIS NECESSARIOS

006 - Joelho 90° DN 100

015 - Joelho 90° DN 150

030 - Joelho 90° DN 200

009 - Joelho 45° DN 100

013 - Joelho45° DN 150

020 - Joelho45° DN 200

015 - Luva simples DN 100

Av. Altamiro Avelino Soares, 750 - CEP: 31330-000 - Belo Horizonte - MG - Tel.: (31) 3244-0130
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HIDROCONST -
. 028- Luvasimples DN 150 |
050 - Luvasimples DN 200
~ 001 - Jungdo simples DN 150 x 100 ‘
003 - Reducdo excenfrlca DN 150 X 100
004 - Cgr‘va 90° Ionga DN 100 ‘
» 084 - Metros de tubo PVC esgoto DN '100
054 .— Metros de tubo PVC esgoto DN 150
300 Mefr'os de Tubo Pvc esgoTo DN 200 |
020 Grampo C" com balancim B
010 - Barra de 3 me'rr'os de vergalhdo rosca total 3/8"
200 - Porca sexTavada 3/ 8”
200 - Ar'r'uela lisa 3/8"
006 - Br'aqueir'a, econdmica 4" o o
020 - Bragadeira econdmica 6"
' 030 - Br’a‘g}ad,eira‘ econdmica 8"
006 - Bragadeira "D" com cunha4” -
}, 005 - Bragadei‘r‘a unido horizontal 6"
020 - Bracadeira unido hor‘izbnjrdl.8" |
004 - Barra de 6 metros de perfilado 38 x 38

"Observacéo: Falta relacionar 'os materiais da marquise do Foyer.”

"Av. Altamiro. Avelino Soares, 750 - CEP: 31330-000 - Belo Horizonte - MG - Tel.: (31) 3244-0130
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N CALHAS
B H

Suaicace o confiang dexds 1986 CNPJ: 12.259.905/0001-60
ESPECIALIZADA REFORMA E CONSTRUCAO DE TELHADOS

RESIDENCIAL E PREDIAL DESDE 1986 ATUANDO NA AREA:
Fabricacéo e Instalacdo de Calhas, Rufos, Pingadeiras ¢ Coifas

ORCAMENTO SEM COMPROMISSO

Telefones: 34330177 / 97792080 / 85327063

Segunda a sexta feira de 07: 00 &s 16 horas
Email: calhasbh@ymail.com
Site: www.calhasbh.com.br

VENDEDOR AUTORIZADO: LUCAS

. TELEFONE DIRETO : 3434-3006

AC/ GILBERTO OU FERNADO TOPUS CONSTRUTORA
TEL: 9 9841-8852 9 9828-3363 3486-2479

Endereco: JOSE CANDIDO DA SIVEIRA N: 1.500
Bairro: CIDADE NOVA

Prezada (o) conforme solicitado segue abaixo orcamento Calhas BH.

FABRICACAO E INSTALAGAO COM POLIURETANO DE 12 BOCAIS DE
200 MILIMETROS E 04 BOCAIS DE 150 MILIMETROS, FABRICADO COoM
CHAPA GALVANIZADA N° 26#.......ccccoveercerrcereenersnenenns VALOR R$ 480,00

)TAL DA OBRA..R$ 480,00
FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTOS:

ENTRADA 50 % COM BOLETO PARA 07 DIAS + RESTANTE COM BOLETO
PARA 28 DIAS. :




MOVIMENTO DE TERRA

ITEM 02 - MEMORIA DE CALCULO - REDE PLUVIAL EXTERNA - REV01

Pagina 1 de 2

ESCAVACAO i :
IDENTIFICAGAO PROJETO QUANT. | COMP.(M) LARGURA (M) ALTURA(M) PTUBO (MM) VOLUME (M3)
AP1 AQ PVA 2,00 10,00 0,90 1,50 200,00 13,50
AP2 AO PV1 4,00 11,65 0,90 1,25 200,00 13,11
PV1/PV2 AO PVA 1,00 12,84 0,90 1,83 500,00 21,19
AP4 A CA3 2,00 17,05 0,90 0,29 150,00 4,37
CA3 A CA4 1,00 11,27 0,60 0,61 250,00 4,12
CA4 A CAS 1,00 14,38 0,60 0,70 250,00 6,04
CAS A BUERO 1,00 4,36 0,60 0,65 250,00 1,70
AP3 AO DISSIPADOR 2,00 10,05 0,90 0,71 250,00 6,38
AP EXTRA FOYER CROQUI EM ANEXO 2,00 11,13 0,90 0,15 100,00 1,50
AP68 - ESTORNO CA140 -1,00 11,48 0,60 0,80 150,00 5,51
APG7 - ESTORNO CA140 -1,00 7,47 0,60 0,80 150,00 -3,59
APG6 - ESTORNO CA140 -1,00 7,47 0,60 0,80 100,00 -3,59
PVAO1 1,00 1,20 1,20 2,50 1.000,00 3,60
PVAO2 1,00 1,20 1,20 1,20 1.000,00 1,73
PVAO3 1,00 1,20 1,20 2,40 1.000,00 3,46
Caixas Pluvias 60x60 1,00 0,60 0,60 0,40 0,00 0,38
| Caixas Pluvias 100x100 1,00 1,00 1,00 0,80 0,00 1,44
Caixas Pluvias 100x100 - Retrabalho 3,00 1,00 1,00 0,66 0,00 3,70
_TOTAL (M3) B 73,54
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA |
IDENTIFICAGAO PROJETO QUANT. | COMP.(M) LARGURA (M) AREA (M2)
Rede $100 a 300mm - 01 Tubo 1,00 30,01 0,60 18,01
Rede @100 a 300mm - 01 Tubo -
ESTORNO -1,00 26,42 0,60 -15,85
Rede $100 a 300mm - 02 Tubos 1,00 59,88 0,90 53,89
Rede $500 a 600mm CROQUIEM ANEXO 1,00 12,84 0,90 11,56
Caixas Pluvias 60x60 1,00 0,60 0,60 0,36
Caixas Pluvias 100x100 4,00 1,00 1,00 4,00
PVA1=2=3 3,00 1,20 1,20 4,32
‘ TOTAL (M2) | e | 76,28
IDENTIFICAGAO PROJETO QUANT. | comP.(M) LARGURA (M) ALTURA(M) VOLUME (M3)
Rede $100 a 300mm - 01 Tubo 1,00 30,01 0,60 0,10 1,80
Rede $100 a 300mm - 01 Tubo -
ESTORNO CROQUI EM ANEXO -1,00 26,42 0,60 0,10 -1,59
Rede $100 a 300mm - 02 Tubos 1,00 59,88 0,90 0,10 5,39 -
~2ade @500 a 600mm 1,00 12,84 0,90 0,10 1,16
TOTAL (M3) | 6,76
LASTRO DE AREIA : . ki . i :
IDENTIFICAGAO PROJETO QUANT. | COMP.(M) LARGURA (M) ALTURA(M) VOLUME TUBO (M3) VOLUME(M3)
Rede 3100 1,00 11,13 0,90 0,15 0,09 1,42
Rede (100 - estorno -1,00 7,47 0,60 0,15 0,06 -0,73
Rede (150 - estorno -1,00 18,95 0,60 0,20 0,33 -2,61
Rede @150 CROQUI EM ANEXO 1,00 17,05 0,90 0,20 0,30 2,77
Rede (3200 1,00 21,65 0,90 0,25 0,68 4,19
Rede @250 1,00 30,01 0,60 0,30 1,47 3,93
Rede 3250 1,00 10,05 0,90 0,30 0,49 2,22
Rede @500 1,00 12,84 0,90 0,55 2,52 3,83
‘ TOTAL (M3) B 15,02
REATERRO COMPACTADO L SR il HRREAST
IDENTIFICAGAO PROJETO QUANT. | COMP.(M) LARGURA (M) ALTURA(M) VOLUME TUBO (M3) VOLUME(M3)
Volume Escavado : 73,54
Volume de lastro concreto CROQUI EM ANEXO -6,76
Volume de lastro areia -20,97
; TOTAL (M3) [ 45,81
I
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PVC 100MM |
‘ IDENTIFICAGAO PROJETO QUANT. | COMP.(M) @TUBO COMP.TOTAL (M)
AP EXTRA FOYER CROQUI EM ANEXO 2,00 11,13 100,00 22,26
AP6G6 - ESTORNO CA140 -1,00 7,47 100,00 -747




ITEM 02 - MEMORIA DE CALCULO - REDE PLUVIAL EXTERNA - REVO1

TOTAL (M) 14,79]
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PVC 150MM
IDENTIFICAGAO PROJETO QUANT. COMP.(M) @TUBO COMP.TOTAL (M)
AP4 A CA3 2,00 17,05 150,00 34,10
AP6E8 - ESTORNO CA140 CROQUI EM ANEXO -1,00 11,48 150,00 -11,48
AP67 - ESTORNO CA140 -1,00 7,47 150,00 -7,47
TOTAL (M) ‘ : 15,15
ASSENTAMENTO DE TUBUIACI'SO PVC 200MM | ! |
IDENTIFICAGAO PROJETO QUANT. COMP.(M) @TUBO COMP.TOTAL (M)
AP1 AO PVA 2,00 10,00 200,00 20,00
AP2 AO PV1 CROQUI EM ANEXO 4,00 11,65 200,00 46,60
AP3 AO PV3 2,00 5,00 200,00 10,00
TOTAL (M) | 76,60
ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO PVC 250MM i | | |
IDENTIFICAGAO PROJETO QUANT. COMP.(M) @TUBO COMP.TOTAL (M)
CA3 A CA4 1,00 11,27 250,00 11,27
CA4 A CAS CROQUI EM ANEXO 1,00 14,38 250,00 14,38
CAS A BUERO 1,00 4,36 250,00 4,36
-~ |AP3 AO DISSIPADOR 2,00 5,05 250,00 10,10
TOTAL (M) | 40,11
ASSENTAMENTO DE TUBULACI‘AO MC 500MM |
IDENTIFICA(,'AO PROJETO QUANT. COMP.(M) @TUBO COMP.TOTAL (M)
PV1/PV2 AO PVA CROQUI EM ANEXO 1,00 12,84 500,00 12,84
__TOTAL (M) | 12,84
CAIXAS DE PASSAGEM
CONCRETO MAGRO L I
IDENTIFICAGAO PROJETO QUANT. COMP.(M) LARGURA (M) ALTURA(M) VAO(M2) VOLUME (M3)
Caixas Pluvias 60x60 CROQUI EM ANEXO 1,00 0,60 0,60 0,05 0,00 0,02
Caixas Pluvias 100x100 4,00 1,00 1,00 0,05 0,00 0,20
TOTAL (M3) | i 0,22
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO 19X19X39 | . ‘
IDENTIFICAGAO PROJETO QUANT. COMP.(M) LARGURA (M) ALTURA(M) ESPESSURA(M) AREA (M2)
Caixas Pluvias 60x60 - Paredes CROQUI EM ANEXO 1,00 0,§0 0,60 0,40 0,20 1,28
Caixas Pluvias 100x100 - Paredes 4,00 1,00 1,00 0,69 0,20 13,30
TOTAL (M2) | ‘ 14,58
CHAPISCO/REBOCO * i I ‘
/L\\ IDENTIFICAGCAO PROJETO QUANT. COMP.(M) LARGURA (M) ALTURA(M) ESPESSURA(M) AREA (M2)
xas Pluvias 60x60 - Paredes CROQUI EM ANEXO 1,00 0,60 0,60 0,40 0,20 0,96
| Caixas Pluvias 100x100 - Paredes 4,00 1,00 1,00 0,69 0,20 11,08
Lo TOTAL (M2) i i 12,04
FORMA EM FUNDACAO . i :
IDENTIFICACAO PROJETO QUANT. COMP.(M) LARGURA (M) ALTURA(M) ESPESSURA(M) AREA (M2)
Caixas Pluvias 60x60 - Fundo 1,00 0,80 0,80 0,13 0,00 0,42
Caixas Pluvias 60x60 - Tampa CROQUI EM ANEXO 1,00 0,60 0,60 0,05 0,00 0,48
Caixas Pluvias 100x100 - Fundo 4,00 1,20 1,20 0,13 0,00 2,50
Caixas Pluvias 100x100 - Tampa 4,00 1,00 1,00 0,05 0,00 4,80
) TOTAL (M2) 8,19
CONCRETO 25MPA ! |
IDENTIFICACAO PROJETO QUANT. COMP.(M) LARGURA (M) ALTURA(M) ESPESSURA(M) VOLUME(M3)
Caixas Pluvias 60x60 - Fundo 1,00 0,80 0,80 0,08 0,00 0,05
Caixas Pluvias 60x60 - Tampa CROQUI EM ANEXO 1,00 0,60 0,60 0,05 0,00 0,02
Caixas Pluvias 100x100 - Fundo 4,00 1,20 1,20 0,08 0,00 0,46
Caixas Pluvias 100x100 - Tampa 4,00 0,80 0,80 0,05 0,00 0,13
fo TOTAL (M3) : ‘ 0,66
ARMACAO 1 : R R
IDENTIFICACAO PROJETO | QUANT. | cOMP.(M) | LARGURA (M) | ALTURAM) | ESPESSURA(M) TOTAL (KG)!
80kg/M3 - Ref.:http://www.sitengenharia.com.br/tabelaconsumol.htm 52,64
‘ ‘ TOTAL (M3) [ [ 53,64

Pagina 2 de 2‘
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.

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL

ITEM 02&- MEMORIA DE CALCULO - DRENAGEM RAMPA EXTERNA BLO7

IDENTIFICAGAO

PROJETO

QUANT. | COMP.(M) LARGURA (M) ALTURA(M) @TUBO (MM) VOLUME (M3)
012 PATAMAR N.-0,56 AO N.-1,21 1,00 19,59 0,30 0,30 100,00 1,76
022 PATAMAR N.-1,21 AO N.-1,89 1,00 11,83 0,30 0,30 150,00 1,06
022 PATAMAR N.-1,21 AO N.-1,89 CROQUI EM ANEXO 1,00 11,34 0,30 0,30 100,00 1,02
032 PATAMAR N.-1,89 AO N.-2,49 1,00 23,26 0,30 0,30 150,00 2,09
042 PATAMAR N.-2,49 AO N.-3,09 1,00 13,23 0,30 0,30 100,00 1,19
Caixas Pluvias 60x60 3,00 0,60 0,60 0,40 0,00 1,15
TOTAL (M3) 8,28
APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA j
IDENTIFICAGAO PROJETO QUANT. | comp.(m) LARGURA (M) AREA (M2)
Rede $100 a 300mm - 01 Tubo CROQU! EM ANEXO 1,00 79,25 0,30 23,78
Caixas Pluvias 60x60 3,00 0,60 0,60 1,08
TOTAL (M2) | 24,86
BERCO DE CONCRETO G e : -
IDENTIFICACAO PROJETO QUANT. | COMP.(M) LARGURA (M) ALTURA(M) VOLUME (M3)
Rede $100 a 300mm - 01 Tubo CROQUIEM ANEXO 1,00 79,25 0,30 0,10 2,38
TOTAL (M3) | 2,38/
LASTRO DE AREIA ‘ i
IDENTIFICAGAO PROJETO QUANT. | comp.(m) LARGURA (M) ALTURA(M) VOLUME TUBO (M3) VOLUME(M3)
Rede 100 CROQU! EM ANEXO 1,00 44,16 0,30 0,15 0,35 1,64
Rede @150 1,00 35,09 0,30 0,20 0,62 1,49
TOTAL (M3) ’ ‘ 3,13
REATERRO COMPACTADO . ! |
IDENTIFICAGAO PROJETO QUANT. | COMP.(M) LARGURA (M) ALTURA(M) VOLUME TUBO (M3) VOLUME(M3)
Volume Escavado 8,28
Volume de lastro concreto CROQUI EM ANEXO -2,38
Volume de lastro areia -4,09
) . TOTAL{M3) | 1,81
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PVC 100MM | 1 5
IDENTIFICAGAO PROJETO QUANT. [ COMP.(M) @TUBO COMP.TOTAL (M)
Rede @100 CROQUI EM ANEXO 1,00 44,16 100,00 44,16
L TOTAL{M) | 44,16
ASSENTAMENTO DE TUBULA(;AO PVC 150MM' <
IDENTIFICAGAO PROJETO QUANT. [ COMP.(M) @TUBO COMP.TOTAL (M)
“de 150 CROQUI EM ANEXO 1,00 35,09 150,00 35,09
_TOTAL (M) ; e 35,09
CAIXAS DE PASSAGEM
CONCRETO MAGRO ‘ i i ]
IDENTIFICACAO PROJETO QUANT. | comp.(m) LARGURA (M) ALTURA(M) VAO(M2) VOLUME (M3)
Caixas Pluvias 60x60 CROQUI EM ANEXO 3,00 0,60 0,60 0,05 0,00 0,05
TOTAL(M3) . ! ] 0,05
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO 19X19X39 f j "™
IDENTIFICAGAO PROJETO QUANT. | comp.(m) LARGURA (M) ALTURA(M) ESPESSURA(M) AREA (M2)
Caixas Pluvias 60x60 - Paredes CROQUI EM ANEXO 3,00 0,60 0,60 0,40 0,20 3,84
TOTAL (M2) ] i 1 Jii 3,84
CHAPISCO/REBOCO i i | 3 il i ; i
IDENTIFICACAO PROJETO QUANT. | comp.(m) LARGURA (M) ALTURA(M) ESPESSURA(M) AREA (M2)
Caixas Pluvias 60x60 - Paredes CROQUI EM ANEXO 3,00 0,60 0,60 0,40 0,20 2,38
‘ ‘ TOTAL (M2) ‘ e Db 2,88
FORMA EM FUNDACAO sl | v
IDENTIFICACAO PROJETO QUANT. | comp.(M) LARGURA (M) ALTURA(M) ESPESSURA(M) AREA (M2)
Caixas Pluvias 60x60 - Fundo CROQUI EM ANEXO 3,00 0,80 0,80 0,13 0,00 1,25
Caixas Pluvias 60x60 - Tampa 3,00 0,60 0,60 0,05 0,00 1,44
_TOTAL (M2) Lo 2,69
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ITEM 01 - MEMORIA DE CALCULO - DRENAGEM RAMPA EXTERNA BLO7

CONCRETO 25MPA ,
IDENTIFICAGAO PROJETO QUANT. | COMP.(M) LARGURA (M) ALTURA(M) ESPESSURA(M) VOLUME(M3)
Caixas Pluvias 60x60 - Fundo CROQUI EM ANEXO 3,00 0,80 0,80 0,08 0,00 0,15
Caixas Pluvias 60x60 - Tampa 3,00 0,60 0,60 0,05 0,00 0,05
TOTAL (M3) il 0,21
ARMACAO ‘ ‘
IDENTIFICACAO PROJETO [ quant. [ comp.(m) [ tARGURA(M) |  ALTURA(M) | Espessura(m) TOTAL (KG)
80kg/M3 - Ref.:http://www.sitengenharia.com.br/tabelaconsumol.htm 16,61
TOTAL (M3) : 16,61

Pagina 2 de 2
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Cl. COM.INFRAESTRUTURA N°15 /2016. Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2016.

De: Comissdo de Infraestrutura
Para: Regina Almeida Mattos
PROCURADORIA

Senhora Procuradora,

Em respos‘rd a solicitagdo CI/PROC n° 139/2016, apresentamos a V.Sa., anexa, consideracdes
técnicas da Empresa Concremat, fiscalizadora da obra de construc&o da nova Sede FAPEMIG.

Diante da situacdo, a Construtora Topus juntamente com a Concremat, detectaram a
. necessidade das correcdes e apresentaram & FAPEMIG, a proposta de aditamento ao contrato
para dar continuidade na construcdo da obra, sem maiores prejuizos para a FAPEMIG.

Quanto aresponsabilidade em efetuar pagamento para os servigos pretendidos, acreditamos
que ndo podemos associar a Construtora Topus j& que essa € a executora e ndo projetista da
obra, ou seja, foi contratada por meio de Processo Licitatério, pela FAPEMIG, apenas, para
executar o projeto desenvolvido pela G-4 Arquitetura (com contrato rescindido). Além disto,
ndo poderia tecnicamente dar continuidade na execugcdo dos servigos sem a devida correcdo
de projeto, j& que trata-se de problemas estruturais que coloca em risco foda a consfrugcdo da
obra, do Bloco 7 e seguranca das pessoas que frequentarem esse local.

Ressaltamos que a Comissdo de Infraestrutura realiza seu frabalho nas dimensdes de eficiéncia
buscando otimizar os recursos existentes, a eficAcia para atfingir os objetivos organizacionais &
efetividade no alcance do resultado.

Informamos-lhe, ainda, que diante da existéncia de Parecer Juridico da FAPEMIG (copia
anexa) respaldando o acréscimo acima dos 25% e tratando-se apenas de questdes juridicas,
ou seja, ndo encontrado indicios de irregularidades na execugdo para fins de controle e
fiscalizacdo da auditoria, submetemos a essa Procuradoria documentagdo para parecer.

Face ao exposto e com o objetivo de executarmos os servicos que ainda faltam para
conclus@o da nova sede da FAPEMIG, solicitamos-lne parecer sobre a celebracdo de Termo
Aditivo com a Topus Construtora, no valor proposto na carta da Concremat Engenharia e
Tecnologia S/A, do qual estamos de acordo j& que encontra-se verificada e atestada,
conforme seus relatérios técnicos e com seus valores estabelecidos em contrato original da
FAPEMIG com a Construtora Topus.

. \.\
Atenciosamente, N

N
> \\
”\x
Ricardo LuizBarbosa Guimardes
Coordenador Cbﬁjissdo de Infraestrutura

AN
Ll ) p T T A7
Elidia de /S(I‘riﬁ%'{ﬁi%%koldeiro Antenor Bs éﬁg"é “Guim: Jaraes
Membro da Comissdo de Infraestrutura Membro da Comis’sao de Infraestrutura
MISSAQ: Induzir e fomentar a pesquisa e a Av. José Candido da Silveira, 1.500 | Horto | Cep 31.035-536
inovacdo cientffica e tecnoldgica para o Telefone: (31) 3280-2100 | Fax: (31) 3227-3864
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte | Minas Gerais | www.fapemig.br
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CONCREMAT

engennariz

Belo Horizonte, 29 de Novembro de 2016
9.7.8.116/2016/0426

~

A
FAPEMIG — FUNDAGAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. José Candido da Silveira 1500
Horto - Belo Horizonte - MG
AIC  Dr. Ricardo Luiz Barbosa Guimarées
Chefe de Gabinete

Ref.: Contrato de Prestacdo de Servigo n® 2.158/2010 - Servico de execucéo de obras e
servigos de engenharia necessarios a construcéo da sede da FAPEMIG.

Assunto: Consideracdes sobre o documento PROC n° 139/2016

Prezado,

Ao analisar o documento CI/PROC n° 139/2016 relatamos abaixo o nosso entendimento que
absorve os pressupostos da decisdo 215/1999 - TCU-Plenario cumulativamente.

I - Nao acarretar para a Administragdo encargos contratuais superiores aos oriundos de
uma eventual rescisdo contratual por razées de interesse publico, acrescidos aos
custos da elaboracdo de um novo procedimento licitatério;

Na eventual rescisdo do contrato e na realizagdo de novo procedimento licitatério, a
FAPEMIG teria diversas despesas incalculaveis, mas podemos destacar como beneficio para
0 ¢6rgdo o exemplo de um custo calculavel, que através de cotacdo de servigos do reforgo
estrutural, o prego médio do mercado conforme descrito no relatério parecer aditivo 169 é de
R$ 501.329,52 (quinhentos e um mil e trezentos e vinte nove reais e cinquenta e dois
centavos) e a Construtora Topus ira praticar o valor de planilha reajustado totalizando
R$ 298.204,89 (duzentos e noventa e oito mil e duzentos e quatro reais e oitenta e nove
centavos). A construtora aceitou realizar tal servico por este preco porque se viu obrigada a
praticar preco de referéncia contratual de modo a ndo gerar possiveis contrapontos, apesar
do preco contratual ndo considerar os empecilhos existentes neste momento da obra, como o
telhado todo montado, passarelas técnicas instaladas, arquibancada executada, fechamento

laterais pré executados e outros que podem ser vistos in loco e ou conforme relatérios
fotograficos enviados semanalmente.

Av. Jodo Pinheiro, n° 274, CEP: 30130-180 — Belo Horizonte — MG — Fone: 31 3116-4400
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Belo Horizonte, 29 de Novembro de 2016

9.7.8.116/2016/0426
II-Nao possibilitar a inexecugdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e

econdmico-financeira do contratado;

Somente sera possivel a execugdo contratual apés este aditamento, visto que o Eng°
Calculista ndo autoriza a continuagéo dos servicos ligados ao telhado como forro acustico,
instalagbes elétricas, sistema de ar-condicionado e outros, enquanto ndo ocorrer o reforgo,
conforme descrito na carta 9.7.8.116/2016/0422.

lll-Decorrer de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou
imprevisiveis por ocasido da contratagao inicial;

O Contrato de Prestacdo de Servico n° 2.158/2010 - Servico de execucdo de obras e
servicos de engenharia necessarios a construcdo da sede da FAPEMIG foi firmado em
08/10/2010 e o problema veio a surgir apenas em meados de Setembro de 2016 no processo
de execugdo do projeto do Bloco 07, como descrito na carta 9.7.8.116/2016/0422, no qual
houve a necessidade de criacdo de um projeto de reforco datado em 04/10/2016 nomeado

4624-EM-100, provando ndo ter sido possivel prever tal situacdo pela Construtora na
contratacao inicial.

IV-Nao ocasionar a transfiguragdo do objeto originalmente contratado em outro de
natureza e propésito diversos;

O aditivo vem tornar possivel a nao transfiguracdo do objeto originalmente contratado, no
caso, o anfiteatro nomeado como o Bloco 07, apés o aditivo sera o mesmo anfiteatro com o
mesmo proposito, se o aditivo ndo for aprovado, apenas o foyer e as salas de convengéo
01,02,03,04 poderao ser concluidas, os servigos necessarios para executar o local da plateia
e palco do teatro, as instalagbes ja citadas, parte da fachada, péatio externo e sala de

convencéo 5 ficardo paralisados até a realizagéo dos reforgos.

V- Ser necessarias a completa execugédo do objeto original do contrato, a otimizagéo do
cronograma de execucdo e a antecipacdo dos beneficios sociais e econdmicos
decorrentes;

Av. Jodo Pinheiro, n® 274, CEP: 30130-180 — Belo Horizonte — MG — Fone: 31 3116-4400
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Belo Horizonte, 29 de Novembro de 2016

9.7.8.116/2016/0426
Este aditivo é totalmente necessario para a completa execucdo do objeto original do contrato

visto que esta proibida a continuaco de servigos ligados ao telhado como forro acustico,
instalagbes elétricas, sistema de ar-condicionado e outros até a realizacéo do reforco das
tesouras metdlicas, por isso os servicos estio ficando atrasados e prejudicados afetando

automaticamente o cronograma, trazendo transtornos econdmicos a medida que o aditivo ndo
€ aprovado.

VI - Demonstrar-se — na motivacio do ato que autorizar o aditamento contratual que
extrapole os limites legais mencionados na alinea 'a', supra — que as consequéncias da
outra alternativa (a rescisdo contratual, seguida de nova licitacdo e contratagdo)
importam sacrificio insuportavel ao interesse publico primario (interesse coletivo) a ser
atendido pela obra ou servico, ou seja gravissimas a esse interesse; inclusive quanto a
sua urgéncia e emergéncia.

Conforme descrito na carta 9.7.8.116/2016/0422, o assunto é de urgéncia e emergéncia visto
que estamos retratando de problemas estruturais e ndo de arquitetura, algumas tesouras
metalicas ja atingiram leitura de flecha altissima considerando que os principais pesos ndo
foram instalados e assim gera um desconforto do ponto de vista de engenharia e humano ao
visualizar as deformacdes.

Outra situagéo é o tempo que se leva para fazer uma licitagio destes servigos, visto que sera
necessaria a avaliagdo econdémica e técnica das empresas que poderdo participar deste
processo visto & complexidade do servico e assim, como citado anteriormente, diversos
servicos deverdo ficar paralisados inclusive os servigos ligados a Usina Solar Fotovoltaica
(USF), gerando transtornos para a Construtora, para empresa contratada para executar a
USF e principalmente para a FAPEMIG.

Dessa forma, estd evidente o atendimento de todos os requisitos da Decisdo 215/1999 —
Plenario cumulativamente.

Em relag&o ao questionamento levantado pela procuradoria “ Sugerimos, assim que seja feito
um levantamento e verificado se realmente é a Fapemig que tem que efetuar o pagamento
para as corregbes pretendidas...”, no nosso entendimento o custo é da FAPEMIG, visto que a

Av. Jodo Pinheiro, n° 274, CEP: 30130-180 — Belo Horizonte — MG — Fone: 31 3116-4400
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Belo Horizonte, 29 de Novembro de 2016

9.7.8.116/2016/0426
Construtora € executora e nzo projetista, foi contratada para executar um projeto

desenvolvido por uma empresa contratada pela FAPEMIG seguindo todas as normas e notas
solicitadas em projeto. E caso o problema tivesse sido identificado em fase de projeto,
automaticamente o Engenheiro Calculista teria que aumentar o quantitativo em toneladas de
ago para suprir todas as necessidades arquiteténicas e assim, o valor contratual seria

acrescido e de todo jeito a verba para realizar o pagamento dos servigos prestados seria a
prépria FAPEMIG.

Permanecendo & disposigdo para quaisquer esclarecimentos que se facam necessarios,
subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Leandngféo‘ntijoks oares
Engenheiro Residente
CONCREMAT ENGENHARIA

Av. Jo&o Pinheiro, n® 274, CEP: 30130-180 — Belo Horizonte — MG — Fone: 31 31 16-4400
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Belo Horizonte, 11 de novembro de 2015

DE: ILDEU VIANA DA SILVA
PARA: RICARDO LUIZ BARBOSA GUIMARAES
Coordenador da Comissao de Infraestrutura da FAPEMIG

PARECER N¢ 024/2015

Atendendo 2 solicitagdo da Comissao de Infraestrutura de Obra relativa a construgao da
sede da FAPEMIG, através da Cl CH GAB N2 14/2015, procedemos a analise da
possibilidade de prorrogacdo do Contrato de Prestacdo de Servigos N2 2.158/10,
celebrado entre a FAPEMIG, e a empresa TOPUS CONSTRUTORA S/A, em face da

superagdo do limite de alteragdo do valor permitido pelo Art. 65, § 12 da Lei Federal N¢
8.666/93.

O contrato original foi celebrado 09/10/2010, porém, em virtude de ser constatado, pela
FAPEMIG, a necessidade de proceder a significativas alterages no projeto original, em
virtude de inconformidades detectadas, que nio foram corrigidas por parte da empresa
responsavel pelo projeto, culminou com a necessidade de rescisdo unilateral do
contrato celebrado com a empresa G-4 Arquitetura, para que a obra pudesse

efetivamente atender aos seus objetivos, o que contribuiu para o atraso no seu
andamento.

Além do mais, ocorreu também, atraso, em diversas ocasides, na liberacao de recursos

por parte do Governo, o que levou a suspensdo do andamento da obra por determinado

perfodo, tornando-se necesséria a celebragdo de sucessivos aditamentos no contrato

original celebrado com a empresa TOPUS, inclusive para viabilizar o pagamento de
. custos adicionais que incidiram sobre a mobilizagdo e desmobilizacao de pessoal e
outras despesas, 0 que onerou sobremaneira o custo da obra.

Por esta razio o valor atual do contrato prevé um acréscimo, descontados os reajustes
anuais previstos na clausula contratual, de 34,16% superior ao valor contratado inicial,

ou seja, 9,16% a mais do que é permitido pelo Art. 65, § 1° da Lei Federal n2 8.666/93,
que é de 25% sobre o valor inicial do contrato.

Entretanto, pelo que se vé da documentagdo que instrui o processo, procedeu-se a
adequacdes no projeto inicial, mormente em decorréncia da rescisdo contratual supra
mencionada, adequacdes essas com base no que dispde o inciso |, letras “a” e “b” do
Art. 65, da Lei N2 8.666/93, que permite a modificacdo do projeto ou das especificagdes,
para melhor adequag3o técnica aos seus objetivos, o que também contribuiu para que
fosse extrapolado o limite de acréscimo previsto em lei.

MISSAQ: Induzir e fomentar a pesquisa e a
inovacdo cientifica e tecnoldgica para o

Telefone: (31) 3280-2100 | F L
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.
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A Cl da Coordenadoria da Comiss3o menciona que “atualmente, a execucéo dos servigos
da nova sede da FAPEMIG atingiu 85% de obra realizada e jé ocupamos 6 (seis)
blocos/prédios desde novembro de 2014, restando apenas a conclusédo do bloco 7”.

Entretanto, “em 04 de novembro de 2015 recebemos o oficio n® 9.7.8.116/2015/0361
da CONCREMAT, empresa contratada pela FAPEMIG para gestGo da obra,
encaminhando e atestando solicitacdo de Termo Aditivo ao valor de R$5.971.616,22
apresentada pela Construtora Topus S/A o que, acrescido aos demais termos aditivos ja
aprovados, totaliza 34,16% do valor original do contrato”.

No caso da FAPEMIG, os acréscimos no valor contratual ocorreram por for¢a de suas
clausulas, além das questdes imprevistas no inicio das obras, mas, sobretudo, por
alteracBes qualitativas, em razio de alteracdo no projeto bdsico e das especificacSes
técnicas iniciais. E de se verificar que o alongamento dos prazos de execugao, em vista
de circunstancias alheias 3 vontade das partes, incluindo a necessidade de revisdo dos
projetos em decorréncia da rescisdo do contrato da empresa G4 — Arquitetura foram
fatores preponderantes para o atraso e a onerosidade do valor contratado.

Sobre a questdo ensina o Prof. Anténio Carlos Cintra do Amaral:

“Note-se que em certas situa¢Bes, pode constituir-se para a Administracao, um
dever de modificar o projeto, na medida em que esse seja o tnico caminho para
a realizacdo do interesse coletivo primario. A rigor, nessa hipétese ndo ha
discricionariedade administrativa por que o agente publico estd vinculado a
modificacio. Em ambas as hipéteses, a modificagédo pode extrapolar os limites
estabelecidos na lei, como regra geral, para as extensdes contratuais, ja que o
limite real é ditado pelo satisfatério atendimento do interesse coletivo primario”.

— A ainda sobre o tema:

. “Véarias causas poderdo recomendar que se atualizem e aperfeicoem as
espeaﬁcagoes da obra ou servico, em termos técnicos ou de qualidade material,
mantida a compatibilidade com a estrutura do ajuste”. (TACITO, Caio. Temas de
Direito Publico. 22 Volume. Rio de Janeiro, Ed. Renovar, 1997, p. 1.405).

Em decisdo do Plenario do TCU N2 215/99, Proc. 778/2000, referente ao Contrato PGE
9/91, do DNOCS — Departamento Nacional de Obras Contra as Secas,

“ .concluiu-se que ante as justificativas apresentadas, entendemos como
atendidos os pressupostos da Decisdo 215/99-TCU Plendrio, em obediéncia aos

- principios da razoabilidade, finalidade e proporcionalidade, tendo em Vvista,
inclusive que os graus de variacdo qualitativa e quantitativa néo produziram nova
obra, ndo alteraram a finalidade e caracteristicas do objeto inicial avencado,
conforme previsto no Projeto Basico”.

A/ DEPTO
£ L/ comprAS
v .
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Na Cl s3o feitas as seguintes consideracdes, que nos parecem procedentes:

“Considerando o estdgio avancado de execugdo em que OS Servigos realizados se
encontram;

Considerando manifestacio da empresa TOPUS, anexa, favoravel a prorrogacao do
referido contrato;

Considerando a manifestacdo da empresa CONCREMAT, anexa, gerenciadora da
execucdo dos servicos;

Considerando o cronograma de execugio, anexo, apresentados pela TOPUS os quais

foram analisados e considerados coerentes, com a possibilidade de execugao, pela
— gerenciadora CONCREMAT”.

A interrupcio da obra, para a realizagdo de novo certame, cujo prazo licitatorio
demandara entre 3 a 4 meses para finalizagio, apenas para a conclusdo da obra ja
realizada em sua quase totalidade, poderd ensejar, além do consideravel atraso na
conducio do processo, prejuizo financeiro, por ndo se tratar de continuidade, mas de

recomeco, o que implicara, certamente, em sacrificio para o interesse coletivo e da
administracao.

Na nossa modesta maneira de entender todos os fatos contribuem para o acerto na
decisio de continuidade da obra pela empresa que a iniciou, cujos trabalhos vém sendo
realizados dentro das exigéncias técnicas e em conformidade com o projeto executivo.

)\

. ILD IANA DA SILVA
Procurador Chefe

Atenciosamente,

MISSAOQ: Induzir e fomentar a pesquisa e a
inovagdo cientifica e tecnoldgica para o
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.

Av. José Candido da Silveira, 1.500 | Horto ICepo "035-536
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FUNDATAD OF 2hIFAFD A FESOUISA DO ESTADO DE MINIAS GERAIS

Cl CH. GAB. N°1¥/2015 - o Belo Horizonte, 06 de novembro de 2015

’
L

DE: Ricordo‘l‘_uiz;Borboscn Guimardes
: COMISSAQ DE IN‘FRAESTRUTURA

. ' . -
'PARA: lldeu Viana da Silva
PROCURADORIA

. Senhor Procurador,

Ternos firmado com a empresa TOPUS CONSTRUTORA S/A contrato N° 2.158/10
para execucdo de servicos de engenharia para cons’rruc;c:o da nova sede da
FAPEMIG com vigéncia de 09/10/2010 até 30/10/2015.

O escopo do contrato sofreu dlverscs alteracdes por questoes ’recnlccns
relacionadas aos projefos ‘de implantagdo, de ms’roloc;oes e de esfrutura,
situacdo agrovodc pelo distrato ndo amigdvel com a empresa responsavel
pela execugdo dos projefos, G4 Arquitetura. Acrescentamos, ainda, que até o
mé&s de setembro do 2015 ndo tinhamos, por parte do Governo do Estado,
smc:thzcc;oo formal da liberagdo dos recursos orgamentdrios e financeiros

necessdrios para continuidade em ritmo normal dos servigos, motivos estes que
. alteraram o prozo e custo-da obro

A’ruolmen’re a execugdo dos serwcos do nova sede da FAPEMIG o’nnglu 85% v

de obra redlizada e j& ocupamos é(seis) blocos/prédios desde novembro de -
2014, res’rcmdo apenas, a conclusdo do bloco 7.

. Todos os aditamentos efe’rivodos para a continuidade da obra em questdo
foram devidamente justificados pela TOPUS CONSTRUTORA S/A e pela empresa

fiscalizadora da obra, CONCREMAT — ENGENHARIA E TECNOLOGIA. LTDA com
chcmcelo dessa Procuradorlc

Em 04 de novembro de 2015 recebemos o. oficio N. 9.7.8.116/2015/0361 da
~ Concremat; empresa contratada pela FAPEMIG para gestdo da obra,
encaminhando e atfestando solicitagdo de Termo Aditivo no  valor de

R$ 5.971.616,22 opresen’rado pela Construtora Topus S/A o que, acrescido aos -
demais termos aditivos j& aprovados, totaliza 34,16% do valor original clo E

_ con’rro’ro .
'\\
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FAPEMG

FUNGATA0 DF SMFAAD £ PESOUISE DO ESTEDD 0 ldlll.sﬁ RHAIS,

Considerando o esTcnglo avancado de execuc;oo em que oS serwcos
" realizados se encontram;

\

° ConSIderondo monlfes’ragco da empresa TOPUS, cmexo fcvorovel a
prorrogoc;oo do~refendo conftrato;

Considerondo marifestac@o da empresa CONCREMAT,  anexa,
“gerenciadora da execugdo dos servigos;

Considerando cronggrama de exchgdo anexo, apresentados pela
TOPUS os quais foram analisados e considerados coerenfes, com a
pOSSlbllIdee de execuc;oo pela gerenciadora CONCREMAT

_  Faceao expos’ro e como objeﬁvo de executarmos os servicos que ainda faltam
para conclusGo da nova sede da FAPEMIG, solicitamos a V. S? andlise e parecer -
sobre a celebragdo de Termo Aditivo, no valor proposto na planilha anexa,
verificada e atestada pela Concremat Engenharia e Tecnologlcl S/A

Gcomponhcdo de seus relatérios técnicos. N

Afenciosamente,

\,
\V

%\;
Rlcardo\sz\Borbosq Guimardaes
Coordenador C®m155c10 de lnfroes’rru’rurca

"Elidia de Almeida Caldeira
.Membro da Comisséo de Infraestrutura

Assinatura
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