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CONCREMAT N°R-01
engenharia 21/10/2016

Relatério sobre Pleito de Aditivo Contratual encaminhado pela
Construtora TOPUS para servicos de obras civis da nova Sede da

Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais em
Belo Horizonte.

Justificativa:

Verificar a proposta de custo adicional nGmero 172, referente a rede pluvial do Bloco 07,
apresentada pela TOPUS Construtora, relativa a obra da nova Sede da FAPEMIG em Belo Horizonte,

em execugdo na Av. José Candido da Silveira, n° 1.500 - Instituto Agrondmico.

Consideracoes Gerais

Considerando que a contratacdo da TOPUS se deu na modalidade de Preco Global, para ter direito
a qualquer complementacao dos custos, deve ser provada a execucdo de servigos adicionais, para
que sejam mantidas as condigdes iniciais da Proposta. Conclui-se entio que as possibilidades
para que ocorra complementacdo dos custos sio quando a Administracdo modifica o projeto, ou

quando ocorrem fatos imprevisiveis que onerem de forma significativa o escopo contratado, de

forma a ocorrer um desequilibrio nas condicdes iniciais da proposta.

Servimo-nos do presente documento para encaminhar o parecer técnico que representa uma
forma bem clara das quantidades, servicos e precos analisados e comentados, com a ressalva de

que deverd haver especial atencdo e cuidado com os limites legais das necessdrias readequacdes

na planilha orcamentaria de contrato.
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Avaliacdo do item apresentado na proposta

172 - REDE PLUVIAL BLOCO 07.

A TOPUS relata em sua correspondéncia niimero 483, solicitando aprovacao do custo adicional

referente a rede pluvial do Bloco 07.

Ao realizar o projeto executivo da cobertura das elevagbes +12,32; +10,12; + 5,90 e FOYER do
Bloco 07, o projetista/consultor pela Construtora refez os calculos e dimensionou uma quantidade
superior de bocais e tubulagdes, afirmando que o dimensionamento do projeto inicial ndo atende
a0 escoamento necessdrio para as coberturas.

Os projetos executivo de hidraulica nio preveem nenhuma drenagem de agua pluvial para a rampa

externa lateral do Bloco 07.

A CONCREMAT verificou e atestou toda a documentacdo recebida, bem como os projetos

recebidos e entende como pertinente a cobranca do custo adicional.

VALOR TOTAL DO PLEITO

O valor total do pleito apresentado pela Construtora TOPUS, ja incluindo o BDI é de
R$ 94.532,51 (noventa e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinqguenta e um centavos),
conforme planilha anexa. Os valores unitarios foram baseados na planilha contratual, em planilhas
referenciais federais, estaduais e/ou municipais e quando necessario em novos orcamentos. As
analises de viabilidade de execucdo e os documentos apresentados pela Construtora levaram a

Concremat a recomendar o pleito.

Documentacdao Anexa:

Anexo [: Proposta de aditivo contratual da Construtora TOPUS:

Anexo llI: Planilha resumo aditivo

eandro Gontijo
Engenheiro Civil - CREA 107246
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TOPUS - FAPEMIG 483

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2016.

A Concremat
A/C: Leandro Gontijo

Ref: Contrato de prestacdo de servico n2 2.158/2010 — Servi¢o de execucdo de obras e servicos de
engenharia necessdrios a construcdo da sede da FAPEMIG.

Assunto: Custo adicional 172 — Rede Pluvial BI07 — Rev01

Prezados,
Apresentamos custo adicional referente a rede pluvial do bloco 07 para anélise e aprovagdo junto a Fapemig.

O projeto executivo de rede pluvial do bloco 07 — HID-22/29 — DIAGRAMA COBERTURA BLO7 — REVO -
27/12/10, prevé as seguintes descidas para dgua pluvial da cobertura do teatro:

e N.+12,32-3AP@150;

e N.+10,12 — 3AP@100;

e  N.+5,90 - 1AP®100;

e  Foyer—3AP@100.
Ao realizar o projeto executivo da cobertura (em anexo), o projetista/consultor contratado pela Construtora
refez os calculos e dimensionou 14 bocais de $195mm, para os telhados dos niveis +12,32/+10,12/+5,90,
afirmando que o dimensionamento inicial do projeto n3o atende ao escoamento necessério da cobertura.

Realizamos um estudo prévio das possiveis decidas de dgua pluvial a serem executadas para aumentar o
escoamento de dgua da cobertura do bloco 07 (em anexo).

Os projetos executivos de hidraulica ndo prevéem nenhuma drenagem de dgua pluvial para a rampa externa
do bloco 07.

Este custo adicional lista todos os servigos necessarios para atender as decidas de dgua pluvial e drenagem da
rampa externa. Servi¢cos ndo contemplados na planilha contratual.

Anexo a esta carta, planilha de servigos, composicSes e respectivas memdrias de calculo.

Atenciosamente;

Recebido em: 020//‘;///
Pela empresa: (/V/]# 7

Nome legivel: L/J A

Assinatura: /
1%
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4 TUMA COMERCIAL LTDA
t ’ End: AV. TEREZA CRISTINA,1547 Bairro: PRADO Cidade: BELO HORIZONTE MG
! Tel.: 31-3298-2000 Fax: 31-3298-2000 Cep: 30410600 E-Mail: tumacomercial@tumacomercial.com.br
. CGC: 21576319000130 IE.: 0624767590018
Documento Auxiliar de Venda No. 0731301
Nao e Documento Fiscal
| N Nao vale como garantia das mercadorias
CLIENTE.... 632 - TOPUS CONSTRUTORA S/A ORCAMENTO: 0731301
CGC /CPF.. 20.491.171/0001-78 INSC. EST.: 0620039270067 DATA...........: 15/09/2016
ENDERECO....... AV. BARAO HOMEM DE MELO, 4391//803 ESTORIL VENDEDOR..... LEANDRO GONCALVES
CIDADE : BELO HORIZONTE IMG TELEFONE : 2138.5500
Orcado Por.....:
Item Fil. Codigo  Cod.Fab. Descricao Embalagem Ncm UN. Qt. P.Unit. VI. Total
001 3 1924 00010392  JOELHO 90 PVC ESG 100MM AMANCO 39174090 PC 6,00 3,69 22,14
002 3 2066 00010049  JOELHO 90 PVC ESG 150MM AMANCO 39174090 PC 15,00 22,56 338,40
I ~ 003 3 4360 00017306  JOELHO 80 PVC ESG 200MM AMANCO 39174090 PC 30,00 89,32 2.679,60 *
o , 004 3 1921 00018889  JOELHO 45 PVC ESG 100MM AMANCO 39174090 PC 9,00 3,95 35,55
11 005 3 4343 00010051  JOELHO 45 PVC ESG 150MM AMANCO 39174090 PC 13,00 23,51 305,63
o 006 3 4359 00017305  JOELHO 45 PVC ESG 200MM AMANCO 39174090 PC 20,00 57,25 1.145,00 *
s 007 3 1930 00011737  LUVA SIMPLES PVC ESG 100MM AMANCO 39174090 PC 15,00 2,59 38,85
b 008 3 4350 00010053 LUVA SIMPLES PVC ESG 150MM AMANCO 39174090 PC 28,00 13,03 364,84
! 009 3 11525 00017307  LUVA SIMPLES PVC ESG 200MM AMANCO 39174090 PC 50,00 24,13 1.206,50 *
010 3 4345 00011398  JUNCAO SIMPLES PVC ESG 150X100MM AMANCO 39174090 PC 1,00 23,49 23,49
011 3 4354 00010050 REDUCAO EXCENTRICA PVC ESG 150X100MM AMANCO 39174090 PC 3,00 11,66 34,98
012 3 2100 00090585 CURVA 90 LONGA PVC ESG 100MM AMANCO 39174090 PC 4,00 20,06 80,24
013 3 1941 00010472 TUBO PVC ESG 100MM AMANCO 39172300 MT 84,00 6,54 549,36
014 3 1942 00010473 TUBO PVC ESG 150MM AMANCO 39172300 MT 54,00 16,02 865,08
015 3 57 00016603 TUBO PVC ESG 200MM AMANCO 39172300 MT 300,00 29,68 8.904,00
15 Itens Listados Total : 16.593,66
Cobranca: BNDE Vi.Frete: 0,00
Plano de Pagto: 28 DIAS Substituicgo: 0,00
: Total Geral: 16.593,66
Observacoes....:
SUJEITO A CONFIRMAGAO DE ESTOQUE DO DIA
POSTO EM OBRA
N PRECOS VALIDOS PARA FATURAMENTO DENTRO DE MINAS GERAIS
Validade 7 dias apartir da data de emissao. 15/09/2016 32 Y15108,40 731301,00 X1,00 ‘29,30

AUTORIZO COMPRA, FATURAMENTO, EMISSAO DE NF NA CONFORMIDADE DESTE ORCAMENTO.
CLIENTE : COMPRADOR: VENDEDOR :

e B R+ -

P.T.: R$ 23470,20 V.D.: R$ 6876,54

Pagina: 1
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Documento Auxiliar de Venda - Orcamento
Nao é Documento Fiscal - Nao é valido como recibo e como garantia de mercadoria
Nao comprova pagamento

T I Iy
b LEORO

Data Emissédo: 14/09/2016 17:07:42

HIDROSANE COMERCIAL LTDA

Av Pr.Juscelino Kubitschek(via expressa) - 10.300 BELO HORIZONTE MG CEP:30855459 Tel.: (31)3408-5700
CGC.: 02480220000195 IE.: 0627385280047 CAMARGOS Tel.: ERICA - 3408-5711 | 98621-2934
e'mail: vendas@hidrosanecomercial.com.br www.hidrosanecomercial.com.br

CLIENTE: 204911- TOPUS CONSTRUTORA S/A DATA: 14/09/2016
CNPJ/CPF: 20.491.171/0001-78 INSC. EST.: 0620039270067 Num.Orca Geral: 960424
ENDERECO:AV RAJA GABAGLIA 3502 SL 402 N. ESTORIL CELULAR:

CIDADE: BELO HORIZONTE / MC 30350-540 TELEFONE:(31)2138-5500
VENDEDOR:ERICA - 3408-5711 | 98621-2934

Linha de gas e Combate a incéndio : A Hidrosane tem !!

Item Codigo Descricédo Peso Embalag. UN. Cod. Fabrica Qt. P.Unit. VI. Total
001 420180 JOELHO ESG 90X100MM MULTILIT  UN 11.233 6,000 3,15 18,90
002 420181 JOELHO ESG 90X150MM MULTILIT ~ UN 11.234 15,000 22,55 33825
003 420182 JOELHO ESG 90X200MM MULTILIT ~ UN 11919 30,000 87,27 2.618,10 *
004 420171 JOELHO ESG 45X100MM MULTILIT  UN 11.240 9,000 3,89 35,01
005 420172 JOELHO ESG 45X150MM MULTILIT  UN 11.241 13,000 23,89 310,57
006 420173 JOELHO ESG 45X200MM MULTILIT  UN 11918 20,000 74,24 1.48480*
007 420573 LUVA ESG 100MM MULTILIT  UN 11.256 15,000 2,40 36,00
008 420477 LUVA ESG 150MM MULTILIT  UN 11.257 28,000 1456 407,68
009 420421 LUVA ESG 200MM MULTILIT ~ UN 11.928 50,000 27,32 1.366,00 *
010 420193 JUNCAO ESG 150X100MM MULTILIT ~ UN 11.951 1,000 60,36 60,36
011 420223 RED ESG 150X100MM MULTILIT  PC 11.264 3,000 11,41 34,23
012 420147 CURVA ESG LG 90X100MM MULTILIT  UN 11.757 4,000 2516 100,64
013 420256 TUBO ESG 100MM MULTILIT  UN 11.310 14,000 34,66 48524
014 420257 TUBO ESG 150MM MULTILIT  UN 11.311 9,000 82,66 743,94
015 420258 TUBO ESG 200MM MULTILIT  UN 11.312 50,000 158,07 7.903,50 *
15 Itens Listados Total : 15.943,22
Cobranga: C VI.Frete: 0,00

Plano de Pagto: 28/56 DIAS

Tipo Retirada: Total Geral: 15.943,22

Observagoes....:

OBS: Frete a combinar

OBS: Validade 15 dias apartir da data de emissao.

" Confianca que sua obra precisa.”

Atendimento Construtoras: SEG a SEX de 7:30 as 17:30 hs
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TOPUS - Jeane

]

pt De: TOPUS - Gilberto [gilberto.eduardo@topusconstrutora.com.br]
M Enviado em: quinta-feira, 15 de setembro de 2016 11:55
| Para: "TOPUS - Igor’; jeane.leao@topusconstrutora.com.br;
‘ fernando.moreira@topusconstrutora.com.br
Assunto: ENC: Orgamento
Anexos: image001.jpg; image002.png; image003.png

Vou fazer a planilha de fixa¢es e hidraulica

M;L'_.{_"\y
I Ol US ‘: ,ew Baracn Homem de Melo, 4391 - Sala 203

construtora | giberfoedusrda@topusconsirutora.com.or

- A - -

De: Cleber [mailto:cleber@acrparafusos.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 15 de setembro de 2016 11:03

Para: 'TOPUS - Gilberto' <gilberto.eduardo@topusconstrutora.com.br>
Assunto: RES: Orcamento

Bom dia, Gilberto!

Segue cotacdo solicitada.

20,00 | unid |Grampo “C” com balancim N.T
10,00 | unid [Barra de 3 metros de vergalh3o rosca
total 3/8” R$15,28un(zincada)
200,00| unid [Porca sextavada 3/8” R$0,05un
200,00] unid |Arruela lisa 3/8” R$0,04un
6,00 | unid |Bragadeira econémica 4” R$3,08
20,00 | unid |Bracadeira econdmica 6” RS$6,30
30,00 | unid |Bragadeira econdmica 8” R$13,52
6,00 | unid [Bragadeira “D” com cunha 4” R$2,48
5,00 | unid |Bragadeira unido horizontal 6” R$28,85
20,00 | unid [Bragadeira unido horizontal 8” N.T

4,00 m |Barra de 6 metros de perfilado 38 x 38
N.T

B

Cond pagto: 28 dias

Frete: fob

Impostos: isento

Prazo de entrega: imediato
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TOPUS - Jeane

De: TOPUS - Gilberto [gilberto.eduardo@topusconstrutora.com.br]

Enviado em: quinta-feira, 15 de setembro de 2016 11:56

Para: jeane.leao@topusconstrutora.com.br; ' TOPUS - Igor’;
fernando.moreira@topusconstrutora.com.br

Assunto: ENC: Orgcamento

Anexos: image001.jpg; image002.png

I OI US | Av. Barfo Homem de Melo, 4391 - Sala 803

construtora 'bpn‘o eduards:lthusmrxmuLora*comb‘r

A L LS QO LT B L B DT e

De: Marcelino Soares - Ag Fixadores Ltda [mailto:marcelino@agfixadores.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 15 de setembro de 2016 09:54

Para: 'TOPUS - Gilberto' <gilberto.eduardo@topusconstrutora.com.br>

Assunto: RES: Orgamento

Bom dia,
Segue os valores e condicdes dos itens:

PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS UTEIS

~ "ONDICOES DE PAGAMENTO:28 DIAS
FATURAMENTO MINIMO:250,00
MATERIAIS POSTO EM NOSSA LOJA FOB/H
IMPOSTO INCLUSOS
VALIDADE DA COTACAO: 30/08/2016

20und. Grampo “C” com balancim R$:6,30
10und. Barra de 3 metros de vergalh3o rosca total 3/8 RS$:14,50
200und. Porca sex. 3/8 R$:0,08

200und. Arruela lisa R$:0,05

6und. Bracadeira econdmica 4” R$:4,20
20und. Bracadeira econdmica 6" RS:7,90
30und. Bragadeira econdmica 8" RS$:14,50
Bracadeira “D” com cunha 4’ RS:5,30
Bracadeira unido horizontal 6”7 NG
Bragadeira unido horizontal 8’ NG

Barra de & metros de perfilado 38x38 NG

ATT,




