¢ Relatério Parecer Aditivo 070

N° R-01
CONCREMAT
angenharia 13/10/14

Relatério sobre Pleito de Aditivo Contratual encaminhado pela
Construtora TOPUS para servicos de obras civis da nova Sede da

Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais em
Belo Horizonte.

Justificativa:

Verificar a proposta de custo adicional ntimero 070, referente & pintura automotiva aplicada com compressor
em estrutura metélica do bloco 01 e passarela externa e pintura acrilica cor preta de placas cimenticias de
fechamento do fosse do elevador & wc's do 3° e 40 pav. do bloco 01.zpresentada pela TOPUS Censtrutora,
relativa & cbra da nova Sede da FAPEMIG em Belo Horizonte, em execu¢ao na Av. José Candido da Silveira, n®
2.000 - Instituto Agrendmico.

Consideracbes Gerais

Considerando que & contratagio da TOPUS se deu na modalidade de Preco Global, para ter direito a qualquer
complementagao dos custos, deve ser provada a execucdo de servicos adicianais, para que sejam mantidas as
condicdes iniciais da Proposta. Conclui-se entdo que as possibilidades para que ocorra complementacic dos
custos sdc quande a Administracde modifica o projeto, ou quando ocorrem fatos imprevisiveis que onerem de

forma significativa o escopo contratado, de forma a ocorrer um desequilibric nas condicdes iniciais da proposta.

Servimo-nos do presente documente para encaminhar o parecer técnico que representa uma forma bem clara
das quantidades, servicos e precos analisados e comentados, com a ressalva de gue deverd haver especial

atencdo e cuidado com os limites legais das necassarias readequagdes na planilha orcamentéria de contrato.

Avaliacdo do item apresentado na proposta

070- PINTURA AUTOMOTIVA APLICADA COM COMPRESSOR EM ESTRUTURA METALICA DO BLOCO 01

E PASSARELA EXTERNA E PINTURA ACRILICA COR PRETA DE PLACAS CIMENTICIAS DE FECHAMENTO DO
FOSS50 DO ELEVADOR E WC’'S DO 3° E 4° PAV. DO BLOCO 01.

A TOPUS relata em suz correspondéncia nimero 346, recebida em 16 de Setembro de 2014, soiicitando

aprovagdo do custo adicional referente 3 pintura automotiva aplicada com compressor em estrutura metélica do
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bloco 01 e passarela externa e pintura acrilica cor preta de placas cimenticias de fechamento do fosso do
elevador e we's do 3° e 4° pav. do bloco 07,
Visto que, a fachada do Bloco 01 e a cobertura da passarela externa sdo compostas de vidro, que permite g
visualizagdo entre os dois lados, foi solicitado pela Projetista G4 conforme email do dia 07/05/2012 que todas as
estruturas metdlicas aparentes deverdo ser pintadas nz cor marrom carajas metélico, para que a parte externa da
edificacdo ndo visualize pecas com tonalidades diferentes da pele de vidro.
No mesmo sentido, as paredes em placa cimenticia(cor cinza) do fosso do elevador e dos WC's do 3° e 4°
pavimento do Bloce 07 que margeiam a fachada de vidro necessitaram de pintura acrilica preta para minimizar a
diferenca de cor entre a fachada de vidro e a parede cinza.
Os projetos contratuais elaborados pela G4 em Abr/10 nic contemplam & especificacdo da pintura nas
estruturas metalicas aparentes, e por isso gerou um extra & Construtora.
VALOR TOTAL DO PLEITO
O valor total do pleito apresentado pela Construtora TOPUS, ja incluindo o BDI é de R$ 77.236,75 (setenta e sete
mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e cince centavos), conforme planilha anexa. Os valeres unitarios foram
baseados na planilha contratual, em planilhas referenciais federais, estaduais s/ou municipais e gquando
necessario em novos orgamentos. As anélises de acordo com os documentos apresentados pela Construtora
TOPUS levaram a CONCREMAT a recomendar o pleito.

Documentacdo Anexa:

Anexo I: Proposta de aditivo contratual da Construtora TOPUS;

Anexo II: Planitha resumo aditivo
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