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DECIMO SETIMO TERMO ADITIVO AC CONTRATO DE.
PRESTAGCAO DE SERVICOS N° 2.158/2010 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDAGCAO DE AMPAROC A PESQUISA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS — FAPEMIG E A EMPRESA TOPUS
CONSTRUTORA S/A "

: A Fundagao de Amparo a Pesqwsa do Estado de Mmas Geraus - FAPEMIG |
como sede na Rua Raul Pompéia, n® 101, Bairro Sao Pedro, Belo Hor[zonte,xl\/hnas
Gerais, inscrita no CNPJ sob o n°® 21.949888/0001-83, neste ato representada por

~ seu Presidente, Mario Neto Borges, inscrito no CPF: 257.786.506-63, doravante.

\ denominada  simplesmente CONTRATANTE, e a empresa TOPUS
o CONSTRUTORA 8/A, sediada na Avenida Raja Gabaglia, n° 3.502, sala 402,
Bairro Estoril, nesta Capital, neste ato representada por seus diretores Alexandre
Milton Lodi, lnscnto no CPF n° 485.792.206-10 e Franco Meloni inscrito no CPF n® .
- 059.994.588-54, doravante denomlnada CONTRATADA,

Considerando a dilatagéo do prazo' de entrega da obra de construcdo da sede da
7 CONTRATANTE, conforme solicitado e justificado pela empresa’ CONTRATADA,
P bem como os custos adicionais decorrentes da prorrogacéo, tudo de acordo com a

aprovacao e . pareceres da empresa CONCREMAT ENGENHARIA E
TECNOLOGIA, que faz parte integrante deste mstrumento

Resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICOS N° 2.158/2010, celebrado em 08 de outubro de
2010, de acordo com o Processo Licitatorio 018/2010 — CONCORRENCIA
PUBLICA n° 01/2010, nos termos das Leis Federais n°. 8. 666, de 21/06/1993; n°.
5.194, de 24/12/1966, com suas alteractes posteriores; do Decreto Estadual n®.
44 431 de 29/12/2006 e da Instrugdo Normativa do.Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerals ne 09/2003 e mediante as clausulas e condigbes a seguir;

A
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B MISSAD: induzir ¢ fomentar a pesquisa & a
inovagia clentifica e tecnoldgica para o
desenvolvimento do Estado de Minag Gerais.




CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto’ deste instrumento a inclusdo de custos adicionais referentes a
“servicos .extras, tudo conforme solicitagdo e justificativas da CONTRATADA e a
aprovagdo pefa empresa gerenciadora e fiscalizadora da obra, CONCREMAT
ENGENHARIA E TECNOLOGIA, S/A, de acordo. com a documentac;ao que faz
parte integrante deste Termo Ad!’[[VO

CLAUSULA SEGUNDA ~ DOS RECURSOS

Para custear as despesas constantes dos relatérios emitidos pela CONTRATADA,
com o parecer de aprovacio emitido pela empresa CONCREMAT ~ ENGENHARIA
E TECNOLOGIA, S/A, a CONTRATANTE acrescentara ao valor do Contrato atual
a importancia de R$944.204,67 (novecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e
quatro reais e sessenta e sete centavos) de acordo com a planilha que faz parte
integrante deste instrumento, referente aos Custos Adicionais n°s 70, 87 99, 111,
115, 116, 117 119, 121 122 125; 130 132, 140 e 146.

' CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

- O valor global do Contrato atual de R$ 68.281.115,64, apds & inclusdo da

importancia de R$944.204,67 constante da clausula segunda, deste instrumento,
perfaz o valor globai estimado de R$69.225.320,31 (sessenta e nove milh&es, |
duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e vinte reais e trinta e um centavos).

CLAUSULA QUARTA - DAS DOTAGOES ORCAMENTARIAS

207'] 19.573.259.1035.0001. .449051.03.0. 60.1 &
- 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.47.1

- CLAUSULA QUINTA - DA RATIFICACAO
- As partes ratificam as demais clausulas do contrato ongmal bem como do P’r/melro

ao Décimo Quarto Termos Adltlvos naquilo que nao colldlr com. os termos do '
' presente instrumento. ‘ , i ;’\{\ﬂ/
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CLAUSULA SEXTA - DA PUB‘LICAQAO

-0 extrato do presente termo sera pubhcado no Diario Oficial do Estado de thnas
Gerals por conta e énus da CONTRATANTE

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente, em 4 (quatro) vias, de
A :gual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo.

Belo Honzonte 27 de novembro de 2014.

S //M/@z

Prof Mario Neto Borges, PhD -
Pres;dente da FAPEMIG

¥ i_/l.‘v s /J {,}V /{_\?v\/}f\ Jd\.}‘“
_ : ' lexandre M[Qton Lodi
“ : o Dlretor da T@PU/S C@NSTRUTORA S/A

k 79,{:@ . d:“:..__,
_ ranco STon | ,
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A

TESTEMUNHAS:
Nom_e:
CPF:

)
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ANEXO UNicc

Planitha de itens

 VALORRS

Custo Adtcmna[ N° 070 o : o W -
1 Pintura Automotiva Em Estrutura Metalica ' - | 7723675

5. ' Custo Adicional n°® 87 o h . 45309,32
Instalacdo de drenos para ar cond[monado - :

Custo Adicional n° 99 ' -
3 Alteracio do piso do subsclo e das fundagoes das - 167690,58
* | paredes da subestacéo - -

Custo Adicional n® 111 ' _

4 Execugao do piso de acesso ao bloco 01 e reves’t;mento _ 77846,75

: ; ~ | do guarda corpo entre os blocos 01 a 07
‘ Custo Adicional n® 115 . -
5 Fornecimento e instalacdo de piso elevado Tate nas salas _ 48417 .87

técnicas nos Blocos 2,4 e 6
‘Custo Adicional n® 116
Novo acesso pedestre Bloco 1
Custo Adicional 117 L ~ L
7 Fornecimento de quadro elétrico para as bombas da rede 2421,59

- de recalque de agua potavel :

g " | Custo Adicional 119

92353,83

| Elevatéria de esgoto, inclusive redes ‘ _ ' _ ‘36243=96 |
9 . E:ﬁ;gggggzaei ;Salpamgntos doar condlmonado | | 45236,55
10 Sggcjlé\sd;c;oazgli?o Blocos a6 i : R 11629,'¥0
_. 1 | (B:;Jfrtl?egcshzocr;?:(;s 2 agua da cobertura dos blocos 3e 5 30697,53
' 12- gzzg)eéglacéggac[i; :;?ladros eletr[cos | : I ' 11809_’31

Custo Adicional 132

Acréscimo de instalages nos blocos 1 ao 6: infraestrutura -
13+ | para alimentagfo elétrica dos ventiladores de tomada de ) 43064,23
ar externo e circuitos de iluminagao e tomadas e[etncas
| para os fossos dos elevadores

44 "Custo Adicional 140

Rede Pluvial Externa : | 14625183 ‘
Custo Adicional 146 ‘ S )
- | Acréscimos.  InstalagGes elétricas: Circuito do .ar| AP
15 -condicionado e'tomadas das portas de acesso - : - 107995,47
TOTAL 944204,67

~ MISSAG: induzir & fomenter a pesquisa e a
inovagdo cientifica e tecnaldgica para o
deservalvimento do Estado de Minas Gerais,

Rua Raui Pompéia, 101 [Béo Pedrof ' !
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- FUNDAGAO DE AMPARO A Prsquisa SR

P

_. - D0 Es1ADO DE'MiNas Gerals

° ..  Fundago de Amparo i Pesquisa do Estado
S - de Minds Gerais - FAPEMIG | T
~Assunto:-Ex(rato do Décimo Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Pres- -
tag@o de-Servigos n” 2. 158/2010. Contratante: Fundacio de Amparoa
Pesduiisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG, Contratada: Empresa | .
Topus Construtera S/A. Objeto: inclusgo de custos adicionais referentes ©
- &servigos extras. Data de assinatura: 27711714, Valor deste termo que
- serd acrescentado o valor do contrato atual: R§ 944.204,67 (novecen- L
. losequaienta e quatromil, duzentos e quatro reais ¢ sessenta e sele cen-.
~tavos). Valor global do contrato atual, apds o presente Diécimo Séiime -
. Termo Aditivo passard para R$ 69.725:320,3 | {sessenta e nove milhGes,
- duzentds e vinle e cinco mil, irezentos e vinte reais e trinta € uMm-¢en- . -

lavos). Dolagfo orcamentaria: 2071.19.573.259.1035.0001.449051 03, .

. .’5{}?.,{.8'2@?1.19,5?3.259;1@’35.0%]‘.4‘4905 1.03.47.1. iSEgnaﬂé!riss: ?rbﬁ
Mario Neto Borges, PhD - Presidente da FAPEMIG, Alexandre Milion
- Lodi e Franco Meloni — Diretores da ?ﬁpus Construlora SIA- .
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 serA acrescentado 2o valor do conlrato atual: R§ 944.204,67 (movecen-.
tos e quarenta e quatro mil, duzentos e quairo reajs e sessenta e sete cen- |
tavas). Valor global do contrate atual, ap6s o presente Décimo Sélime | T
- Termo Aditivo passai para R$69.225:320,31 (sessemae novemilhdes, .
duzentos & vinle e cinco mil, trezentos e vinte reais e trinta ¢ um cen> . ©
davos). Dotaco nrgafmeﬁiéria;',.?ﬁ?l.191.5-73.259,TQSE.GGGE.M%SE.@;
- 60.1.e 2071.19,572.259.1035.0001 44905 1.03.47.1. Signatérios: Prof
- Mario'Neto Borges, PhD - Presidente da FAPEMIG, Alexandre Milton
- Lodi e Franco Meloni — Diretores de Topus Construtora S/A.. . = ,
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