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CONCREM 22/09/14

gngenharia

Relatério sobre Pleito de Aditivo Contratual encaminhado pela
Construtora TOPUS para servicos de obras civis da nova Sede da

Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais em
Belo Horizonte.

Justificativa:

Verificar a proposta de custo adicional ndmero 125, referente acs barriletes e caixas d“dgua da cobertura dos
Blocos 03 e 05, apresentada pela TOPUS Construtora, relativa & obra da nova Sede da FAPEMIG em Belo

Horizente, em execucdo na Av, José Candido da Silveira, n® 2.000 - Institute Agrondmica.

Consideracoes Gerais

Considerando que a contratagdo da TCPUS se deu na modalidade de Preco Global, para ter direito a qualquer
cemplementacdo dos custos, deve ser provada a execucao de servigos adicionals, para que sejam mantidas as
condigbes iniciais da Proposta. Conclui-se entde que as possibilidades para que ocorra complementagio dos
custos sdo quando a Administragie modifica o projeto, ou quando ocorrem fatos imprevisiveis que onerem de

forma significativa o escopo contratado, de forma a ocorrer um desequilibrio nas condigdes iniciais da proposta.

Servime-nos do presente documento para encaminhar o parecer téenico que representa uma forma bem clara
das quantidades, servicos e precos analisados e comentados, com a ressalva de que deverd haver especial

atengao e cuidado com os limites legals das necessarias readequacbes na planilha orcamentaria de contrato.
Avaliacao do item apresentado na proposta

125 — BARRILETES E CAIXAS D"AGUA DA COBERTURA DOS BLOCOS 03 E 05

A TOPUS relata em sua correspondéncia nimero 352, recebida em 18 de Setembro de 2014, solicitando
aprovacgdo do custo adicional referente aos barriletes e caixas d”dgua da cobertura dos Blocos 03 e 05.

O projeto contratual prevé a instatacdo de 02 caixas d"agua de 3000 litres e 01 caixa d dgua de 12.000 litros no
5° Pavimento dos Blocos 03 e 05. De acordo com a prancha 16/34 — PLANTA 5° PAVIMENTQ E PLANTA DE
COBERTURA estas caixas seriam apoiadas diretamente na laje. Entretanto, o projeto de pré-moldado de execugio
da obra Projeto Montagem-Planta Nivel + 18,80 Blocos 02, 03, 04, 05 e 06 N2 013210M-005 rev.08 indica

uma sobre carga maxima de
10 KN /m2Z = 1.000 Kg/m2.
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Contudo, a CONCREMAT para verificar os dados e compatibilizar as infermagdes estudou as cargas que as caixas
d"agua iriam aplicar sobre a laje. As pressdes gue as caixas d’agua exerceriam sobre 2 laje seriam conforme a

férmula abaixo:

(Pa+Pc)
Pressdo sobre a laje= — 7 pagy

4
Onde:
Pa= Peso da dgua referente a capacidade da caixa.
Pc= Peso da caixe .
D= diémetro inferlor da caixa d”4gua.

Assim, para a caixa de 12.000 litros temos:

(12000+161)  (12.161)

Pressdo sobre a lajew T2.45°2 = 483 = 2.517 Kg/m2 > 1000 Kg / m2
4 ’

Para caixa de 3.000 litros temos:

) . (3000-]—49) (3049)
Pressdo sobre a laje= 15272 = 181
4

= 1.680 Kg/m2 > 1000 Kg /m2

Podemos verificar que, através dos célculos, as pressées que as caixas d'&gua exerceriam na laje é superior a
sobrecarga admissfvel indicada no projeto que é de 1000 Kg/m2. Dessa forma, foi soficitado & projetista MV
Projetos uma solugdo que atendesse a necessidade da obra, uma vez que todas as caixas d’agua j& estavam em
obra e locafizadas nos seus devidos lugares. Assim, foi desenvolvida uma plataforma em estrutura metélica
conforme projetc DE-4624-EM-48-rev(1.

Este projeto fol repassado para a Construtora Topus que apresentou um pleito (Custe adicional 107- Estrutura
auxiliar caixa d"dgua ) relativo a execucio desta plataforma por se tratar de um servico extracontratual. O valor
apresentado ne Custo adicional 107 para a realizacso do servigo fol de R$ 227.810,82.

Devido ao alte custo, fol estudada outra solucdo. Logo, foi sugerido a substituicso das caixas d”4guas de 12.000
L e3.000 L por caixas de 1.500 L que poderiam ficar apoiadas diretamente na laje e que, possivelmente, o custo

seria inferior ac apresentado no Custo adicional 101, apesar das caixas d’&gua de 12.000 L e 3.000 L j4
compradas ndo servirem mais para a obra.

Assim, para caixa d”4gua de 1500 litros temos:

(1500+27,10)  (1527,10)

Pressao sobre & laje= T1,5172 = 180 = 848,3 Kg/m2 < 1000 Kg/m2
4 L

Pelos célculos acima identificamos que a caixa d 4gua de 1.500 litros é passfvel de apoiar na laje.
Assim, foi desenvolvido um projeto que substitui as duas caixas d’agua de 12.000 litros mais as quatro caixas

d"agua de 3.000 litros por vinte e quatro caixas de 1.500 litros, conforme projeto em anexo.
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Com esse novo projete a Construtora Topus estudou e apresentou o Custo adicional 125 referente ao SErvico
citado no valor de R$ 41.121,74 e a CONCREMAT atestou R$ 30.701,40, obtivemos uma economia de
aproximadamente R$200.000,00 do custo inicial da solucic.

A CONCREMAT verificou e atestou toda & documentago recebida, bem como os projetos recebidos e entende

como pertinente a cobranga do custo adicional.

VALOR TOTAL DO PLEITO

C valor total do pleito apresentado pela Construtora TOPUS, ja incluindo o BDI é de R$ 30.697,53 (Trinta mil
seiscentos e noventa e sete reais e cinguenta e tréds centavos.), conforme planilha anexa. Os valores unitarios
foram baseados na planilha contratual, em planilhas referenciais federais, estaduais e/ou municipals e guando
necessario em novos orgamentos. As anélises de acordo com os documentos apresentados pela Construtora
TOPUS levaram a CONCREMAT & recomendar o pleito.

Documentacao Anexa:

Anexo |: Proposta de aditivo contratual da Construtora TOPUS:

Anexo |I: Planitha resumo de aditivo
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