

610

**DÉCIMO-QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG E A EMPRESA TOPUS CONSTRUTORA S/A**

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – **FAPEMIG**, como sede na Rua Raul Pompéia, nº 101, Bairro São Pedro, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949888/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Mario Neto Borges, inscrito no CPF: 257.786.506-63, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **TOPUS CONSTRUTORA S/A**, sediada na Avenida Raja Gabaglia, nº 3.502, sala 402, Bairro Estoril, nesta Capital, neste ato representada por seus diretores Alexandre Milton Lodi, inscrito no CPF nº 485.792.206-10 e Franco Meloni inscrito no CPF nº 059.994.588-54, doravante denominada **CONTRATADA**,

Resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010**, celebrado em 08 de outubro de 2010, de acordo com o Processo Licitatório 018/2010 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2010, nos termos das Leis Federais nº. 8.666, de 21/06/1993, nº. 5.194, de 24/12/1966, com suas alterações posteriores; do Decreto Estadual nº. 44.431, de 29/12/2006 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 09/2003 e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui objeto deste instrumento o reajuste de valor no contrato, compreendendo o período de dezembro de 2012 a dezembro de 2013, na conformidade da cláusula oitava do instrumento original, de acordo com a solicitação da contratada e parecer técnico favorável da empresa Concremat Engenharia, que fazem parte integrante do presente, bem como a regularização do valor contratual.

h R



## **CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE**

O reajuste a ser aplicado no valor do contrato, de acordo com o índice do INPC de dezembro de 2012 a dezembro de 2013 é de 8,0944%, sobre o saldo contratual apurado em 30.11.2013, sendo o valor deste termo aditivo de R\$1.826.584,22 (um milhão oitocentos e vinte e seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), que será acrescentado ao valor global do contrato, que passa a ser de R\$67.647.807,60 (sessenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e sete mil oitocentos e sete reais e sessenta centavos) e calculado mensalmente e proporcionalmente ao valor de cada medição.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

As despesas do presente instrumento correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o presente exercício e pelas correspondentes para os exercícios subsequentes:

2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.60.1  
2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.47.1

## **CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO**

O valor global do Contrato atual que é de R\$ 65.821.223,38 (sessenta e cinco milhões oitocentos e vinte e um mil duzentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos), incluindo o reajuste constante da cláusula segunda perfazem o valor estimado de R\$67.647.807,60 (sessenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e sete mil oitocentos e sete reais e sessenta centavos).

## **CLÁUSULA QUINTA – DA REGULARIZAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL**

Considerando a justificativa técnica apresentada pela empresa Concremat Engenharia, em relação à diferença identificada quando da realização do 5º Termo Aditivo de R\$66.040,77 (sessenta e seis mil quarenta reais e setenta e sete centavos), esta será devidamente regularizada a nível contábil, por ser devida à empresa CONTRATADA. O citado valor já consta dos instrumentos contratuais firmados.

*h* *P*



## CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

As partes ratificam as demais cláusulas do contrato original, bem como do Primeiro ao Décimo Terceiro Termos Aditivos, naquilo que não colidir com os termos do presente instrumento.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO


O extrato do presente termo será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais por conta e ônus da CONTRATANTE.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.


Belo Horizonte, 10 de junho de 2014.


  
Prof. Mario Neto Borges, PhD  
Presidente da FAPEMIG

  
Alexandre Milton Lodi  
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A

  
Franco Meloni  
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A

### TESTEMUNHAS:

A)   
Nome: Leonei Mageste da Silva  
CI: M-7.727.185  
CPF: 042.754.686-94

B)   
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_



**FAPEMIG**

## **FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado  
de Minas Gerais - FAPEMIG**

**Assunto:** Extrato do Décimo Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.158/2010. **Contratante:** Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG. **Contratada:** Empresa Topus Construtora S/A. **Objeto:** reajuste de valor no contrato, bem como a regularização do valor contratual. **Data de assinatura:** 12/06/14. **Valor do presente termo:** R\$ 1.826.584,22 (um milhão, oitocentos e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos). **Valor global do contrato passa a ser de:** R\$ 67.647.807,60 (sessenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e sete reais e sessenta centavos). **Dotação orçamentária:** 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.60.1.e 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.47.1. **Signatários:** Prof. Mario Neto Borges, PhD - Presidente da FAPEMIG, Alexandre Milton Lodi e Franco Meloni – Diretores da Topus Construtora S/A.

**4 cm - 13 571430 - 1**