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Relatério sobre Pleito de Aditivo Contratual encaminhado pela
Construtora TOPUS para servicos de obras civis da nova Sede da

Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais em
Belo Horizonte.

Justificativa:

Analisar a proposta de custo adicional nimero 99, referente & alteracio do piso do subsolo e fundagdes das
paredes da subestagéc, apresentada pela TOPUS Construtora, relativa & obra da nova Sede da FAPEMIG em Beio

Horizonte, em execugdo na Av. José Candido da Silveira, n® 2.000 — Instituto Agronémico.

Consideracoes Gerais

Considerando que a contratagdo da TOPUS se deu na modalidade de Preco Global, para ter direito a qualguer
complementacao dos custos, deve ser provada a execu¢do de servicos adicionais, para gue sejam mantidas as
condigdes iniciais da Proposta. Conclui-se entdo que as possibilidades para que ocorra compiementacdo dos

custos sdo quando & Administragdo modifica o projeto, ou quando ocorrem fatos imprevisiveis que onerem de

forma significativa o escopo contratado, de forma a ocorrer um desequilibrio nas condigbes iniciais da proposta.

Servimo-nos do presente documento para encaminhar o parecer técnico que representa uma forma bem clara
das quantidades, servigos e precos analisados e comentados, com a ressalva de que deverd haver especial

atencdo e cuidado com os limites legals das necessérias readequacées na planilha orgamentaria de contrato.

Avaliacao do item apresentado na proposta

99 — ALTERACAO DO PISO DO SUBSOLO E DAS FUNDACOES DAS PAREDES DA SUBESTACAO

A TOPUS relata em sua correspondéncia ndmero 347, recebida em 16 de Setembro de 2014, solicitande
aprovagdo do custo adicional referente & alteracio do piso do estacionamento do subsolo e das fundacdes das
paredes da subestagio, devido a revisdes de projetos.

Q projeto contratual prancha 33/34 - PLANTA SUBSOLO indica o item 08 da legenda de pisos, “concreto nivel
zero polide” come piso do estacionamento, entretanto néo especifica o dimensionamento para tal. Dessa forma,
apds cansulta a MV Projetos, foi encaminhado um novo projeto, DE4624-PI-CA-01 REV 0, com ¢ detalhamento
e as especificagbes construtivas do novo piso. Entretanto, a Concremat verificou que o projeto estava

superdimensionado e solicitou uma revisio. Logo, foi apresentado pala MV Projetos ¢ projeto DE4624-Pl-CA-01
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REV 01, que reduziu os custos da execucdo em relacdo a revisio 0, mas ainda levou a Construtora a despender
mais recurscs em relacdo ao projeto contratual.

Em relagio ao item da fundagdo das paredes da subestagdo, houve a alteracio do layout do projeto do subsolo
pelo Arquiteto Hernane Fernandes, oficializado no projeto 0178 ~ LAYOUT BASE SUBSOLO — BLOCGS 01 AQ 06
REV 015. Logo, como a fundagdo das paredes j4 estava executada na data da revisdo do projeto, sera necessario

0 aporte de mais recursos parz cobrir as despesas nio esperadas pela construtora.

A CONCREMAT verificou e atestou toda a documentacdo recebida, bem como os projetos recebidos e entende
como pertinente a cobranca do custo adicional,

VALOR TOTAL DO PLEITO

O valor total do pleito apresentadc pele Construtora TOPUS, j4 incluindo o BDI & de R$ 167.690,58 (cento e
sessenta e sete mil seiscentos e noventa reajs e cinquenta e oito centavos), conforme planilha anexa. Os valores
unitdrios foram baseados na planilha contratual, em planilhas referenciais federais, estaduais e/ou municipais e
quande necessério em novos orgamentos. As anzlises de acordo com os documentos apresentados pela
Construtora TOPUS levaram a CONCREMAT a recomendar o pleito.

Documentacio Anexa:

Anexo I: Proposta de aditivo contratual da Construtora TOPUS;
Anexo Il: Planilha resumo aditivo
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Relatério sobre Pleito de Aditivo Contratual encaminhado pela
Construtora TOPUS para servicos de obras civis da nova Sede da

Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais em
Belo Horizonte.

Justificativa:

Analisar a proposta de custo adicional nimero 111, referente & execucdo do piso de acesso do Bloco 01 e do
revestimento do guarda corpo das jardineiras entre os Blocos 01 ao 07, apresentada pela TOPUS Construtora,
relativa a obra da nova Sede da FAPEMIG em Belo Horizonte, em execucio na Av. José Candido dz Silveira, n®

2.000 - Instituto Agronémico.

Consideracbes Gerais

Considerando que a contratagdo da TOPUS se deu na modalidade de Preco Global, para ter direito a qualquer
complementagdo dos custos, deve ser provada a execugdo de servigos adicionais, para que sejam mantidas as
condigbes inicia’s da Proposta. Conclui-se entdo gue as possibilidades para que ocorra complementagio dos
Custos sdo quando @ Administragdo modifica o projeto, ou quando ocorrem fatos imprevisiveis que onerem de

forma significativa o escopo contratado, de forma a ocorrer um desequiilbrio nas condigdes iniciais da proposta.

Servime-nos do presente documento para encaminhar o parecer técnico que representa uma forma bem clara
das quantidades, servicos e pregos analisados e comentados, com a ressalva de que deverd haver especial

atencao e cuidado com os limites legais das necessérias readequactes na planilha orgamentaria de contrato.

Avaliacdo do item apresentado na proposta

111- EXECUGAO DO PISO DE ACESSO AQ BLOCO 01 E REVESTIMENTO DO GUARDA CORPO ENTRE OS
BLOCOS 01 ADO 07

A TOPUS relata em sua correspondéncia nimero 349, recebida em 16 de Setembro de 2014, solicitando
aprovacdo do custo adicional referente & execucdo do piso do novo acesso do Bloco 01 e do revestimento do
guarda corpo nas jardineiras entre os Blocos 01 ao 07,

Em relagéo ao item de guarda corpo das jardineiras, o projeto contratual prancha 01/34 — IMPLANTACAQ de
Abrit de 2010 nao indica o revestimento do guarda corpo na parte posterior dos jardins entre os Blocos 01 ao
07. Dessa forma, apds consulta ao Arquiteto Hernane foi decidido um revestimento em ACM e com um peitoril

em granito, ilustrade na revisao do projeto 0178 IMPLANTACAQ rev03.

i
F



Relatério Parecer Aditive 111
Ne R-01
CONCREMAT 30/09/14

Em relacdo & execucio <o piso do novo acesso, houve 2 alteragdo do layout ilustrada no projeto 0178 ACESSO
PEDESTRES REV 04. Tal alteracio ocorreu tanto na entrada, com 2 alteragdo do piso, quanto com o

prolongamento da passarela aue contorna o Bloco 01.

Essas altera¢bes ndo estavam previstas no projeto contratual e por isso geraram um custo extra 3 Construtora,

A CONCREMAT verificou e atestou todz a documentacio recebida, bem como os projetos recebidos e entende
come pertinente a cobranca do custo adicional.

VALOR TOTAL DO PLEITO

O valor total do pleito apresentado pela Construtora TOPUS, j& incluindo o BDI é de R$ 77.846,75 (setentz e sete
mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), conforme planilha anexa. Os valores unitérios
foram baseados na planilha contratual, em planilhas referenciais federais, estaduais &/ou municipais e quando

necessario em novos orgamentos. As andlises de acordo com os documentos apresentados pela Construtora
TOPUS levaram a CONCREMAT & recomendar o pleito.

Documentacao Anexa:

Anexo |: Proposta de aditivo contratual da Construtora TOPUS;

r

Anexo Il Planilha resumo aditivo

CONCREMAT

engenharia

Henrique Sepiiveda
Engenheiro - CREA 125068

R
. £ e
Médrcia Pereira
M: 61650-3
Compras/FAPEMIG



