Relatério Parecer Aditivo 87
N° R-01

CONCREMAT g,

engentiariz

Relatério sobre Pleito de Aditivo Contratual encaminhado pela
Construtora TOPUS para servicos de obras civis da nova Sede da

Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais em
Belo Horizonte.

Justificativa:

Verificar a proposta de custo adicional nGmero 87, referente & instalacdo de drenos para ar condicionado,

apresentada pela TOPUS Construtora, relativa a obra da nova Sede da FAPEMIG em Belo Horizonte, em execucdo

na Av. Jose Candido da Silveira, n® 2.000 - Instituto Agrendmico.

Consideracoes Gerais

Considerando que a contratacdo da TOPUS se deu na modalidade de Preco Global, para ter direito a qualquer
complementacdo dos custos, deve ser provada a execlucao de servigos adicionals, para que sejam mantidas as
condigGes iniciais da Proposta. Conclui-se entdo que as possibilidades para que ocorra complementacao dos

custos sao quando a Administragdo modifica o projeto, ou quando ocorrem fatos imprevisivels gque onerem de

forma significativa o escopo contratado, de forma a ocorrer um deseguilibric nas condicdes iniciais da proposta.

Servimo-nos do presente documento para encaminhar o parecer técnico gue representa uma forma bem clara
das guantidades, servicos e precos analisados e comentados, com a ressalva de que deverd haver espedial

atengao e cuidade com os limites legals das necessarias readequagoes na planilha orcamentéria de contrato.
Avaliacao do item apresentado na proposta

87~ INSTALAGAO DE DRENOS PARA AR CONDICIONADO

A TOPUS relata em sua correspondéncia nimero 348, recebida em 06 de Outubro de 2014, sclicitando
aprovacao do custo adicional referente 2 instalacio de drenos para ar condicionado.

No custo adicional n°78, entregue pela construtora no dia 16/1 2/2013, parte integrante do 12° aditivo, e a
proposta da JAM Engenharia, n° J-190/10A-Rev04 (12/08/13), item 5.0, ndo preveem a instalacdo dos drenos do
sistema de ar condicionado, apesar do servico estar contemplado no projeto executivo da JAM. Ratificando, este
servico também ndo foi previsto nos projetos contratuais desta disciplina, o que gerou um custo extra a

Construtora.

A CONCREMAT verificou e atestou toda a documentagdo recebida, bem como os projetos recebidos e entende

coma pertinente a cobranca do custo adicional,
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VALOR TOTAL DO PLEITC

O valor tota! do pleito apresentado pela Construtora TOPUS, Ja incluindo o BDI é de R$ 45.309,32 (quarenta e
cinco mil trezentos e nove reals e trinta e dois centavos), conforme planitha anexa. Os valores unitarios foram
baseados na planilha contratual, em planilhas referenciais federais, estacuais e/ou municipais e quando

necessario em novos orgamentos. As andlises de acordo com os documentos zpresentados pela Construtara

TOPUS levaram a CONCREMAT & recomendar o pleito.

Documentacao Anexa:

Anexo |: Proposta de aditivo contratual da Construtora TOPUS;

Anexo |I: Planilha resurno aditivo
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