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Relatério sobre Pleito de Aditivo Contratual encaminhado pela
Construtora TOPUS para servicos de obras civis da nova Sede da

Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais em
Belo Horizonte.

Justificativa:

Verificar a proposta de custo adicional nimero 069, referente ao acréscimo de paredes em drwa// devido a
revisdo de projetos, apresentada cela TOPUS Censtrutora, relativa 4 obra da nova Sede da FAPEMIG em Belo
Horizonte, em execucdo na Av. José Candido da Silveira, n® 2,000 ~ Instituto Agrondmico,

Consideracdes Gerais

Considerando gue a contratacio da TOPUS se deu na modalidade de Prego Global, para ter direito a qualgquer

complementacdo dos custos, deve ser provada & execucdo de servicos adicionais, para que sejam mantidas as

condicdes iniciais dz Proposta. Conclui-se entdo que as possibilidades para que ocorra complementacio dos

custos sao gquando a Administracdo modifica o orojeto, ou quando ccorrem fatos imprevisivels que onerem de

forma significativa o escopo contratada, de forma a ocorrer um desequilibrio nas condicdes iniciais da proposta.

Servime-nos do presente documento para encaminhar o parecer técnico que representa uma forma bem clara

das quantidades, servicos e preces analisados e comentades, com a ressalva de que deverd haver especial

atengao e cuidado com os limites legais das necessarias readequagdes na planilha crcamentéria de contrato.
Avaliacao do item apresentado na proposta

069~ DIFERENCA PAREDE DRYWALL DOS BLOCOS 01 AD 06

A TOPUS relata em sua correspondencia nimero 390, recebida em 18 de Dezembro de 2014, solicitando

aprevacdo do custo adiciona! referente ac acréscimo de paredes em drywall . A Construtora observou uma

diference de quantitativo e tipologia de paredes de drnwal/ entre os projetos contratuais, pranchas 5/34 PLANTA

DE PISO SUBSOLO, 21/34 PLANTA PISO TERRED E 2 PAVTO BLOCOS 1 A 6, 22/34 PLANTA PISO 3° E 4° PAVTOS

BLOCOS 1 A 6 emitidos em Abril de 201 0, e 0s projetos executivos, pranchas 30/69 PLANTA DRYWALL SUBSOLO
E TERREO, 31/69 PLANTA DRYWALL 2° € 30 PAVIOS BLOCOS 1 A 6, 32/69 PLANTA DRYWALL 3° E 4° PAVTOS

BLOCCS 1 A 6 emitidos em Dezembro/2010. A diferenga mensurada entre os projetos contratuais e executivos

compde o presente custo adicional.




g

2 g
i

Relatério Parecer Aditivo 069
e MO R-01
CONCREMAT g7113/14

VALOR TOTAL DO PLEITO

O valor total do pleito apresentado pela Construtora TOPUS, ja incluindo o BDI é de R$ 233.607,66 {
trinta e trés mil seiscentos e sete reais e sessenta e seis centavos),

duzentos e
conforme planilha anexa. Os valores unitarios
foram baseados na planilha contratual, em planilhas referenciais federais, estaduais e/oy municipais e quandc

necessério em novos or¢amentos. As analises de acordo com os documentos apresentados pela Construtora
TOPUS levaram a CONCREMAT a recomendar o pleito.

Documentacao Anexa:

Anexo I: Proposta de aditivo contratual da Construtera TOPUS,;
Anexo It Planilha resumo aditivo

penharia

Leandro Gontijo
Egeehivo Chil - CHER 12248
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