Relatdrio Parecer Aditivo 121
N° R-01

CONCREMAT 1,900 4

gngenharia

Relatério sobre Pleito de Aditivo Contratual encaminhado pela
Construtora TOPUS para servicos de obras civis da nova Sede da

Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais em
Belo Horizonte.

Justificativa:

Verificar a proposta de custo adicional nimero 121, referente 3 icamento de equipamentos do ar condicionado,
apresentada pela TOPUS Construtore, relativa & obra da nova Sede da FAPEMIG em Belo Horizonte, em execucio
na Av. Jos¢ Candido da Silveira, n® 2.000 - Instituto Agrondmico.

Consideracoes Gerais

Considerando gue a contratacdo da TOPUS se deu na modalidade de Prego Global, para ter direito a qualguer
complementagdo dos custos, deve ser provada a execugdo de servicos adicionais, parz que sejam mantidas as
condigdes iniciais da Propesta. Conclui-se entdo gue as possibilidades para que ocorra complementagdo dos
Custos sdo guando a Administragdo medifica o projeto, ou guando ocerrem fatos imprevisivels que onerem de

forma significativa o escopg contratado, de forma a ocorrer um desequilibrio nas condigdes inicials da proposta.

Servime-nos do presente documento para encaminhar o parecer técnico que representa uma forma bem clara
das guantidades, servicos e precos analisados e comentados, com a ressalva de que deverd haver especial

atengéo e cuidado com os limites legais das necessarias readequagdes na planilha orcamentéria de contrato.
Avaliacdo do item apresentado na proposta

121~ ICAMENTO DE EQUIPAMENTOS DO AR CONDICIONADO.

A TOPUS relata em sua correspondéncia ntimero 371, recebida em 10 de Outubro de 2014, solicitando
aprovacao do custo adicional referente ao icamento de equipamentos do ar condicionado.

Em 18/12/2013 foi firmado o 12° Termo Aditivo, que contempla o Custo Adicional 78 - Ar Condicionado +
Valvulas-, porém, este Custo que foi baseado pela proposta da JAM Engenharia, n® i-190/10A-Rev04 apresenta

0 item : “5.0 ~ Servigos a cargo da Contratante: 5.9- Transporte vertical/norizontal dos equipamentos e materials
de obra, sob supervisio da JAM Engenharia.

Assim, foi necesséria a contratacio de uma empresa especializada para deslocar verticalmente os equipamentos

pesados, como os Chiller’s para o 5° Pavimento, gerando um custo adicional & Construtora ndo previsto.
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A Concremat pesquisou no mercado empresas especializadas para o transporte vertical destes equipamentos,

porém todas recusaram o servico alegande ndo possuir o guindaste necessério para tal operacio, conforme
relatado nos e-mails em anexo.

VALOR TOTAL DO PLEITO

O valor total do pleito apresentade pela Construtora TOPUS, ja incluindo © BDI é de R$ 45.236,55 (Quarenta e
cince mil duzentos e trinta e seis reais cinquenta e cinco centavos), conforme planilha anexa. Os valores unitérios
foram baseados na planilha contratual, em pianilhas referenciais federais, estaduais e/ou municipais e quando

necessario em novos orgamentos. As andlises de acordo com os documentos apresentados pele Construtora
TOPUS levarem a CONCREMAT a recomendar o pleito.

Documentacao Anexa:

Anexo I: Proposta de aditivo contratual da Construtora TOPUS:
Anexo |I: Planitha resumo aditivo
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