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Relatéric sobre Pleito de Aditivo Contratual encaminhado pela
Construtora TOPUS para servicos de obras civis da nova Sede da

Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais em
Belo Horizonte.

Justificativa:

Verficar a proposta de custo adicional nimero 122, referente a instalacdo de drenos para ar condicionado,

apresentada pela TOPUS Censtrutora, relativa & obra da noVa Sede da FAPEMIG em Belo Horizonte, em execucéo

na Av. José Candido da Silveira, n° 2.000 - Instituto Agrondmico.

Consideragdes Gerais

Considerando que a contratacio da TOPUS se deu na modalidade de Preco Global, para ter direito a qualquer
complementagdo dos custos, deve ser provada a execu¢ao de servicos adicionais, para que sejam mantidas as
condicbes iniciais da Proposta. Conclui-se entdo que as possibilidades para que ocorra complementacao dos

custos sao quando a Administragdo modifica o projeto, ou guandc ocorrem fatos imprevisiveis que cneremn de

forma significativa o escopo contratade, de forma a ocorrer um desequilibrio nas condigdes iniciais da proposta.

Servimo-nos do presente documento para encaminhar o parecer técnico que representa uma forma bem clara
das guantidades, servicos e precos analisados e comentades, com a ressalva de gue deverd haver especial

atengdo e cuidado com os limites legais das necessarias readequagbes na planilha orcamentaria de contrato.
Avaliagdo do item apresentado na proposta

122- VALVULAS DE BLOQUEIO - BLOCO 01 AO 06

ATOPUS relata em sua correspondéncia nimerc 321, recebida em 25 de Agosto de 2014, solicitando aprovacao
do custo adicional referente & instalacio das valvulas de bloguelo tipo gaveta 5” para os Blocos 01 ao 06 afim
de permitir o funcionamento da rede de 4gua gelada do sistema de climatizagdo, independente do Bloco 07,

Como os Blocos 01 ao 06 entrardo em atividade antes da conclusio do Bloco 07, verificou-se a necessidade de
instalagdo das vélvulas de blogueio nas tubulacdes de 4qua gelada que alimentardo o Bloco 07 afim de permitir
o funcionamento do sistema de climatizacdo de forma independente, visto gue, inicialmente, o sistema
atenderia de forma integralizada todos os Blocos. A fim de manter a garantiz de todo c sistema, as valvulas

deverao ser instaladas apenas pela JAM Engenharia, responsavel pela instalagdo na obra da Nova Sede da
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FAPEMIG. Entretanto, para verificar se o preco oferecido pela JAM estd coerente com os praticados, a

gerenciadora solicitou um orgamento que estd anexo ao pleito.

A CONCREMAT verificou e atestou toda a documentacio recebida, bem como os projetos recebidos e entende

comao pertinente a cobranca do custo adicional,

VALOR TOTAL DO PLEITO

O valor total do pleito apresentado pela Construtora TOPUS, Ja incluindo ¢ BDI ¢ de R$ 11.629,10 {onze mil
seiscentos e vinte e nove reais e dez centavos), conforme planilha anexa. Os valores unitarios foram baseados na
planilha contratual, em planilhas referenciais federais, estaduais efou municipais e quando necessario em novos

orcamentos. As analises de acordo com os documentos apresentados pela Construtora TOPUS levaram a
CONCREMAT a recomendar o pleito.

Documentacdo Anexa:

Anexo |: Proposta de aditivo contratual da Construtora TOPUS:

Anexo |I: Planilha resumo aditivo
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