

Belo Horizonte, 05 de Janeiro de 2015
9.7.8.116/2015/0306

À

FAPEMIG – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. José Cândido da Silveira 1500

Horto - Belo Horizonte - MG

A/C Sr. Ricardo Luiz Barbosa Guimarães

Chefe de Gabinete

Ref.: Contrato de Prestação de Serviço nº 2.158/2010 - Serviço de execução de obras e serviços de engenharia necessários à construção da sede da FAPEMIG.

Assunto: Resposta à solicitação do Sr. Ricardo Guimarães referente ao 18º Termo Aditivo.


Prezado,

Considerando os estudos apresentados no mês de Outubro de 2014 à FAPEMIG, referente ao acerto dos termos aditivos anteriores e que o contrato vigente de execução da Nova Sede da FAPEMIG firmado com a Construtora Topus possui direito a reajuste no mês de Dezembro de 2014, o valor do 18º Termo Aditivo não ultrapassa o percentual permitido para aditivos na lei 8.666/93:

Permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Leandro Gontijo Soares
Engenheiro Residente
CONCREMAT ENGENHARIA

A
Prorrogado
Dr. Ilson
Par Analise 2
Prorrogado
Gonfo
06/1/15

Ricardo Luiz Barbosa Guimarães
Chefe de Gabinete da Presidência
Masp 361792-5

Belo Horizonte, 19 de Dezembro de 2014
9.7.8.116/2014/0304

À

FAPEMIG – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. José Cândido da Silveira 1500

Horto - Belo Horizonte - MG

A/C Dr. Ricardo Luiz Barbosa Guimarães

Chefe de Gabinete

Ref.: Contrato de Prestação de Serviço nº 2.158/2010 - Serviço de execução de obras e serviços de engenharia necessários à construção da sede da FAPEMIG.

Assunto: Termo Aditivo 18

Prezados,

Vimos através desta, apresentar os pleitos de custos adicionais verificados e atestados pela Concremat e que farão parte do 18º Termo Aditivo:

RELAÇÃO DE PLEITOS DE CUSTOS ADICIONAIS	
069 - DIFERENÇA PAREDE DRYWALL DOS BLOCOS 01 AO 06	R\$ 233.607,66
82A - MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E MATERIAL ADQUIRIDO REFERENTE AO PROJETO CONTRATUAL	R\$ 789.265,40
123 - TROCA DE PISO DACAPO POR PISO GRANITO OCRE LEVIGADO	R\$ 0,00
135 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS BARRAS ANTIPÂNICO DAS PORTAS ACÚSTICAS (PA01) E VIDRO TEMPERADO (PV05/PV03) NOS BLOCOS 03 05 E 06	R\$ 32.269,29
139 - GRADE DE PROTEÇÃO DOS TRAFOS DAS SUBESTAÇÕES	R\$ 13.496,18
149 - FECHAMENTO E VEDAÇÃO DA FACHADA INTERNA DO 5º PAVIMENTO DO BLOCO 01	R\$ 71.050,38
TOTAL	R\$ 1.139.688,91

Belo Horizonte, 19 de Dezembro de 2014
9.7.8.116/2014/0304

Este documentos consta de 06 relatórios de Parecer de Aditivo feitos pela Gerenciadora.


Permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Leandro Gontijo Soares
Engenheiro Residente
CONCREMAT ENGENHARIA

À
CONCREMAT
Processo 16-11111
para o Parecer de Parecer
Solicitado no âmbito do
Processo Permissão para
Aditivo Process 0666/14
Gm 96
24/12/14



Ricardo Luiz Barbosa Guimarães
Chefe do Gabinete da Presidência
Masp 361792-5