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FUNDAGCAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS‘- FAPEMIG

Av. José Candido da Silveira 1.500
Horto Florestal — Belo Horizonte — MG

AIC  Ricardo Guimaraes
Chefe de Gabinete

REF.: Contrato de Prestagido de Servicos n° 2.162/2011 - Servicos de Fiscalizagéo,
Supervisdo e Gerenciamento da Obra de Construgédo da Nova Sede da FAPEMIG.

Assunto: Reajustamento do Contrato 2.162/2011
Prezado Senhor,

Apresentamos a seguir a solicitagdo sobre o reajustamento do Contrato 2.162/2011 - Servicos
de Fiscalizagdo, Supervisdo e Gerenciamento da Obra de Construgdo da Nova Sede da
FAPEMIG.

De acordo com a clausula oitava do Contrato de concorréncia N° 2.162/2011, o valor dos
servicos podera ser corrigido a cada 12 (doze) meses, apos a assinatura do contrato, no caso de
prorrogagao, com base na variagido do INPC do periodo, ou outro indice oficial que venha a ser
estabelecido por lei, em substituicio aquele.

Calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), o Indice Nacional de
Preco ao Consumidor (INPC) é muito utilizado pelo Governo como parametro para o reajuste de

salarios em negociagdes trabalhistas.

Na consulta realizada ao site http://www.portalbrasil net/inpc.htm, identificamos o histérico dos

reajustes ocorrido més a més no periodo em quest&o, como demonstrado baixo
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iNDICE NACIONAL

DE PREGCOS AO CONSUMIDOR -

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) — IBGE

| indice do més

indice acumulado |

[Indice acumulado

Numero indice

l\‘lléslanow'( ‘ ~ o L : ! ,"°§ ﬂjtimos 12 | acumulado a partir |
. (em %) no ano (em %) _meses ‘ o
. .‘ i . o (erﬁ %) de Jan/93
| __bez/20_15’ 0.90 11,2762 11,A276~2 12002879
NO,V/201.5 1,11 10,2836 10,9674 1.189,5817
» 0ufl2015, 0,77 9,0729 10,3308 1.176,5223
Set/2015 : 0,51 8,2395 9,9038 1.167,5323
Agol2015 0,25 7,6902 9,8820 1.161,6081
JuI12015.' 0,58 7,4217 9,8052 1.158,7113
Jun/2015 0,77 6,8022 9,3140 1.152,0295
Méil2015 ' 0,99 5,9861 8,7607 1.143,2267
Abri2015 0,71 4,9472 8,3407 1.132,0197
Mar12015v 1,51 4,2073 8,4160 1.124,0390
Fev12015 1,16 2,6572 7,6791 1.107,3185
Jani2015 1,48 1,4800 7,1256 1.094,6209
DeZ‘IZ‘O‘14 . 0,62 6,2283 6,2283 1.078,6568

Assim, os valores retirados da tabela acima s3o:

Apresentamos a seguir a memodria de célculo do reajustamento das parcelas mensais
previstas na “Clausula Sexta — do Valor e Pagamento” do contrato em referéncia, que a
Concremat tém o direito a partir de Janeiro de 2016, quando a incidéncia do reajustamento se

efetiva 60 (sessenta) meses da assinatura do Contrato n° 2.162/2011/FAPEMIG (07/01/2011).

- Més/Ano - Numero indice acumulado
Janeiro/2015 1.094,6209
Dezembro/2015 1.200,2879

Considerando a férmula abaixo:
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 R=V(-lo)
L lo
Onde:
RE . Valor do reajuste da parcela de Reajustamento procurado.
v - |Valor a precos iniciais da parcela do contrato dos sérvigos a ser reajustado.
o . I'ndipe de preco verificado no més de assinatura do contrato/preco apds
- Ultimo reajuste. . . , ‘
| o I'ndice’de preco referente ao més de reajustamento correspondente a data do
. adimplemento da obrigacdo.

Sendo assim, temos:
R =R$ 65.698,27* (1.200,2879 - 1.094,6209) = R$ 6.342,05

1.094,6209

Valor do reajuste aplicavel as parcelas é de R$ R$ 6.342,05 (seis mil trezentos e quarenta e
dois reais e cinco centavos).

i

Portanto o valor da parcela mensal, previsto no item 6.1 da na clausula sexta, passara de
R$ 65.698,27 para R$ 72.040,32 (setenta e dois mil quarenta reais e trinta e dois centavos) a
partir de Janeiro de 2016.

Permanecendo a disposicao para quaisquer esclarecimentos que se facam necessérios,
subscrevemo-nos.

T

=
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-

Eng®. Leandro Gontijo
_—"Engenheiro Residente
~~ CONCREMAT ENGENHARIA
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TOPUS - FAPEMIG 457

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2016.

~

A

Concremat
A/C: Eng? Leandro Gontijo

Ref: Contrato de prestacdo de servigco n2 2.158/2010 - Servico de execucio de obras
e servigos de engenharia necessarios a construgdo da sede da FAPEMIG.

Assunto: Reajustamento do contrato de prestacdo de servico n2 2.158/2010
Prezados,

Apresentamos a seguir a solicitagdo sobre o reajustamento do contrato n? 2.158/2010
Servigo de execugdo integral perfeita de obras e servicos de engenharia necessarios a
construgao da sede da FAPEMIG.

O reajustamento foi calculado tal qual previsto no edital e na formula do contrato,
item 8.1 e o atraso no pagamento do reajustamento incorre em corre¢do monetaria
dos valores tal qual previsto no item 7.7 do Edital e do Contrato.

Visto o acerto de todas as planilhas referentes a obra, solicitamos o reajuste do
periodo de 2014 e 2015 dos itens contratuais e aditivos.

Reajuste referente ao periodo de dezembro 2014 = 0,0695 e dezembro 2015 = 0,0748
(novo fator de reajustamento a ser considerado nas planilhas de medicdes — 0,4598).

Atenciosamente,
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Topq?\}onst tora S/A
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Pela empresa:

Nome legivel: e

Assinatura:
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Belo Horizonte, 05 de Fevereiro de 2016
9.7.8.116/2016/374
A
FAPEMIG — FUNDAGAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. José Candido da Silveira 1.500
Horto Florestal — Belo Horizonte — MG

AIC  Dr. Ricardo Luiz Barbosa Guimaries

Chefe de Gabinete da Presidéncia

Ref.: Contrato de prestagdo de servico n° 2.158/2010 — Servico de execucdo de obras e
servicos de engenharia necessarios a construgéo da sede da FAPEMIG.

Assunto: 4° Reajuste do Contrato n°® 2.158/2010 — TOPUS Construtora S.A., conforme Carta
TOPUS - FAPEMIG 457.

Prezados Senhores (as),

A Construtora TOPUS iniciou a execugdo dos seus servicos em 30/11/2010 (data de emiss&o
da Ordem de Servigos), em atendimento ao contrato supracitado, e completando em 29/11/2015
cinco anos de prestagéo de servicos.

Considerando:

1- Edital, item 25. DO REAJUSTE DE PRECOS, e consulta a lei n.° 8.666 de 14 de
junho de 1993, em seu art. 40, inc. XI, abaixo transcrito:

‘Art. 40. O edital contera no predmbulo o nimero de ordem em série
anual, o nome da reparticao interessada e de seu setor, a modalidade, o
regime de execugéo e o tipo da licitagdo, a mengao de que sera regida por
esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentagéo e
proposta, bem como para inicio da abertura dos envelopes, e indicara,
obrigatoriamente, o seguinte:

XI — critério de reajuste, que devera retratar a variagéo efetiva do custo de

producéo, admitida a adogdo de indices especificos ou setoriais, desde a
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data prevista para apresentagao da proposta, ou do orcamento a que essa
proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;”

2- Os termos da lei n° 10.192 de 16 de fevereiro de 2001, em seu art. 2°, reproduz o
entendimento da lei n° 8.666/93 sobre o direito ao reajustamento, no entanto, vai além ao

determinar que o reajustamento ocorra nos contratos de prazo de duragdo igual ou
superior a um ano.

“Art. 2° E admitida estipulacéo de correcdo monetaria ou de reajuste por
indices de pregos gerais, setoriais ou que reflitam a variagédo dos custos
de produgédo ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de
duracéo igual ou superior a um ano.

§ 1° E nula de pleno _direito gqualquer estipulacio de reajuste ou
correcdo monetaria de periodicidade inferior a um ano.

§ 3° Ressalvado o disposto no § 7° do art. 28 da Lej n° 9.069, de 29 de

junho de 1995, e no paragrafo seguinte, sdo nulos de pleno direito

duaisquer expedientes que, na apuracdo do indice de reajuste,

produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de
periodicidade inferior & anual.”

Conforme carta TOPUS — FAPEMIG 457, a Construtora Topus solicita o reajuste referente
ao periodo de 2014 e de 2015 dos itens contratuais e dos aditivos, visto que todos os acertos de
planilhas fora realizados.

Ratificamos a legitimidade da solicitacio da TOPUS para o reajustamento dos precos.
Em analise realizada e de acordo com a variagé@o do indice de pregos INCC da Fundac&o

Getdlio Vargas nos periodos entre Dezembro de 2013 e Dezembro de 2014 e entre Dezembro de
2014 e Dezembro de 2015, segue abaixo (fonte: Fundag&o Gettlio Vargas):

Avenida Jo3o Pinheiro, n® 274 - Lourdes - Belo Horizonte - MG ~ CEP: 30.130-180 - (31) 3116-4400 — 3116-4460.
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: D\esciri?;ép"‘ . | Més de ;;Référéricia N’C:r_hero indice
Més do indice inicial do periodo I Dezembro/2013 564,765
Més do indice final do periodo — I, Dezembro/2014 604,026
Més do indice inicial do periodo I, Dezembro/2014 604,026
Més do indice final do periodo — I, Dezembro/2015 649,216

Nota de esclarecimentos: Apesar de sabido que o més em gue se completou um ano da data da

emiss&o da Ordem de Servigos é Novembro (no dia 29 de Novembro), entendemos que, por se

tratar do Ultimo dia do més, o periodo mais adequado para o calculo do reajustamento é

Dezembro a Dezembro.

Aplicando-se a férmula indicada na Clausula Oitava do contrato, temos:

R=1-10xV
|

0
Cnde:
F =Reajuste

[, = indice do més do fato gerador do evento do faturamento
I, = indice do més da apresentacio da proposta

' ="alor da fatura a sarrzajustada

I el =Tornecidos pele INCC da Fundacao Getlio Vargas.

Reajuste DEZEMBRO 2014 — 604,026 — 564,765 = 0,0695

564,765

A taxa de reajustamento a ser aplicada aos pregos reajustados nas medicées a partir de
Dezembro de 2014 é de 6,95% adotando o arredondamento de duas casas decimais.

Reajuste DEZEMBRO 2015 = 649,216 — 604,026 = 0,0748

604,026

A taxa de reajustamento a ser aplicada aos precos reajustados nas medicdes a partir de
Dezembro de 2015 é de 7,48% adotando o arredondamento de duas casas decimais.
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Abaixo apresentamos o resumo dos valores contratuais ajustados:

www.concremat.com.br

Valor Contratual inicial

R$ 48.015.822,00

Saldo Contratual em
30/11/2011

R$ 28.076.734,84

Valor do reajuste em
Dez/2011 :

R$ 2.717.827,93

Valor Contratual a partir
de Dez/2011

R$ 50.733.649,94

Saldo Contratual em
30/11/2012

R$ 18.537.861,08

Valor do reajuste em
Dez/2012

R$ 1.319.895,71

Valor Contratual a partir
de Dez/2012

R$ 52.053.545,64

Saldo Contratual em
30/11/2013

R$ 17.337.420,72

Valor do reajuste em
Dez/2013

~ R$ 1.402.597,34

Valor Contratual a partir
de Dez/2013

R$ 53.456.142,98

Saldo Contratual em
30/03/2014

R$ 16.328.106,57

Valor do reajuste em
Abr/2014 (Alteracéo do
ISSQN)

RS 554.937,35

Valor Contratual a partir
de Abr/2014

R$ 54.011.080,33

Saldo Contratual em
30/11/2014

R$ 11.662.985,74

Valor do reajuste em
Dez/2014

R$ 810.577,51

Valor Contratual a partir

de Dez/2014

R$ 54.821.657,84

Saldo Contratual em
30/11/2015

R$ 11.101.328,64

Valor do reajuste em
Dez/2015

R$ 830.379,38

Valor Contratual a partir
de Dez/2015

R$ 55.652.037,22

Total de reajuste de
direito da Construtora
Topus Contratual até
Dez/2015

R$ 7.636.215,22
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Abaixo apresentamos o resumo dos valores dos aditivos ajustados:
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3° Termo Aditivo

Valor do 3 °Aditivo inicial

R$ 1.686.508,20

Saldo do 3 °Aditivo
30/11/2012

R$ 246.148,12

Valor do reajuste em
Dez/2012

R$ 8.134,73

Valor do 3 °Aditivo a partir
de Dez/2012

R$ 1.694.642,94

Saldo do 3 °Aditivo
30/11/2013

R$ 54.580,52

Valor do reajuste em
Dez/2013

R$ 4.415,56

Valor do 3 °Aditivo a partir
de Dez/2013

R$ 1.699.058,50

Saldo do 3 °Aditivo

ISSQN) -

30/03/2014 R$ 44.160,59
Valor do reajuste em 7 ;
Abr/2014 (Alteracao do R$ 1.500,88

Valor do 3 °Aditivo a partir
de Abr/2014

R$ 1.700.559,38

Saldo do 3 °Aditivo
30/11/2014

R$ 39.442,87

Valor do reajuste em
Dez/2014

R$2.74128

Valor do 3 °Aditivo a partir
de Dez/2014

R$ 1.703.300,65

Saldo do 3 °Aditivo
30/11/2015

R$ 11.718,50

Valor do reajuste em
Dez/2015

 R$ 876,54

Valor do 3 °Aditivo a
partir de Dez/2015

R$ 1.704.177,19

6° Termo Aditivo

Valor do 6 °Aditivo inicial

R$ 1.178.437,01

Saldo do 6 °Aditivo
30/11/2013

R$ 255.762,05

Valor do reajuste em
Dez/2013.

- R$ 18.961,45
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Valor do 6 °Aditivo a partir
de Dez/2013

R$ 1.197.398,46

Saldo do 6 °Aditivo
30/03/2014

R$ 120.923,86

Valor do reajuste em
Abr/2014 (Alteracéo do
ISSQN)

R$4.109,85

Valor do 6 °Aditivo a partir
de Abr/2014

R$ 1.201.508,31

Saldo do 6 °Aditivo

30/11/2014 R$ 63.436,04
Valor do reajuste em ;,
Dez/2014 RS 4.408,80

Valor do 6 °Aditivo a partir
de Dez/2014

R$ 1.205.917,12

Saldo do 6 °Aditivo

30/11/2015 R$ 27.683,71
Valor do reajuste em
Dez/2015 : R$ 2.070,74
Valor do 6 °Aditivo a RS 1.207.987,86

partir de Dez/2015

7° Termo Aditivo

Valor do 7 °Aditivo inicial

R$ 1.459.009,55

8° Termo Aditivo

Valor do 8 °Aditivo inicial

R$ 292.405,01

9° Termo Aditivo

Valor do 9 °Aditivo inicial

R$ 347.967,20

11° Termo Aditivo

Valor do 11 °Aditivo

inici R$ 2.067.430,27
inicial

Saldo do11 °Aditivo

30/11/2013 R$ 629.332,36
Valor do reajuste em ,

Dez/2013 RS 48.657,83

Valor do 11 °Aditivo a partir
de Dez/2013

R$ 2.116.088,10

Saldo do 11 °Aditivo
30/03/2014

R$ 26.945,17
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Valor do reajuste em

Abr/2014 (Alteragao do' -

1SSQN)

' R$91579

Valor do 11 °Aditivo a partir
de Abr/2014

R$ 2.117.003,89

Saldo do11 °Aditivo

30/11/2014 R$ 3.868,19
Valor do reajuste em . :
Dez/2014 ‘ R$ 268,8_4

Valor do 11 °Aditivo a
partir de Dez/2014

R$ 2.117.272,73

12° Termo Aditivo

Valor do 12 °Aditivo
inicial

R$ 3.218.927,43

Saldo do 12 °Aditivo
30/03/2014

R$ 1.625.779,08

Valor do reajuste em
Abr/2014 (Alteragao do
ISSQN)

R$ 55.239,22

Valor do 12 °Aditivo a partlr
de Abr/2014

R$ 3.274.166,65

Saldo do 12 °Aditivo
30/11/2014

R$ 460.060,15

Valor do reajuste em
Dez/2014

R$ 31.974,18

Valor do 12 °Aditivo a partir
de Dez/2014

R$ 3.306.140,83

Saldo do 12 °Aditivo

30/11/2015 R$ 492.034,33

Valor do reajuste em . .

Dez/2015 R$ 36.804,17

Valor do 12 °Aditivo a

partir de Dez/2015 R$ 3.342.945,00
13° Termo Aditivo

Valor do 13 °Aditivo
inicial

R$ 2.643.126,47

Saldo do 13 °Aditivo
30/03/2014

R$ 2.643.126,47

Valor do reajuste em
Abr/2014 (Alteragao do ~
IsseNny -

' R$ 88.915.36

Valor do 13 °Aditivo a partir
de Abr/2014

R$ 2.732.041,83
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Saldo do 13 °Aditivo
30/11/2014 R$ 524.387,72
‘Valor do reajuste em . ; ‘ RS 363493 4

Dez/2014

Valor do 13 °Ad|t|vo a partir
de Dez/2014

R$ 2.768.391,17

Saldo do 13 °Aditivo
30/11/2015

R$ 18.032,08

Valor do reajuste em
Dez/2015

RS 1.348,80

Valor do 13 °Aditivo a
partir de Dez/2015

R$ 2.769.739,96

15° Termo Aditiv_o

Valor do 15 °Aditivo

Dez/2014

inicial R$ 583.519,63
Saldo do 15 °Aditivo

30/11/2014 R$ 277.908,50
Valor do reajuste em ‘ R$’ 9 84 2, 29

Valor do 15 °Aditivo a partir

R$ 593.361,92

de Dez/2014

ooy Aditivo RS 174.741,20

e rs om0

e o RS 606.432,56
17° Termo Aditivo

Valor do 17 °Aditivo
inicial

R$ 944.204,67

Saldo do 17 °Aditivo
30/11/2014

R$ 218.182,09

Valor do reajuste em
Dez/2014

'R$ 4.866,51

Valor do 17 °Aditivo a partir
de Dez/2014

R$ 949.071,18

Saldo do 17 °Aditivo
30/11/2015

R$ 31.190,86

Valor do reajuste em
Dez/2015

R$ 2.333,08

Valor do 17 °Aditivo a
partir de Dez/2015

R$ 951.404,26

Avenida Jodo Pinheiro, n® 274 - Lourdes - Belo Horizonte - MG ~ CEP: 30.130-180 — (31) 3116-4400 - 3116-4460.




CONCREM

engenharia

.

AT

www.concremat.com.br

18° Termo Aditivo

Valor do 18 °Aditivo
inicial

R$ 1.139.688,91

Saldo do 18 °Aditivo
30/11/2014

R$ 1.139.688,91

Valor do reajuste em
Dez/2014 .

_R$ 639,02

Valor do 18 °Aditivo a partir
de Dez/2014

R$ 1.139.048,99

Saldo do 18 °Aditivo
30/11/2015

R$ 1.536,63 86

Valor do reajuste em
Dez/2015 ‘

R$ 114,94

Valor do 18 °Aditivo a
partir de Dez/2015

R$ 1.139.163,93

20° Termo Aditivo
Ya}lqr do 20 °Aditivo RS 742.548,00
inicial
Saldo do 20 °Aditivo
30/11/2015 RS 2.396,24
Valor do reajuste em ;
Dez/2015 R$ 52,09
Valor do 20 °Aditivo a
partir de Dez/2015 R$ 742.600,09
22° Termo Aditivo
Valor do 22 °Aditivo R$ 5.971.616,22
inicial
Saldo do 22 °Aditivo
30/11/2015 R$ 4.782.471,17
Valor do reajuste em W
Dez/2015 R$ 273.603,97
Valor do 22 °Aditivo a
partir de Dez/2015 R$ 6.245.220,19

Resumo Geral dos Aditivos

Valor Total de Aditivos
reajustados até Dez/2015

R$ 22.926.325,54

Total de reajuste de
direito da Construtora
Topus de Aditivos até
Dez/2015

 R$ 650.936,97
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RESUMO DE MEDICOES CORRETAS CONTRATUAIS

MEDIGAO DATA PERIODO MEDIGAO CD MES';;CE‘;‘:UE?L RE“‘;@?&:Z““ VALOLL?JT:;ASER SALDO CD +BDI VALOR DO CONTRATO
VALOR DO CONTRATO RS 48.015.822,00
MED.01 09/06/2011(01/12/2010 a 30/02/2011 RS 2.459.033,556 | R$  3.272.117,71 RS 3.272.117,71
MED.02 15/07/2011{01/05/2011 a 31/05/2011 RS 749.684,75 | R$ 997.569,45 RS 997.569,45
MED.03 15/07/2011(01/06/2011 a 25/06/2011 RS 1.938.757,46 | RS 2.579.811,33 RS 2.579.811,33
MED.04 25/07/2011(26/06/2011 a 25/07/2011 RS 675.872,63 | RS 899.351,21 RS 899.351,21
MED.05 25/08/2011|26/07/2011 a 25/08/2011 RS 590.225,02 | RS 785.384,05 RS 785.384,05
MED.06 25/09/2011(26/08/2011 a 25/09/2011 RS 2.258.237,72 | RS 3.004.928,34 RS 3.004.928,34
MED.07 25/10/2011(26/09/2011 a 25/10/2011 RS 4.288.135,95 | RS 5.706.016,31 RS 5.706.016,31
MED.08 25/11/2011(26/10/2011 a 25/11/2011 RS 2.024.502,98 | RS 2.693.908,77 RS 2.693.908,77
R$  28.076.734,84
VALOR DO CONTRATO A
PARTIR DE DEZ/2011 R$ 50.733.649,94
MED.09 27/02/2012|01/01/2012 a 31/01/2012 RS 1.548.079,81 | RS 2.059.955,36 | R$ 199.321,68 | RS 2.259.277,04
MED.10 08/03/2012(01/02/2012 a 29/02/2012 RS 4.005.440,02 | RS 5.329.846,43 | RS 515.716,97 | R$ 5.845.563,40
MED.11 07/05/2012|01/04/2012 a 30/04/2012 RS 477.874,78 | RS 635.884,99 | RS 61.528,36 | RS 697.413,35
MED.12 15/05/2012|01/04/2012 a 30/04/2012 RS 783.061,91 | RS ' 1.041.982,83 | R$ 100.822,46 | R$ 1.142.805,29
MED.13 28/06/2012(01/05/2012 a 31/05/2012 ° RS 111.673,86 | RS 148.599,03 | R$ 14.378,47 | RS 162.977,50
MED.14 02/08/2012(01/06/2012 a 30/06/2012 RS 66.011,79 | RS 87.838,72 | RS 8.499,29 | RS 96.338,01
MED.15 23/08/2012|01/07/2012 a 30/07/2012 RS 939.612,41 | RS 1.250.297,05 | R$ 120.978,98 | R$ 1.371.276,03
MED.16 01/08/2012 a 30/08/2012 RS 99.035,37 [ R$ 131.781,60 | RS 1275121 | RS 144.532,81 |
MED.17 01/09/2012 a 31/10/2012 RS 367.627,82 | RS 489.184,66 | R$ 47.333,60 | RS 536.518,27
RS  18.537.861,08
VALOR DO CONTRATO A
PARTIR DE DEZ/2012 RS 52,053,545,64
MED.18 01/12/2012 a31/12/2012 R$ 1.060.855,14 | RS~ 1.411.62892 | RS = 246.752,74 | RS 1.658.381,66
MED.19 01/03/2012|01/01/2013 a 31/01/2013 RS 73:162,69 | RS 97.354,08 | R$ 17.01749 | RS 114.371,57
MED.20 05/06/2013|01/05/2013 2 31/05/2013 RS 146.056,58 | RS 194.350,47 | RS 33.972,46 | RS 228.322,93
MED.21 15/07/2013|01/06/2013 a 30/06/2013 * RS 114.233,84 | RS 152.005,48 | RS 26.570,56 | RS - 178.576,04
MED.22 27/11/2013 out/13| RS 91.651,25 | RS 121.955,91 | R$ 21.317,89 | RS 143.273,80
MED.23 03/12/2013 nov/13| R$ 126.281,84 | RS 168.037,17 | RS 29.372,90 | RS 197.410,07 |-
; RS  17.337.420,72
VALOR DO CONTRATO A
PARTIR DE DEZ/2013 RS 53.456,142,98
MED.24 15/01/2014 |dez/13 a jan/14 RS 332.952,81 | RS 443.044,30 | RS 119,577,66 | RS 562.621,96
MED.25 15/02/2014 : fev/14| RS 444.426,02 | RS 591.376,33 | RS 159,612,47 | RS 750.988,81
MED.26 15/02/2014 fev/14 RS 156.303,53 | RS 207.985,59 | RS 56.135,31 | R$ 264.120,90
MED.27 20/03/2014 * mar/14| RS 369.033,24 | RS 491.054,79 | RS .~ 132.535,69 | RS 623.590,48
MED.28 10/04/2014 mar/14| RS 124.624,21 | RS - 185,831,44 | RS 44.752,91 | RS 210.589,35
i ) RS 16.328.106,57
VALOR DO CONTRATO A
PARTIR DE ABRIL/2014 RS 54.011.080,23
MED.29 29/64/2014 abr/14| RS 423.838,26 | R$ ' 583.149,01 | RS 157.391,92 | RS 740.540,93
MED.30 28/05/2014 RS - |ms - RS - :
MED.31 01/07/2014 jun/14| RS 67.614,51 | RS 93.029,20 | R$ 2510858 [ RS . i13.137,78
MED.32 01/08/2014 jul/14) RS 182.733,73 | R$ 251.419,01 | R$ 67.857,99 | RS 319.277,00
MED.33 01/09/2014 .vago/14 R$ '402.360.92' RS 553.598,86 | RS 149.416,33 'RS 703.015,19
MED.34 01/10/2014 set/14| RS 472.659,04 | RS 650.320,37 | R$ 175.521,47 | R$ 825.841,84
MED.35 31/10/2014 out/14| RS 407.497,48 | R$ 560.666,12 | RS 151.323,79 | RS 711.989,91
MED.36 01/12/2014 nov/14| R$ 1.030.923,44 | RS ° >1.418.423>;12 RS 382.832,40 | RS 1.801.255,52
: RS - : L RS 11.662.985,74
VALOR DO CONTRATO A
PARTIR DE DEZ/2014 R$ 54.821.657,84
MED.37 01/02/2015 jan/15| RS 117.778,07 | R$ 162.048,05 | RS 58.045,61 | RS 220.093,66
MED.38 01/03/2015 fev/15] RS 19.563,35 | RS 26.916,75 | R$ 9.641,58 | R$ 36.558,34
MED.39 01/04/2015 mar/15| R$ 29.736,61 | RS 40.913,90 | RS 14.655,36 | RS . 55.569,26
MED.40 01/05/2015 abr/15| R$ 108.871,28 | RS 149.793,42 | RS 53,656,00 | R$ 203.449,42
MED.41 01/06/2015 mai/15| R$ 82.074,57 | RS 112.924,46 | RS 40.449,54 | R$ 153.374,00
MED.42 01/07/2015 ' jun/15[ RS 78.201,49 | RS 107.595,58 | RS 38.540,74 | RS 146.136,32
MED.43 03/08/2015 jul/15| RS 38.300,75 | R$ 52.697,09 | R$ 18.876,10 | R$ 71573,18
MED.44 31/08/2015 ago/15| RS 140.775,30 | RS 193.689,40 | R$ 69.379,54 | RS 263.068,94
MED.45 30/09/2015 set/15| RS 53.819,54 | RS 74.049,03 | R$ 26.524,36 | RS 100573,39
MED.46 31/10/2015 out/15[ RS 47.680,75 | R$ 65.602,81 | RS 23.498,93 | RS 89.101,73
MED.47 30/11/2015 nov/is| RS 17.518,11 | RS 24.102,75 | RS 8.633,61 | RS 32.736,36
RS - RS 11.101.328,64
VALOR DO CONTRATO A
PARTIR DE DEZ/2015 e o RS 55.652.037,22
MED.48 31/12/2015 dez/15| RS 860.190,48 | RS 1.183.515,69 [ RS 544,180,551 | RS 1.727.696,20
TOTAL RS 31.004.586,68 | RS 41.463.536,94 | RS 3.984.488,47 | RS 45.448.025,41




RESUMO DE MEDICOES DOS TERMO ADITIVOS

032 TERMO ADITIVO
B MEDIGAO S/ MEDICAO C/ |VALOR TOTAL A SER SOLICITAGAO DE VALOR DO
MEDICAO DATA PERIODO REAJUSTE REAJUSTE MEDIDO SALDO REAJUSTE ADITIVO
R$ 1.686.508,20
MED.01 11/10/2012|Ate set/12 R$  1.435.360,09 R$  1.435.360,09
MED.02 06/12/2012|out e nov/12 RS 5.000,00 RS 5.000,00
dez/12 i : R$  246.148,12 | RS 8.134,73 | RS 1.694.642,94
MED.03 19/12/2012|dez/12 R$  77.767,86 | RS 77.767,86
MED.04 27/03/2013 |fev/13 R$ 108.782,22 [R$  108.782,22
MED.05 05/06/2013 | mai/13 RS - |Rr$ -
MED.06 07/11/2013|out/13 R$  13.152,25 | RS 13.152,25
dez/13 ! R$ 54.580,52 | R$ 4.415,56 | R$ 1.699.058,50
MED.07 15/02/2014|fev/14 R$  14.305,65 | RS 14.305,65
MED.08 19/03/2014|mar/14 R$ 529,84 | RS 529,84
abr/14 R$ 44.160,59 | R$ 1.500,88 | R$ 1.700.559,38
MED.09 24/04/2014|abr/14 RS 6.218,61 | RS 6.218,61
dez/14 R$ 39.442,87 | RS 2.741,28 | R$ 1.703.300,65
MED.10 31/07/2015|jul/15 - ajustes RS 30.465,64 | R$ 30.465,64
dez/15 : R$ 11.718,50 | R$ 876,54 | R$ 1.704.177,19
TOTAL R$ 1.440.360,09 | R$  251.222,07 | R$  1.691.582,15 | R$ 12.595,04 | R$ 17.668,99
062 TERMO ADITIVO
R$ 1.178.437,01
MED.01 26/03/2013 | mar/13 RS  689.685,82 R$  689.685,82
MED.02 05/06/2013 | mai/13 RS 58.736,10 RS 58.736,10
MED.03 16/07/2013|jun/13 RS 114.115,00 R$  114.115,00
MED.04 06/11/2013 |out/13 RS 16.960,47 RS 16.960,47
MED.05 11/12/2013 [nov/13 RS 43.177,57 RS 43.177,57
dez/13| R$  255.762,05 | RS 18.961,45 | R$ 1.197.398,46
MED.06 15/01/2014|dez/13 e jan/14 R$  32.759,60 | R$ 32.759,60
MED.07 19/03/2014|mar/14 R$ 121.040,04 [ RS 121.040,04
abr/14 R$  120.923,86 | RS 4.109,85 | R$ 1.201.508,31
MED.08 29/05/2014|mai/14 R$  27.724,67 | RS 27.724,67
MED.09 01/12/2014|nov/14 R$  33.873,00 | R$ 33.873,00
dez/14 ; RS 63.436,04 | R$ 4.408,80 | R$ 1.205.917,12
MED.10 31/07/2015 |jul/15 - ajustes RS 40.161,14 | R$ 40.161,14
dez/15 RS 27.683,71 | RS 2.070,74 | R$  1.207.987,86
TOTAL R$  922.674,96 | R$  255.558,45 | R$ 1.178.233,41 | R$ 29.754,45 | R$ 29.550,85
072 TERMO ADITIVO
R$ 1.459.009,55
MED.01 29/04/2013 |jan e fev/13 R$  1.366.538,41 R$  1.366.538,41
MED.02 31/07/2015|jul/15 - ajustes RS 92.471,14 RS 92.471,14
TOTAL R$ 1.459.009,55 | R$ - | R$ 1.459.009,55 | R$ - RS -
082 TERMO ADITIVO
R$  292.405,01
MED.01 13/06/2013 | mar e abr/13 RS 286.206,71 R$  286.206,71
MED.02 31/07/2015 |jul/15 - ajustes RS 6.198,30 RS 6.198,30
TOTAL R$  292.405,01 | RS - | RS  292.405,01 | R$ - | RS -
092 TERMO ADITIVO
RS  347.967,20
MED.01 10/07/2013|14/01/11 a 15/05/11 RS 340.591,06 R$  340.591,06
MED.02 31/07/2015|jul/15 - ajustes RS 7.376,14 RS 7.376,14
TOTAL RS  347.967,20 | RS - | RS 347.967,20 | RS - _|R$ -
112 TERMO ADITIVO
R$ 2.067.430,27
MED.01 09/09/2013 | jul e ago/13 R$  884.759,70 R$  884.759,70
MED.02 07/11/2013|out/13 RS  393.730,20 RS  393.730,20
MED.03 04/12/2013 |nov/13 RS 159.608,02 RS  159.608,02
dez/13 R$  629.332,36 | R$ 48.657,83 | RS 2.116.088,10
MED.04 15/01/2014|dez/13 R$ 14588531 [ RS  145.88531
MED.05 26/02/2014|jan/14 R$  160.807,80 | RS 160.807,80
MED.06 03/04/2014|fev/14 R$ 176.158,01 [ RS  176.158,01
MED.07 10/04/2014 | mar/14 R$  168.193,90 | RS  168.193,90
abr/14 RS 26.945,17 | RS 915,79 | R$ 2.117.003,89
MED.08 28/04/2014|abr/14 R$ 3.868,21 | R$ 3.868,21
MED.09 29/05/2014|mai/14 RS 20.124,57 | RS 20.124,57
dez/14 R$ 3.868,19 | R$ 268,84 | RS 2.117.272,73
MED.10 02/03/2015 |fev/15 R$ 4.137,04 | R$ 4.137,04
TOTAL R$ 1.438.097,91 | R$ 679.174,83 | R$  2.117.272,74 |-R$ 0,00 | R$ 49.842,46
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122 TERMO ADITIVO
R$ 3.218.927,43
MED.O1 15/01/2014|jan/14 RS 124.213,02 RS 124.213,02
MED.02 15/02/2014|fev/14 R$ 74.938,82 RS 74.938,82
MED.03 27/02/2014 |fev/14 RS 468.383,55 RS 468.383,55
MED.04 19/03/2014|mar/14 RS 208.240,98 RS 208.240,98
MED.05 09/04/2014|mar/14 RS 717.371,99 RS 717.371,99
abr/14 : : " R$  1.625.779,08 | RS 55.239,22 | R$ 3.274.166,65
MED.06 28/04/2014|abr/14 RS  201.882,64 | RS 201.882,64
MED.07 30/05/2014|mai/14 R$ 74.578,22 | RS 74.578,22
MED.08 01/07/2014|jun/14 R$  103.160,08 | RS 103.160,08
MED.09 01/08/2014|jul/14 R$  599.616,65 | RS 599.616,65
MED.10 01/09/2014|ago/14 R$  146.131,19 | RS 146.131,19
MED.11 01/12/2014|nov/14 RS 95.589,37 | RS 95.589,37
MED.12 31/07/2015{jul/15 - ajustes RS -
dez/14 / R$  460.060,15 | R$ 31.974,18 | R$ 3.306.14083
dez/15 . R$ = 492.034,33 | RS 36.804,17 | R$ 3.342.945,00
MED.13 31/12/2015|dez/15 RS  528.838,50 | RS 528.838,50
TOTAL R$ 1.593.148,35 | R$ 1.749.796,65 | RS 3.342.945,00 | RS - RS 124.017,57
132 TERMO ADITIVO
R$ 2.643.126,47
abr/14 R$  2.643.126,47 | R$ 88.915,36 | R$ 2.732.041,83
MED.O01 12/05/2014|ate abr/14 RS  473.490,71 | RS 473.490,71
MED.02 04/06/2014| mai/14 RS  202.470,88 | RS 202.470,88
MED.03 03/07/2014|jun/14 RS  188.761,87 | RS 188.761,87
MED.04 31/07/2014|jul/14 R$  160.318,57 | RS 160.318,57
MED.05 01/09/2014|ago/14 RS  436.666,92 | R$ 436.666,92
MED.06 01/10/2014 |set/14 RS  208.679,50 | RS 208.679,50
MED.07 31/10/2014|out/14 RS  184.520,69 | RS 184.520,69
MED.O8 01/12/2014|nov/14 R$  352.744,95 | RS 352.744,95
dez/14 R$ 524.387,72 | RS 36.349,34 | R$  2.768.391,17
MED.09 02/02/2015|jan/15 RS  193.485,30 | RS 193.485,30
MED.10 02/03/2015 |fev/15 RS  169.014,64 | RS 169.014,64
MED.11 31/03/2015|mar/15 RS  152.901,46 | RS 152.901,46
MED.12 30/04/2015|abr/15 RS 27.303,58 | RS 27.303,58
MED.13 31/07/2015|jul/15 - ajustes RS -
dez/15 R$ 18.032,08 | R$ 1.348,80 | R$ 2.769.739,96
TOTAL R$ - R$ 2.750.359,09 [ R$  2.750.359,09 | RS 19.380,88 | RS 126.613,49
152 TERMO ADITIVO
R$  583.519,63
MED.O1 15/07/2014|fev/14 a jun/14 RS 290.008,40 R$ 290.008,40
MED.02 31/10/2014|out/14 RS 13.243,35 RS 13.243,35
MED.03 01/12/2014|nov/14 RS 2.359,38 RS 2.359,38
dez/14 RS 277.908,50 | RS 9.842,29 | RS 593.361,92
MED.04 02/02/2015{jan/15 RS 8.391,72 | RS 8.381,72
MED.05 02/03/2015|fev/15 RS 25.329,90 | RS 25.329,90
MED.06 31/03/2015|mar/15 RS 5.067,53 | RS 5.067,53
MED.07 30/04/2015|abr/15 RS 37.415,39 | RS 37.415,39
MED.08 01/06/2015 | mai/15 RS 3.699,80 | RS 3.699,80
MED.09 31/07/2015jul/15 - ajustes RS 1.908,54 | RS 1.908,54
MED.10 31/08/2015|ago/15 RS 27.704,75 | RS 27.704,75
MED.11 30/09/2015set/15 RS 2.077,83 | RS 2.077,83
MED.12 31/10/2015 |out/15 R$ 1.414,13 | RS 1.414,13
dez/15 R$ 174.741,20 | RS 13.070,64 | RS 606.432,56
MED.13 31/12/2015|dez/15 RS 14.710,71 | RS 14.710,71
TOTAL R$ 305.611,13 | R$  127.720,30 | RS 433.331,43 | R$ 173.101,13 | RS 22.912,93
172 TERMO ADITIVO
R$  944.204,67
MED.O1 01/12/2014 |ate nov/14 RS 726.022,58 RS 726.022,58
dez/14 ) ! RS 218.182,09 | RS 4.866,51 | R$  949.071,18
MED.02 02/02/2015jan/15 RS 68.574,18 | RS 68.574,18
MED.03 02/03/2015 |fev/15 RS 4.704,18 | RS 4.704,18
MED.04 01/06/2015|mai/15 RS 12.120,40 | RS 12.120,40
MED.05 01/07/2015|jun/15 R$ 12.710,05 | RS 12.710,05
MED.06 31/07/2015|jul/15 RS 34.608,94 | RS 34.608,94
MED.07 30/09/2015|set/15 RS 41.123,84 | RS 41.123,84
MED.08 31/10/2015]out/15 R$ 12.686,45 | RS 12.686,45
MED.09 30/11/2015|nov/15 RS 5.329,70 | RS 5.329,70
dez/15 RS 31.190,86 | RS 2.333,08 | R$  951.404,26
TOTAL RS 726.022,58 | RS  191.857,74 | R$ 917.880,33 | RS 33.523,93 | RS 7.199,59
Pagina2 de 3




RESUMO DE MEDICOES DOS TERMO ADITIVOS

182 TERMO ADITIVO
R$ 1.139.688,91
dez/14 R$  1.139.688,91 |-R$ 639,92 | R$ 1.139.048,99
MED.Ola 12/01/2015|ate jan/15
MED.O1b 12/01/2015|ate jan/15 RS 1.112.926,23 | R$  1.112.926,23
MED.02 30/09/2015 set/15 RS 3.07327 | rs 3.073,27
MED.03 31/10/2015 |out/15 R$ 1200772 |R$ 1280772
MED.04 30/11/2015 |nov/15 RS 860515 | RS 8.605,15
/ dez/15 ‘ RS 1.536,63 | RS 114,94 | R$ 1.139.163,93
TOTAL RS - |R$ 113751236 | RS  1.137.512,36 | RS 1.651,57 |-R$ 524,98
202 TERMO ADITIVO
R$  742.548,00
MED.01 01/07/2015 ate jun/15 RS 73530734 RS 73530734
MED.02 31/08/2015 ago/15 RS 1.614,80 RS 1.614,80
MED.03 31/10/2015|out/15 RS 1.614,81 RS 1.614,81
MED.04 30/11/2015|nov/15 RS 1.614,81 RS 1.614,81
dez/15 R$ 2.396,24 | RS 52,09 | R$  742.600,09
TOTAL RS 740.151,76 | RS - RS 740.151,76 | RS 2.448,33 | RS 52,09
222 TERMO ADITIVO
R$ 5.971.616,22
MED.01 20/11/2015|ate out/15 RS 809.906,89 RS 809.906,89
MED.02 30/11/2015|nov/15 RS 379.238,16 RS 379.238,16
dez/15| ’ RS  4.782.471,17 | RS 273.603,97 | RS 6.245.220,19
MED.03 31/12/2015 |dez/15 RS 259.501,05 R$  250.501,05
TOTAL R$ 1.448.646,11 | RS - | RS 1.448.64611 RS 273.603,97
' _ TOTALGERAL R$ 10.714.094,65 | R$ 7.143.201,49 | RS 17.857.296,14 s 650.936,97 | RS 22.275.388,57
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