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Belo Horizonte, 05 de Janeiro de 2015
9.7.8.116/2015/0308

A

FAPEMIG - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. José Candido da Silveira 1500

Harto - Belo Horizonte - MG

A/C  Sr. Ricardo Luiz Barbosa Guimaries
Chefe de Gabinete

Ref.: Contrato de Prestagdo de Servigo n° 2,158/2010 - Servico de execucio de obras e
servigos de engenharia necessarios a construgéo da sede da FAPEMIG.

Assunto: Resposta 4 solicitagio do Sr. Ricardo Guimaries referente ao 18° Termo Aditivo.

Prezado,

Considerando os estudos apresentados no més de Outubro de 2014 & FAPEMIG, referente
ao acerto dos termos aditivos anteriores e que o contrato vigente de execugdo da Nova Sede
da FAPEMIG firmado com a Construtora Topus possui direito a reajuste no més de Dezembro

de 2014, o valor do 18° Termo Aditivo nao ultrapassa o percentual permitido para aditivos na
lei 8.666/93:

Permanecendo & disposicdo para quaisquer esclarecimentos que se facam necessarios,
subscrevemo-nos.

Atenciosamente,
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Belo Horizonte, 19 de Dezembro de 2014
9.7.8.116/2014/0304

A

FAPEMIG - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. José Candido da Silveira 1500

Horto - Belo Horizonte - MG

A/C  Dr. Ricardo Luiz Barbosa Guimaries
Chefe de Gahinete

Ref.: Contrato de Prestacdo de Servigo n® 2.158/2010 - Servigo de execucdo de obras e
servicos de engenharia necessarios a construgao da sede da FAPEMIG.

Assunto: Termo Aditivo 18

Prezadgs,

Vimos através desta, apresentar os pleitos de custos adicionais verificados e atestados pela
Concremat e que fardo parte do 18° Termo Aditivo:

RELACAO DE PLEITOS DE CUSTOS ADICIONAIS

069 - DIFERENCA PAREDE DRYWALL DOS BLOCOS 01 AO 06 RS 233.607,66 .|
82A - MAO DE OBRA DOS SERVICOS EXECUTADOS E MATERIAL RS 789.265 40
ADQUIRIDO REFERENTE AO PROJETO CONTRATUAL o
123 - TROCA DE PISO DACAPO POR PISO GRANITO OCRE LEVIGADO RS 0,00

135 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ DAS BARRAS ANTIPANICO DAS
PORTAS ACUSTICAS (PAO1) E VIDRO TEMPERADO {(PV05/PV03) NOS RS 32.269,29
BLOCOSO0305F06

139 - GRADE DE PROTECAO DOS TRAFOS DAS SUBESTACOES RS 13.496,18

149 - FECHAMENTO E VEDAGAQ DA FACHADA INTERNA DO 52 RS 71.050,38
PAVIMENTO DO BLOCO 01 R

i TOTAL RS 1.139.688,91
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Belo Horizonte, 19 de Dezembro de 2014
9.7.8.116/2014/0304

Este documentos consta de 08 relatérios de Parecer de Aditivo feitos pela Gerenciadora.

Permanecendo a disposi¢ao para quaisquer esclarecimentos que se fagcam necessarios,
subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Lea ﬂfff‘éﬁé;rﬁo Soares
Engenheiro Residente
CONCREMAT ENGENHARIA
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