

**VIGÉSIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG E A EMPRESA TOPUS CONSTRUTORA S/A**

**A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG**, como sede na Av. José Cândido da Silveira, nº 1.500 – Bairro do Horto, em Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949888/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Evaldo Ferreira Vilela, inscrito no CPF: 113.547.806-63, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa **TOPUS CONSTRUTORA S/A**, sediada na Avenida Barão Homem de Melo, 4.391 – Bairro Estoril, Sala 803, em Belo Horizonte, CEP 30.494-275, neste ato representada por seus diretores Alexandre Milton Lodi, inscrito no CPF nº 485.792.206-10 e Franco Meloni inscrito no CPF nº 059.994.588-54, doravante denominada CONTRATADA,

Considerando a dilatação do prazo de entrega da obra de construção da sede da CONTRATANTE, conforme solicitação da CONTRATADA, bem como as justificativas anexadas ao processo, e de acordo com a aprovação da empresa fiscalizadora da obra, CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA, S/A, que fazem parte integrante deste instrumento,

Resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010**, celebrado em 08 de outubro de 2010, de acordo com o Processo Licitatório 018/2010 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2010, nos termos das Leis Federais nº. 8.666, de 21/06/1993, nº. 5.194, de 24/12/1966, com suas alterações posteriores; do Decreto Estadual nº. 44.431, de 29/12/2006 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 09/2003 e mediante as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui objeto deste instrumento a prorrogação do prazo de vigência do contrato celebrado entre as partes, e de execução da obra da sede da CONTRATANTE, por mais 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do presente instrumento, conforme permite o Art. 57, § 4º da Lei Nº 8.666/93.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

As partes ratificam as demais cláusulas do contrato original, bem como do Primeiro ao Vigésimo Termos Aditivos, naquilo que não colidir com os termos do presente instrumento.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente termo será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais por conta e ônus da CONTRATANTE.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2015.



Prof. Evaldo Ferreira Vilela, PhD  
Presidente da FAPEMIG





Alexandre Milton Lodi  
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A




Franco Meloni  
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A

### TESTEMUNHAS:

A)   
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

B)   
Nome: Leonei Mageste da Silva  
CPF: M-7.727.185  
CPF: 042.754.686-94



# FAPEMIG

- Assunto: Extrato do Vigésimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.158/2010. Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG. Contratada: Empresa Topus Construtora S/A. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato original, e de execução da obra da sede da FAPEMIG, por mais 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do presente instrumento. Data de assinatura: 30/10/15. Signatários: Prof. Evaldo Ferreira Vilela, PhD - Presidente da FAPEMIG, Alexandre Milton Lodi e Franco Meloni – Diretores da Topus Construtora S/A.

2 cm -11 763628 - 1

—