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DECIMO-SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICOS N° 2.158/2010 QUE ENTRE S|
CELEBRAM A FUNDAGAO DE AMPARO A PESQUISA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG E A EMPRESA
TOPUS CONSTRUTORA S/A

A Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais —
FAPEMIG, como sede na Rua Raul Pompéia, n° 101, Bairro Sédo Pedro, Belo
Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n° 21.949888/0001-83,
neste ato representada por seu Presidente, Mario Neto Borges, inscrito no
CPF: 257.786.506-63, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, e a empresa TOPUS CONSTRUTORA S/A, sediada na
Avenida Raja Gabaglia, n® 3.502, sala 402, Bairro Estoril, nesta Capital,
neste ato representada por seus diretores Alexandre Milton Lodi, inscrito no
CPF n® 485.792.206-10 e Franco Meloni inscrito no CPF n°® 059.994.588-54,
doravante denominada CONTRATADA,

Considerando a dilatacdo do prazo de entrega da obra de construcdo da
sede da CONTRATANTE, conforme solicitado e justificado pela empresa
CONTRATADA, bem como os custos adicionais decorrentes da prorrogacao,
tudo de acordo com a aprovagdo e pareceres da empresa CONCREMAT
ENGENHARIA E TECNOLOGIA, que faz parte integrante deste instrumento,

Resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICOS N° 2.158/2010, celebrado em 08 de outubro
de 2010, de acordo com o Processo Licitatorio 018/2010 - CONCORRENCIA
PUBLICA n° 01/2010, nos termos das Leis Federais n°. 8.666, de
21/06/1993, n°. 5.194, de 24/12/1966, com suas alteracdes posteriores: do
Decreto Estadual n°. 44.431, de 29/12/2008 e da Instrucdo Normativa do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais n° 09/2003 e mediante as

clausulas e condigdes a seguir:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a prorrogacéo do prazo de vigéncia e de
execucao das obras de construgdo da sede da CONTRATANTE, bem como
a inclusdo de custos adicionais referentes a servicos extras, tudo conforme
solicitagdo e justificativas da CONTRATADA e a aprovacdo pela empresa
gerenciadora e fiscalizadora da obra, CONCREMAT ENGENHARIA E
TECNOLOGIA, S/A, de acordo com a documentacdo que faz parte integrante
deste Termo Aditivo.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

A vigéncia e o prazo de execucgdo das obras previstos, respectivamente, nas
clausulas terceira e quarta do Contrato ora aditado, ficam prorrogados até 31
de dezembro de 2014.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

Para custear as despesas constantes dos relatdrios emitidos pela
CONTRATADA, com o parecer de aprovacdo emitido pela empresa
CONCREMAT - ENGENHARIA E TECNOLOGIA, S/A, a CONTRATANTE
acrescentara ao valor do Contrato atual a importancia de R$ 4.295.943,77
(Quatro milhdes, duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e
trés reais e setenta e sete centavos) de acordo com a planilha que faz parte
integrante deste instrumento, referente aos Custos Adicionais n°s 63, 67, 73,
74, 77,78, 81.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR DO CONTRATO

O valor global do Contrato atual que é de R$ 59.102.909,82 incluindo as
despesas constantes da clausula terceira perfazem o valor estimado de
R$63.398.853,59 (sessenta e trés milhdes, trezentos e noventa e oito mil,
oitocentos e cinquenta e trés reais e cinquenta e nove centavos).

CLAUSULA QUINTA - DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS

2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.60.1,e
2071.19.5673.259.1035.0001.449051.03.0.47 .1 /5\/\ @
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CLAUSULA SEXTA — DA RATIFICAGAO

As partes ratificam as demais clausulas do contrato original, bem como do
Primeiro ao Décimo Primeiro Termos Aditivos, naquilo que nao colidir com os
termos do presente instrumento.

CLAUSULA SETIMA - DA PUBLICACAO

O extrato do presente termo sera publicado no Diario Oficial do Estado de
Minas Gerais por conta e 6nus da CONTRATANTE.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente, em 4 (quatro) vias,
de igual teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.

; ﬁ!f
Prof. M Neto Borges PhD
Presidente da FAPEMIG

AV
Al
Diretor.dg TOPUS C

J” Franco M Ioni Q/

Diretorda TOPUS CON STRUTORA S/A

TESTEM INHAS:
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CONTATO N° 2.158/2010 - FAPEMIG-TOPUS

12° TA ADITIVO
ANEXO UNICO

Planilha de ltens

ITEM

DESCRIQAO

CUSTO ADICIONAL N° 63
GERENCIADOR ELETRONICO DE
DOCUMENTOS - GERO

R$ 38.708,66

CUSTO ADICIONAL N° 67
ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE
FIXACAO DOS VIDROS

R$ 88.954,08

CUSTO ADICIONAL N° 73
DIFERENGCA DA COMPARTIMENTACAO
vertical do bloco 01

R$ 9.779,88

CUSTO ADICIONAL N° 74
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

R$103.947,07

CUSTO ADICIONAL N° 77
LAGES ENTRE OS BLOCOS 01 E 02 E
BLOCOS 06 E 07.

R$ 10.017,92

CUSTO ADICIONAL N° 78
INSTALACAO DO AR CONDICIONADO
INCLUSIVE VALVULAS

R$ 891.110,31

CUSTO ADICIONAL N° 81
INSTALACAO ELETRICA
TELECOMUNICACOES E SPDA

R$3.153.425,85

TOTAL

R$ 4.295.943,77

AHMOCAN: Inrd ioir o

Lmmantbar A

Ao e A A

- TARAY
(o] ‘-f Ot il Dl AP | O Borden | e ARAAA AOA S




. MRS GERAS-CAOERNOS - __ DIARID BOEHECUTIVE -  UARTRFEIRA 50 ANERQ DE 201¢-+FT
o . .
- f’,//j\ |
S

Assunto: - Extrato do Décimo Scgundo Termo Adilive ac Contralo
de Prestagio de Servigos n® 21582040, Condratante: Fundagio de
Ampare & Pesquisa do Estado de Minas Gerais ~ FAPEMIG. Contra-
tada: Empresa Topus Construtura 8/A. Obijcto: promogacio do prazo
de vigéneia ¢ de exeeugiio das obras previstas no conirato origimial até

- 31712/2014, inclusdo de custos adicionais referentes a servigos cxiras. -
Data de assinatura: 18/12/13. Valor do presentetermo: R$ 4.295.943.77
{quatro milhdes, duzentos ¢ noventa e cinco mil, novecentos ¢ quarcnia

€ trés reais ¢ sctenla ¢ sele centavos). Valor global do contralo passa a
ser de: RS 63.398,853.59 {sessenta o iés milhdes, trezentos ¢ noventa
¢ oito mil, oitocentos ¢ cinguenta ¢ (rés reais © cinguenta e nove coen~
tavos). Dolacio orcamentdriar 2071,.19.573.259.1035.0001.449051.03

CB60. e 207119.573.259.1035.0001.449051.03.0.47.1. Signatarios:

Prof. Mario Neto Borges, PhD - Presidenic da FAPEMIG. Alexandre
Mitton Lodi ¢ Franco Meloni ~ Dirctores da Topus Construtora S/A,
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