

VIGÉSIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG E A EMPRESA TOPUS CONSTRUTORA S/A

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, como sede na Av. José Cândido da Silveira, nº 1.500 – Bairro do Horto, em Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949888/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Evaldo Ferreira Vilela, inscrito no CPF: 113.547.806-63, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **TOPUS CONSTRUTORA S/A**, sediada na Avenida Barão Homem de Melo, 4.391 – Bairro Estoril, Sala 803, em Belo Horizonte, CEP 30.494-275, neste ato representada por seus diretores Alexandre Milton Lodi, inscrito no CPF nº 485.792.206-10 e Franco Meloni inscrito no CPF nº 059.994.588-54, doravante denominada **CONTRATADA**,

Considerando a dilatação do prazo de entrega da obra de construção da sede da **CONTRATANTE**, conforme solicitado e justificado pela empresa **CONTRATADA**, bem como os custos adicionais decorrentes da prorrogação, ante a necessidade de revisão dos projetos de estrutura metálica, tudo de acordo com a aprovação da empresa **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA**, e parecer da Procuradoria, que fazem parte integrante deste instrumento,

Resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010**, celebrado em 08 de outubro de 2010, de acordo com o Processo Licitatório 018/2010 – **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** nº 01/2010, nos termos das Leis Federais nº. 8.666, de 21/06/1993, nº. 5.194, de 24/12/1966, com suas alterações posteriores; do Decreto Estadual nº. 44.431, de 29/12/2006 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 09/2003 e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a inclusão de custo adicional referente a serviços extras essenciais à continuidade da obra, correspondente à revisão dos projetos de estrutura metálica, tudo conforme solicitação e justificativas da CONTRATADA e a aprovação pela empresa gerenciadora e fiscalizadora da obra, CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA, S/A, de acordo com a documentação que faz parte integrante deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

Para custear as despesas constantes do relatório emitido pela CONTRATADA, com o parecer de aprovação emitido pela empresa CONCREMAT – ENGENHARIA E TECNOLOGIA, S/A, a CONTRATANTE acrescentará ao valor do Contrato atual a importância de **R\$1.540.118,01** (um milhão, quinhentos e quarenta mil, cento e dezoito reais e um centavo), cujo relatório faz parte integrante deste instrumento, referente ao Custo Adicional nº 133-B.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

O valor global do Contrato atual de **R\$78.578.362,75**, após a inclusão da importância de **R\$1.540.118,01** constante da cláusula segunda, deste instrumento, perfaz o valor global estimado de **R\$80.118.480,76** (oitenta milhões, cento e dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e seis centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas do presente instrumento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, para o presente exercício:

2071.19.573.50 1054 0001 449051 0 101.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

As partes ratificam as demais cláusulas do contrato original, bem como do Primeiro ao Vigésimo Terceiro Termos Aditivos, naquilo que não colidir com os termos do presente instrumento.



2

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente termo será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais por conta e ônus da CONTRATANTE.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 10 de junho de 2016.



Prof. Evaldo Ferreira Vilela, PhD
Presidente da FAPEMIG



Alexandre Milton Lodi
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A




Franco Meloni
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A

TESTEMUNHAS:

A) _____
Nome: _____
CPF: _____

B) _____
Nome: _____
CPF: *Leonei Mageste da Silva*
CI: M-7.727.185
CPF: 042.754.686-94



FAPEMIG

**Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais - FAPEMIG**

Assunto: Extrato do Vigésimo Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.158/2010. **Contratante:** Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. **Contratada:** Empresa Topus Construtora S/A. **Objeto:** inclusão de custo adicional referente a serviços extras essenciais à continuidade da obra da sede da Contratante. **Data de assinatura:** 10/06/16. **Valor deste termo aditivo:** R\$ 1.540.118,01 (um milhão, quinhentos e quarenta mil, cento e dezoito reais e um centavo). **Valor global do contrato atual, após a presente inclusão de custo:** R\$ 80.118.480,76 (oitenta milhões, cento e dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e seis centavos). **Dotação orçamentária:** 2071.19.573.50.1054.0001.449051.0.10.1. **Signatários:** Prof. Evaldo Ferreira Vilela, PhD - Presidente da FAPEMIG, Alexandre Milton Lodi e Franco Meloni - Diretores da Topus Construtora S/A.

4 cm -30 852085 - 1