giw’ Relatdrio Parecer Aditive 117

N° R-01
CONCREMAT
angentiaria 06/10/14

Relatorio sobre Pleito de Aditivo Contratual encaminhado pela
Construtora TOPUS para servicos de obras civis da nova Sede da

Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais em
Belo Horizonte.

Justificativa:

Verificar a proposta de custo adicional nimero 117, referente ao fornecimento de quadro elétrico para bombas
da rede de recalque de &gua potével, apresentada pela TOPUS Construtora, relativa & obra da nova Sede da

FAPEMIG em Belo Horizonte, em execucic na Av. José Candido da Silveira, n® 2.000 - Instituto Agrondmico.

Consideragdes Gerais

Considerando gue a contratacdo da TOPUS se deu na modalidade de Preco Global, para ter direito a quaiquer
complermentacdo dos custos, deve ser provada a execu¢ao de servicos adicionais, para que sejam mantidas as
condi¢bes iniciais da Proposta. Conclui-se entdo que as possibilidades para que ocorra complementacac dos
Custos sdo quando a Administragdo modifica o projeto, ou quando ocorrem fatos imprevisivels que gnerem de

ferma significativa o escopo contratado, de forma a ocorrer um desequiilbrio nas condicdes inicials da progosta,

Servimo-nos do presente documento para encaminhar o parecer t&cnico que representa uma forma bem clara
das quantidades, servicos e precos analisados e comentados, com a ressalva de que deverd haver especial

atengao e cuidado com os limites legais das necessérias readequacgbes na planilha orcamentéria de contrato.

Avaliacao do item apresentado na proposta

117- FORNECIMENTO DE QUADRO ELETRICO PARA BOMBAS DA REDE DE RECALQUE DE AGUA
POTAVEL

A TOPUS relata em sua correspondéncia namero 329, recebida em 08 de outubro de 2014, solicitando
aprovacao do custo adicional referente ao fornecimento de guadro elétrico para bernbas da rede de recalgue de
agua potavel.

Os projetos contratuais referentes & instalacdc hidrossanitéria, pranchas PLANTA DO PAVIMENTO SUBSOLO
BLOCOS 2,3 E 4 & PLANTA DO PAVIMENTC SUBSOLO BLOCOS 5 E 6 e as demais pranchas contratuais desta
disciplina ndo preveem a instalacdo do sistema de recalque de dgua potdvel. Em relacdo ao sistema de agua
potavel a pressdo da dgua fornecida pela Copasa nio é suficiente para alimentar as caixas d"dgua na cobertura,

devido a baixa pressio de 4gua que chega & rede da FAPEMIG. Apds estudos em campo pela Construtora foi
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detectado a necessidade da implantacio deste sistema. Dessa forma, foi elaborado um novo projeto executive,
Implantagdo e detalhes - Agua Potavel - Hidroconst — Emissdo 12/07/2013, o qual prevé as bombas de recalgue.
Entretanto, para implantagao deste sistema é necessario, também, a instalagéo do quadro elétrico para alimentar
as bombas, o que gerou um custo extra & Construtora.

A CONCREMAT verificou e atestou toda a documentacio recebida, bem como os projetos recebidos e entende

como pertinente a cobranga do custo adicional.

VALOR TOTAL DO PLEITO

O valor total do pleite apresentado pela Construtora TOPUS, ja incluindo o BDI ¢ de R$ 2.421,59 (dois mil
quatrocentos e vinte e um reals e cinguents e nove centavos), conforme planilha anexa. Os valores unitarios
foram baseadcs na planilha contratual, em planithas referenciais federais, estaduals e/ou municipais e guando

necessario em novos orcamentos. As analises de acordo com os documentos apresentados pela Construtora
TCPUS levaram a CONCREMAT a recomendar o pleito.

Documentacao Anexa:

Anexo |: Proposta de aditivo contratual da Construtora TOPUS;

Anexo lI: Planitha resumo aditivo

CONCREMAT

engenharia ]
Henrique Sepliveda
Engenheirn - CREA 125009

[V "
Mdrcia Peréira
M: 61650-3
ComprasfFAPEMIG

(™ N v Y
[ 5 -



