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Relatério sobre Pleito de Aditivo Contratual encaminhado pela
Construtora TOPUS para servicos de obras civis da nova Sede da

Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais em
Belo Horizonte.

Justificativa:

Verificar a proposta de custo adicional ndmero 119, referente & Elevatdria de Esgote, inclusive redes,

apresentada pela TOPUS Construtora, relativa & obra da nova Sede da FAPEMIG em Belo Horizonte, em execucio
na Av. José Candido da Silveira, n® 2.000 — Instituto Agrondmico.

Consideracdes Gerais

Considerando que a contratagdo da TOPUS se deu na modalidade de Preco Global, para ter direito 3 qualquer
complementagio dos custos, deve ser provada a execucio de servigos edicionais, para que sejam mantidas as
condigbes iniciais da Proposts. Conclui-se entdo que as possibilidades para que ocorra complementacdo dos
custos sao quando a Administragdo modifica o projeto, ou quando ocorrem fatos imprevisiveis que onerem de

forma significativa ¢ escopo contratado, de forma a ocorrer um desequilibric nas condicdes iniciais da proposta.

Servimo-nos do presente documento para encaminhar o parecer técnico gue representa uma forma bem clara
das quantidades, servicos e precos analisados e comentados, com z ressalva de gue deverd haver especial

atencao e cuidado com os limites legais das necessérias readequacdes na planilha orgamentéria de contrato.
Avaliacdo do item apresentado na proposta

119 — ELEVATORIA DE ESGOTO, INCLUSIVE REDES

A TOPUS relata em sua correspondéncia nlmero 368, recebida em 13 de Outubro de 2014, solicitando
aprovagdo do custo adicional referente & Elevatéria de Esgoto, e rede da guarita.

Os projetos contratuais e executivos: Projeto Hidraulico da G4 (Planta Pavimento Subsolo Blocos 5-6/ Planta
Pavimento Subsole Bloco 7/ Planta do Pavimento Térreo Blocos 1, 2, 3 - data de emissior: jan/2010) nao previam
nenhum destes sistemas. A elevatdria de esgoto serd necesséria para drenar os esgotos dos bloces 6 e 7, visto
gue ndo é possivel fazer a drenagem por gravidade, pois a caixe de esgoto da concessiondria estd em um nivel
acima da caixa de esgoto do empreendimento. Tais modificagdes foram ilustradas no projeto executivo da
Hidroconst, prancha Implantagdo e Detalhes rede externa de esgoto, emitido em abril de 2014, Em relaggo a

rede de esgoto da guarita, fol desenvolvida apés a emissio do projeto arguitetdnico executivo 0178 ACESSO

an
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PEDESTRES date de emissdo 20/02/14 do Arquitetc Hernane, ilustradas no mesmo projeto executivo da
Hidroconst emitido em Abril de 2014,
A CONCREMAT verificou e atestou toda a documentagio recebida, bem como os projetos recebidos e entende

como pertinente a cobranga do custo adicional.

VALOR TOTAL DO PLEITO
O valor total do pleito apresentado pela Construtora TOPUS, ja incluindo o BDI é de R$ 36.243,96 (trinta e seis

mil duzentos e guarenta e trés reais e noventa e seis centaves), conforme planilha anexa. Os valores unitérios
foram baseados na planilha contratual, em planilhas referenciais federals, estaduals e/ou municipais e quando
necessério em novos orgamentos. As anélises de acorde com os documentos apresentados pela Construtora
TOPUS levaram a CONCREMAT a recemendar o pleito.

Documentacdao Anexa:

Anexo I: Proposta de aditivo contratual da Construtora TOPUS;

Anexo Il: Planilha resumo aditivo
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