Relatério Parecer Aditive 115
N° R-01

CONCREMAT y4/00/14

ungentiaria

Relatério sobre Pleito de Aditivo Contratual encaminhado pela
Construtora TOPUS para servicos de obras civis da nova Sede da

Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais em
Belo Horizonte.

Justificativa:

Verificar 2 proposta de custo adicional ndmero 115, que contempla fornecimento e instalacio de piso elevado
em placas para as salas técnicas localizadas nos Blocos 02, 04 e 06, apresentada pela TOPUS Construtora,
relativa & obra da nova Sede da FAPEMIG em Belo Horizonte, em execugdo na Av. José Candido da Silveira, n°

2.000 ~ [nstituto Agronémice.

Consideracdes Gerais

Considerando que a contratacdo da TOPUS se deu na modalidade de Preco Global, para ter direito a gualquer
complementagio dos custos, deve ser comprovada a necessidade de execugao de servigos adicionais, para que
sejam mantidas as condigbes iniciais da Proposta. Conclui-se entio que as possibilidades para gue ocorra
complementacéo dos custos sde quando a Administragdo modifica o projeto, ou quando ocorrem fatos

imprevisiveis que onerem de forma significativa o escopo contratade, de forma a ocorrer um desequillbrio nas
condigdes inicials da proposta.

Servimo-nos do presente documento para encarmninhar o parecer técnico que representa uma forma objetiva das
guanticades, servigos e pregos anafisados e comentados, com a ressalva de que deverd haver especial atencéo e

cuidado com os limites legais das necessarias readequagbes na planilha orcamentéria de contrato.

Verificacdo do item apresentado na proposta

115. FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE PISO ELEVADO TATE NAS SALAS TECNICAS NOS BLOCOS 02, 04 E 06

A TOPUS relata em sua correspondéncia némero 0302, entregue no dia 19 de Agosto de 2014, sobre a
gprovacdo do custo adicional 115, referente acs servigos de fornecimento instalagdo de piso elevado nas salas
técnicas localizadas nos Blocos 02, 04 e 06 no térreo, 2°, 3° e 4° pavimento. Os projetos contratuais
arcuitetdnicos pranchas EX-06-FAPEMIG-EXEC.BLOCO 2-R1 . EX-08-FAPEMIG-EXECBLCCC 2-R1 , EX-10-

FAPEMIG-EXEC.BLOCO 6-R1 n3o contemplam o pisc elevaco nas salas técnicas. Entretanto, serd necesséric a
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colocagdc para permitir a passagem de cabos no piso, visto que tais salas receberdo e distribuirio os
cabeamentos de légica para todos os ambientes do empreendimento. O Arguiteto Hernane enviou as

especificagbes via e-mail, que foram repassadas para a construtora e estio em anexo.

A CONCREMAT, ao verificar a documentacio recebida, entende que é pertinente a cobranga dos servigos.

VALOR TOTAL DO PLEITO

O valor total do pleito apresentado pela TOPUS Construtora, j& incluindo o BDI, é de R$ 48.417,87 {quarenta e
oito mil gquatrocentos e dezessete reals e citenta e sete centavos), conforme planilha anexa. Os vaiores unitarics
foram baseados na planilha contratual, em planilhas referencials federais, estaduais e/ou municipais & guando
necessaric em novos orgamentos. As andlises de viabilidade de execucdo dos servicos de acordo com os
documentos apresentados pela TOPUS Construtara, e anlise dos orcamentos realizados pela gerenciadora, e

que estdc em anexo, levaram a CONCREMAT a recomendar o pleito.

Documentacao Anexa:

Anexo |: Proposta de aditivo contratual da Construtora TOPUS;
Anexo [I: Planilha Resumo de Aditivo;
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