

DÉCIMO-SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG E A EMPRESA TOPUS CONSTRUTORA S/A

A **Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG**, como sede na Rua Raul Pompéia, nº 101, Bairro São Pedro, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949888/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Mario Neto Borges, inscrito no CPF: 257.786.506-63, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **TOPUS CONSTRUTORA S/A**, sediada na Avenida Raja Gabaglia, nº 3.502, sala 402, Bairro Estoril, nesta Capital, neste ato representada por seus diretores Alexandre Milton Lodi, inscrito no CPF nº 485.792.206-10 e Franco Meloni inscrito no CPF nº 059.994.588-54, doravante denominada **CONTRATADA**,

Considerando a dilatação do prazo de entrega da obra de construção da sede da **CONTRATANTE**, conforme solicitado e justificado pela empresa **CONTRATADA**, bem como os custos adicionais decorrentes da prorrogação, tudo de acordo com a aprovação e pareceres da empresa **CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA**, que faz parte integrante deste instrumento,

Resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010**, celebrado em 08 de outubro de 2010, de acordo com o Processo Licitatório 018/2010 – **CONCORRÊNCIA PÚBLICA** nº 01/2010, nos termos das Leis Federais nº. 8.666, de 21/06/1993, nº. 5.194, de 24/12/1966, com suas alterações posteriores; do Decreto Estadual nº. 44.431, de 29/12/2006 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 09/2003 e mediante as cláusulas e condições a seguir:

Handwritten initials: "Vh" and "R".



CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a prorrogação do prazo de vigência e de execução das obras de construção da sede da CONTRATANTE, bem como a inclusão de custos adicionais referentes a serviços extras, tudo conforme solicitação e justificativas da CONTRATADA e a aprovação pela empresa gerenciadora e fiscalizadora da obra, CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA, S/A, de acordo com a documentação que faz parte integrante deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

A vigência e o prazo de execução das obras previstos, respectivamente, nas cláusulas terceira e quarta do Contrato ora aditado, ficam prorrogados até 31 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS

Para custear as despesas constantes dos relatórios emitidos pela CONTRATADA, com o parecer de aprovação emitido pela empresa CONCREMAT – ENGENHARIA E TECNOLOGIA, S/A, a CONTRATANTE acrescentará ao valor do Contrato atual a importância de **R\$ 4.295.943,77** (Quatro milhões, duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos) de acordo com a planilha que faz parte integrante deste instrumento, referente aos Custos Adicionais nºs 63, 67, 73, 74, 77, 78, 81.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO

O valor global do Contrato atual que é de R\$ 59.102.909,82 incluindo as despesas constantes da cláusula terceira perfazem o valor estimado de **R\$63.398.853,59** (sessenta e três milhões, trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.60.1, e
2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.47.1

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

As partes ratificam as demais cláusulas do contrato original, bem como do Primeiro ao Décimo Primeiro Termos Aditivos, naquilo que não colidir com os termos do presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente termo será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais por conta e ônus da CONTRATANTE.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.



Prof. Mario Neto Borges, PhD
Presidente da FAPEMIG





Alexandre Milton Lodi
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A



Franco Meloni
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A

TESTEMUNHAS:

A) 
Nome: _____
CPF: 01491146648

B) 
Nome: _____
CPF: _____

CONTATO Nº 2.158/2010 – FAPEMIG-TOPUS

12º TA ADITIVO


ANEXO ÚNICO

Planilha de Itens

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	CUSTO ADICIONAL Nº 63 GERENCIADOR ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GERO	R\$ 38.708,66
2	CUSTO ADICIONAL Nº 67 ESTRUTURA COMPLEMENTAR DE FIXAÇÃO DOS VIDROS	R\$ 88.954,08
3	CUSTO ADICIONAL Nº 73 DIFERENÇA DA COMPARTIMENTAÇÃO vertical do bloco 01	R\$ 9.779,88
4	CUSTO ADICIONAL Nº 74 SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	R\$103.947,07
5	CUSTO ADICIONAL Nº 77 LAGES ENTRE OS BLOCOS 01 E 02 E BLOCOS 06 E 07.	R\$ 10.017,92
6	CUSTO ADICIONAL Nº 78 INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO INCLUSIVE VÁLVULAS	R\$ 891.110,31
7	CUSTO ADICIONAL Nº 81 INSTALAÇÃO ELÉTRICA TELECOMUNICAÇÕES E SPDA	R\$3.153.425,85
TOTAL		R\$ 4.295.943,77

Handwritten signatures



**FAPEMIG**

Assunto: Extrato do Décimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.158/2010. **Contratante:** Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG. **Contratada:** Empresa Topus Construtora S/A. **Objeto:** prorrogação do prazo de vigência e de execução das obras previstas no contrato original até 31/12/2014, inclusão de custos adicionais referentes a serviços extras. **Data de assinatura:** 18/12/13. **Valor do presente termo:** R\$ 4.295.943,77 (quatro milhões, duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos). **Valor global do contrato passa a ser de:** R\$ 63.398.853,59 (sessenta e três milhões, trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos). **Dotação orçamentária:** 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.60.1.e 2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.47.1. **Signatários:** Prof. Mario Neto Borges, PhD – Presidente da FAPEMIG, Alexandre Milton Lodi e Franco Meloni – Diretores da Topus Construtora S/A.

4 cm -14 508314 - 1