

**TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG E A EMPRESA TOPUS CONSTRUTORA S/A.**

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, como sede na Av. José Cândido da Silveira, nº 1.500 – Bairro do Horto, Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949.888/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Evaldo Ferreira Vilela, conforme Ato de Nomeação do Senhor Governador, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 12/05/2015, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa TOPUS CONSTRUTORA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 20.491.171/0001-78, sediada na Avenida Barão Homem de Melo nº 4.391 – Bairro Estoril, Sala 803, em Belo Horizonte, CEP 30.494-275, neste ato representada por seus diretores Frederico Milton Lodi, inscrito no CPF nº 596.200.486-87 e Franco Meloni inscrito no CPF nº 059.994.588-54, doravante denominada CONTRATADA.

Considerando a solicitação da Construtora TOPUS, o parecer técnico da empresa Concremat Engenharia S/A, que fazem parte integrante do presente, assim como manifestação da Comissão de Infraestrutura e decisão administrativa;

Resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010, celebrado em 08 de outubro de 2010, de acordo com o Processo Licitatório 018/2010 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2010, nos termos das Leis Federais nº 8.666, de 21/06/1993, nº 5.194, de 24/12/1966, com suas alterações posteriores; do Decreto Estadual nº 45.902, de 27/01/2012 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 09/2003 e mediante cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui objeto deste instrumento a prorrogação do prazo de vigência e de execução das obras de construção da sede da CONTRATANTE, pelo período de 01 de agosto a 31 de outubro de 2018, e reajuste contratual de 4,25%, conforme índice estabelecido no instrumento contratual, dos valores já devidos em janeiro/2018 que totaliza R\$ 101.176,74 (cento e um mil, cento e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos), valor este validado pela gerenciadora da obra.

Assim o valor global do contrato passará de R\$ 84.418.138,00 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e trinta e oito reais) para R\$ 84.519.314,74 (oitenta e quatro milhões, quinhentos e dezenove mil, trezentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos).



## CLAUSULA SEGUNDA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas do presente instrumento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, para o presente exercício:

2071.19.122.701.2002.0001.449051.03.0.10.1

## CLAUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

As partes ratificam as demais cláusulas do contrato ora aditado, naquilo que não colidir com os termos do presente instrumento.

## CLAUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO


O extrato do presente termo será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais por conta e ônus da CONTRATANTE.

E, por estarem justas e contratadas, firma o presente, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte,

  
**Prof. Evaldo Ferreira Vilela**  
Presidente da FAPEMIG

  
**Frederico Milton Lodi**  
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A

  
**Franco Meloni**  
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A

Testemunhas:

A) 

Nome:

CPF:

B) 

Nome:

CPF:





EXTRATO DO TRIGÉSIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010.  
Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas  
Gerais – FAPEMIG. Contratada: Empresa Topus Construtora S/A.  
Objeto: prorrogação do prazo de vigência e de execução das obras de  
construção da sede da CONTRATANTE, pelo prazo de 01 de agosto  
a 31 de outubro de 2018 e reajuste contratual de 4,25%, dos valores  
já devidos em janeiro/2018 que totaliza R\$ 101.176,74 (cento e um  
mil, cento e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Vigência:  
01/08/2018 a 31/10/2018. Dotação orçamentária: 2071.19.122.701.200  
2.0001.449051.03.0.10.1. Data de assinatura: 01/08/2018. Valor global  
estimado: 84.519.314,74 (oitenta e quatro milhões, quinhentos e deze-  
nove mil, trezentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos). Signa-  
tários: Evaldo Ferreira Vilela Presidente da FAPEMIG. Frederico Mil-  
ton Lodi e Franco Meloni – Diretores da Topus Construtora S/A.

4 cm -28 1139021 - 1