

**TRIGÉSIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
2.158/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG E A
EMPRESA TOPUS CONSTRUTORA S/A**

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, como sede na Av. José Cândido da Silveira, nº 1.500 – Bairro do Horto, em Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949888/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Evaldo Ferreira Vilela, inscrito no CPF: 113.547.806-63, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **TOPUS CONSTRUTORA S/A**, sediada na Avenida Barão Homem de Melo, 4.391 – Bairro Estoril, Sala 803, em Belo Horizonte, CEP 30.494-275, neste ato representada por seus diretores Frederico Milton Lodi, inscrito no CPF nº 596.200.486-87 e Franco Meloni inscrito no CPF nº 059.994.588-54, doravante denominada **CONTRATADA**,

Considerando a solicitação da Construtora TOPUS, o parecer técnico da empresa Concremat Engenharia, que faz parte integrante do presente, assim como manifestação da Comissão de Infraestrutura e decisão administrativa;

Resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010**, celebrado em 08 de outubro de 2010, de acordo com o Processo Licitatório 018/2010 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2010, nos termos das Leis Federais nº. 8.666, de 21/06/1993, nº. 5.194, de 24/12/1966, com suas alterações posteriores; do Decreto Estadual nº. 45.902, de 27/01/2012 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 09/2003 e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a prorrogação do prazo de vigência e de execução das obras de construção da sede da **CONTRATANTE**, até 31 de julho de 2018.



CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO


As partes ratificam as demais cláusulas do contrato original naquilo que não colidir com os termos do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente termo será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais por conta e ônus da **CONTRATANTE**.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 27 de abril de 2018.



Prof. Evaldo Ferreira Vilela, PhD
Presidente da FAPEMIG




Frederico Milton Lodi
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A



Franco Meloni
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A

TESTEMUNHAS:

A) 
Nome: AILTON BENÍCIO GUIMARÃES
CPF: 272.966.046-82

B) _____
Nome: _____
CPF: _____



EXTRATO DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010.
Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais – FAPEMIG. Contratada: Empresa Topus Construtora S/A.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência e de execução das obras de
construção da sede da FAPEMIG, até 31/07/2018. Data de assinatura:
27/04/18. Signatários: Evaldo Ferreira Vilela - Presidente da FAPE-
MIG. Frederico Milton Lodi e Franco Meloni – Diretores da Topus
Construtora S/A

2 cm -08 1094691 - 1