

VIGÉSIMO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG E A EMPRESA TOPUS CONSTRUTORA S/A

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, como sede na Av. José Cândido da Silveira, nº 1.500 – Bairro do Horto, em Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949888/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Evaldo Ferreira Vilela, inscrito no CPF: 113.547.806-63, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa TOPUS CONSTRUTORA S/A, sediada na Avenida Barão Homem de Melo, 4.391 – Bairro Estoril, Sala 803, em Belo Horizonte, CEP 30.494-275, neste ato representada por seus diretores Frederico Milton Lodi, inscrito no CPF nº 596.200.486.87 e Franco Meloni, inscrito no CPF nº 059.994.588-54, doravante denominada CONTRATADA,

Considerando a solicitação da CONTRATADA, bem como parecer técnico da empresa Concremat Engenharia que faz parte integrante do presente;

Considerando a necessidade de prazo para avaliação quanto ao pleito da contratada de acréscimo contratual em R\$ 2.702.415,97 (dois milhões setecentos e dois mil quatrocentos e quinze reais e noventa e sete centavos);

Considerando a notícia contida na CI.COM.INFRAESTRUTURA nº 12/17, proveniente da Comissão de Infraestrutura de risco de segurança dos materiais existentes no canteiro de obras e de descontinuidade do instrumento contratual, o que ocasionaria na não conclusão da obra;

Resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010**, celebrado em 08 de outubro de 2010, de acordo com o Processo Licitatório 018/2010 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2010, nos termos das Leis Federais nº. 8.666, de 21/06/1993, nº. 5.194, de 24/12/1966, com suas alterações posteriores; do Decreto Estadual nº. 45.902, de 27/01/2012 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 09/2003 e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a prorrogação do prazo de vigência e de execução das obras de construção da sede da **CONTRATANTE**, até 30 de abril de 2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

As partes ratificam as demais cláusulas do contrato original naquilo que não colidir com os termos do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente termo será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais por conta e ônus da **CONTRATANTE**.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2017.

ALEXSANDER DA SILVA ROCHA

Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da FAPEMIG

FREDERICO MILTON LODI

Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A

FRANCO MELONI

Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A

TESTEMUNHAS:

A) _____
Nome: _____
CPF: _____

B) _____
Nome: _____
CPF: _____



2



FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG

Assunto: Extrato do Vigésimo Nono Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.158/2010. Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG. Contratada: Empresa Topus Construtora S/A. Objeto: prorrogação do prazo de vigência e de execução das obras de construção da sede da Contratante, até 30/04/2018. Data de assinatura: 31/10/17. Signatários: Alexander da Silva Rocha – Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da FAPEMIG, Frederico Milton Lodi e Franco Meloni – Diretores da Topus Construtora S/A

3 cm -08 1026854 - 1