

TRIGÉSIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG E A EMPRESA TOPUS CONSTRUTORA S/A

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, como sede na Av. José Cândido da Silveira, nº 1.500 – Bairro do Horto, em Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.949888/0001-83, neste ato representada por seu Presidente, Evaldo Ferreira Vilela, inscrito no CPF: 113.547.806-63, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **TOPUS CONSTRUTORA S/A**, sediada na Avenida Barão Homem de Melo, 4.391 – Bairro Estoril, Sala 803, em Belo Horizonte, CEP 30.494-275, neste ato representada por seus diretores Frederico Milton Lodi, inscrito no CPF nº 596.200.486-87 e Franco Meloni inscrito no CPF nº 059.994.588-54, doravante denominada **CONTRATADA**,


Considerando parecer técnico da empresa Concremat Engenharia, que faz parte integrante do presente, assim como manifestação da Comissão de Infraestrutura;

Considerando o fim do exercício de 2017 e necessidade de empenho dos recursos orçamentários;

Resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.158/2010**, celebrado em 08 de outubro de 2010, de acordo com o Processo Licitatório 018/2010 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2010, nos termos das Leis Federais nº. 8.666, de 21/06/1993, nº. 5.194, de 24/12/1966, com suas alterações posteriores; do Decreto Estadual nº. 45.902, de 27/01/2012 e da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 09/2003 e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento o acréscimo no valor contratual em 3,31% (três vírgula trinta e um por cento) do valor total da obra previsto no instrumento original, em razão de alterações quantitativas e qualitativas, no importe de R\$2.702.415,97 (dois milhões, setecentos e dois mil e quatrocentos e quinze reais e noventa e sete centavos), cujo pagamento fica condicionado a nova manifestação técnica, nos termos de despacho anexo da Presidência da FAPEMIG.



CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas do presente instrumento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária, para o presente exercício: 2071.19.122.701.2002.0001.449051 03.0. 10.1

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

As partes ratificam as demais cláusulas do contrato original, bem como dos Termos Aditivos, naquilo que não colidirem com os termos do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO


O extrato do presente termo será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais por conta e ônus da **CONTRATANTE**.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente, em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.


Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2017.



Prof. Evaldo Ferreira Vilela, PhD
Presidente da FAPEMIG


Frederico Milton Lodi
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A


Franco Meloni
Diretor da TOPUS CONSTRUTORA S/A

TESTEMUNHAS:

A) 
Nome: ANTENOR D. GUIMARÃES
CPF: 252.986.046-87

B) 
Nome: JEAN ROBERTO NASC. NASC.
CPF: 096.782.346-37

DEPTO
COMPRAS
5.707/2017



FAPEMIG

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig
Assunto: Extrato do trigésimo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.158/2010. Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – Fapemig. Contratada: Empresa Topus Construtora S/A. Objeto: acréscimo no valor contratual em 3,31% (três vírgula trinta e um por cento) do valor total da obra previsto no instrumento original, em razão de alterações quantitativas e qualitativas, no importe de R\$2.702.415,97 (dois milhões, setecentos e dois mil quatrocentos e quinze reais e noventa e sete centavos), cujo pagamento fica condicionado a nova manifestação técnica, nos termos do despacho anexo da Presidência da Fapemig. Dotação orçamentária: 2071.19.122.701.2002.0001.449051.03.0.10.1 Data de assinatura: 27/12/17. Signatários: Evaldo Ferreira Vilela Presidente da Fapemig, Frederico Milton Lodi e Franco Meloni – Diretores da Topus Construtora S/A - Evaldo Ferreira Vilela Presidente da Fapemig.

4 cm -27 1044905 - 1

