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CONCREMAT
engenharia
Belo Horizonte, 25 de Junho de 2013
9.7.8.116/2013/0161
A

FAPEMIG — FUNDAGAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Raul Pompéia, 101

S&o Pedro — Belo Horizonte — MG

A/IC  Dr. Ricardo Luiz Barbosa Guimaraes
Chefe de Gabinete

Ref.: Contrato de Prestagdo de Servigo n° 2.158/2010 - Servigo de execucdo de obras e
servigos de engenharia necessarios a construgéo da sede da FAPEMIG.

Assunto: Prorrogagéo de prazo da obra de Construgdo da Sede da FAPEMIG.

Prezado Senhor,

Recebemos, em 20/06/13, da TOPUS Construtora S.A., a carta n° 149 solicitando
aditamento do prazo da obra de Construgéo para Julho/2014, com previsdo de conclusdo dos

Blocos de n® 01 ao 07. Tal correspondéncia é acompanhada de um cronograma fisico.

A CONCREMAT entende ser necessario que a vigéncia do contrato n° 2.158/2010 firmado
entre FAPEMIG e a TOPUS Construtora seja estendido, possibilitando um novo replanejamento
de execugéo das obras bem como a prorrogagéo da vigéncia dos seguros de responsabilidade da
Construtora. A TOPUS sugeriu como data limite o més de Julho de 2014, a qual n3o
concordamos, de acordo com andlise criteriosa de toda a documentagdo apresentada. O
cronograma fisico apresentado ndo contém todas as informagdes necessarias, principalmente
relacionadas a quantidade de efetivo por servigo executado e as atividades que antecedem e/ou

sucedem um servigo. Assim solicitamos que o mesmo seja revisado e elaborado em verséo MS
Project, software utilizado para planejamento de projetos.

Em contrapartida, € necessario que seja aditado o prazo de execugdo da obra com
urgéncia, visto que o mesmo vence no dia 30/06/2013. Neste contexto a CONCREMAT sugere
que o mesmo seja estendido por mais seis meses (31/12/2013), prorrogagéo semelhante a do
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periodo anterior e considerando a conclusdo dos Blocos 01 ao 06, que correspondem ao maior
volume de obra.

Entendemos ainda que os problemas dos projetos executivos, ja amplamente discutidos,
impactaram negativamente no prazo de execugdo da obra, porém existem diversas frentes de
servicos liberadas para execugdo e que até o momento ndo foram atacadas em sua totalidade
pela Construtora, embora tenham sido cobradas por esta Gerenciadora.

Podemos citar como exemplo os servigos listados abaixo:

- Montagem de andaimes nas fachadas liberadas para execugao;

- Colocagéo das esquadrias na fachada frontal do Bloco 02 e Bloco 01;

- Finalizag&o da instalagéo dos vidros nas fachadas dos Blocos;

- Execugéo de ACM nas fachadas dos Blocos 02 a 06 (Equipe insuficiente);

- Execugéo de steel framing nas fachadas do Bloco 02 e nas passarelas que interligam os Blocos
(Equipe insuficiente);

- Execugéo de passarela metalica do Bloco 01 ao 02;

- Execugéo de escada metalica do Bloco 01;

- Continuag&o da execugdo da estrutura metalica do Bloco 07;

- Correcgdo da estrutura metalica do fosso do elevador do Bloco 01;
- Compartimentagéo vertical do Bloco 01;

- Corte da laje do Bloco 01;

- Instalag&o dos elevadores dos Blocos 02, 04 e 06 (Solucionada a pendéncia em 14/06/13);
- Execugéo de paredes internas em dry wall de todos os Blocos:
- Assentamento de piso no corredor dos Blocos;

- Execugéo dos degraus de escada dos Blocos 02 e 04;

E""
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- Instalagéo do Sistema de Protegéo Contra Descargas Atmosféricas nos Blocos 01 a 06;

www.concremat.com.br

- Instalagéo de barrilete dos reservatérios superiores;

- Instalagéo de reservatorios de reuso:;

- Instalagéo do sistema de agua quente;

- Instalag&o do sistema de ar-condicionado dos Blocos 01 a 06;
- Execugéo da drenagem de aguas pluviais no subsolo;

- Execugdo da infraestrutura de hidraulica do espelho d’agua;

Permanecendo & disposicéo para quaisquer esclarecimentos que se facam necessarios,
subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

“ ) /(://‘_7 i,/({ Iy (“ !J\' -i:{",(f/ {‘ [ l”/ gl((/;_,vé(j’
_Eng°. Flavio Caliman Eng®. Henrique Septilveda
/" Engenheiro Residente Coordenador do Contrato
/CONCREMAT ENGENHARIA CONCREMAT ENGENHARIA
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S Puncjanerts e Cortroke

6 ADITIVE 07016
16.01 Corte de laje 070172V !
[ 1 I
16.02 Enchimento de laie 0703040
16.03 Compartimentagdo vertical 070700U
06 UPER R RA 030000P
G50 R RATMETALICA
.01.01 abricacao. fornecimento e montaeem de Estrutura Metalica conforme oroieto 1
Escada metilica e passarela )
.01.02 Fornecimento e montagem de Steel Deck MF 75 - 0.80 . conforme proieto 0301600
(Passarela entre Blocos 02 e 01)
09 PERI AB ACO 040
09.01 Impermeabilizacdo de lajes com Sika Manta PS 3 mm Tipo Il ou equivalente, inclusive camada de regularizagdo e protegao 040155U
: mecanica, conforme orientacdes do fabricante. |
(Cobertural - ] |
0.04 o DRIAD RRO 040706
10.04. - Fornecimento de porta -A .00x2.10 m. |
10.04.04 PAT - Fornecimento e instalacao de porta de eiro acustica 2.00 x 2.10. 050000P S— -
10.04.05 Venezianas 1.00 x 0.50. 050000P ,
110.04.06 PD1 - Fornecimento e instalacao de porta divisoria 0.80 x 2.10. 050000P
10.04.07 PD3 - Fornecimento e instalacao de giro - oorta divisoria 1.60 x 2.10. 050000P
0 PISO 050280
l11.01.01 mo_‘nm.n_:,_m:no e instalagdo de piso m_m.<mnu tipo monolitico composto de malha de elementos em PVC com aplicagao de massa 050281U
autonivelante marca Werden ou equivalente.
T aasanens
Fornecimento e instalagdo de carpete Forbo, linha Flotex , espessura 5.3 mm, placas 50 x 50 cm, peso total 4,5 KG/M?,
11.01.02 estabilidade dimensional =<0,2% ,actstica impacto = 17 DB, acustica absorg¢do = 0,10, classificagao de uso = 33, assentado 050282U
conforme projeto.
[
11.01.03 Fornecimento e instalagdo de granito Branco Caravelas em placas de 50 x 50 cm ou paginado conforme projeto, espessura 2 050283U
cm.
11.01.05 nﬁm_azmnrﬁm:no e instalacao de eranito Preto S3o Gabriel baginado conforme proieto. esbessura 2 cm. 0502900
oco
Piso ceramico cinza platina, 40x40 cm, Portobello ou equivalente, resistente a abras3o e classe PEI 5, absorgdo de dgua inferior
11.01.06 2 6%, resisténcia a risco maior ou igual a 6,5, resisténcia do esmalte a manchas classe 4,resisténcia ao ataque quimico classe 050400V
GB, rejunte cinza platina 5 mm de espessura, conforme projeto. _
n P : P PR « .
11.01.09 mcz_mn_am:no.m aplicagdo de concreto polido executado com nivelamento a laser, tipo "nivel zero" a ser aplicado no subsolo 050421U
conforme projeto.
(Subsolo) |
0 QUADRIA 040
d10.0 QUADRIAS D ADEIRA 040
10.01.01 PM1 - mo..znn._q_m:no e instalagdo de porta 0,80 x 2,10, em madeira tipo prancheta filetada, com marco, alisares e ferragens, 040508U
conforme projeto.
10.01.06 PM7 - moSno_._,:m:"o e instalagdo de porta 1,60 x 2,10, em madeira tipo prancheta filetada, com marco, alisares e ferragens, 040600P
conforme projeto.
" Lo u ] R 0 ORI [
04060 _

00 ESOUADRIA DE A O DRO
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N Panejamencs e Controte
Fornecimento e instalagdo de sistema de fachada AGC-GLTIER ou equivalente, em aluminio anodizado bronze, inclusive | ' i
10.02.02 acessorios, vidro duplo AGCO3 Glass Design Sunergy Gray, laminado 10mm + 14mm camara + temperado 10mm, inclusive 040604U
o portas com ferragens da marca Fermax ou equivalente, altura do vidro = 4,50 metros. Verificar caracteristicas do virdro e
detalhes construtivos no proieto. -
L TR, B :ﬁ i ITh ) BN it RO
Fornecimento e instala¢do de sistema de fachada AGC-GALTIER ou equivalente, em aluminio anodizado bronze, inclusive ;
10.02.03 acessorios, vidro duplo AGCO3 Glass Design Sunergy Gray, laminado 10mm + 12mm camara + temperado 10mm, ferragens da 040608U
marca Fermax ou equivalente. Verificar caracteristicas do vidro e detalhes construtivos no projeto. :
(AGC-GALTIER) 2] PR PR J O IS Y G
08 PARED DA 040100P
08.01 Parede divisoria tipo dry wall composta de chapas de gesso acartonado aparafusadas em estrutura de ago galvanizado 040101U
: conforme projeto.
£3 B A
08.05 Guarda-corpo em vidro temperado incolor 10 mm de espessura com estrutura e corrim3os em ago inox conforme projeto. 040150U
A : o
0 OLEIRA 05050
1.03. ornecimento e instalacao de soleira em eranito Branco Caravelas. e= 2 cm. conforme proieto. ] ] 0
]
I i
11.03.02 Fornecimento e instalacao de soleira em eranito Cinza Corumba. e= 2 cm. conforme oroieto. 0505130 “ 1 . ,_
04 PARED 050519
11.04.01 Fornecimento e execugdo de emassamento e pintura acrilica branco neve acetinado Suvinil ou equivalente. 050520V
“ ACINEE T i
11.04.05 Fornecimento e instalagdo de porcelanato polido 60 x 120 cm, Portobello linha city off white, conforme projeto. 050600U
11.04.06 Faixa em granito branco h = 10 cm (comprimento), conforme projeto 050601U
(11.04.08 w%_Smn_ﬁm_m:no e instalacao de revestimento para pilares metalicos em aco inox.conforme proieto. 0506130
oco T
11.04.11 mo:._mn_:_m:no e instalagdo de revestimento em Ago Corten Usiminas, espessura 2mm, acabamento final e vemiz da Flasan ou 050620U
equivalente.
11.04.13 Textura grafiato. 050620V
Sl 1 3
11.04.14 Demarcagdo das garagens pintura amarela, branca e preta. 050620V |
| |
0 ) 0506
11.05.02 mo:”_mn_:_nsap instalagao «”_m forro em gesso acartonado, com emassamento e pintura PVA na cor branco gelo Suvinil ou 052001U
equivalente,conforme projeto.
11.05.03 Fornecimento e execucdo de emassamento e pintura PVA Latex branco gelo Suvinil em lajes de teto, conforme projeto. 052002V *
1 i .
0 RA ADA/RODA A RA 06010
.07. ornecimento e instalacao de bancada em eranito branco Caravelas. conforme proieto. L
0 OBER RA 030
Fornecimento e instalagdo de clarabdia AGC-GALTIER ou equivalente, em aluminio anodizado bronze, inclusive acessérios,
07.03 vidro laminado AGCO1 Glass Design Sunergy Gray, laminado 10mm, Verificar caracteristicas do vidro e detalhes construtivos no 030305U
projeto. ;
(BLOCOS 1e7) CAl n.mJoUO_ ] |
Cobertura com telha trapezoidal termo acstica, (tipo sanduiche) com isolante em poliuretano, em ago galvanizado, Eternit
07.04 TMTP-40 ou equivalente, telha superior pré pintada na cor branco RAL 9903, telha inferior pds pintada na cor preto fosco, 040000P |
inclusive acessérios como rufo com pingadeira, arremate lateral e calha. {
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(Cobertura Passarelas entre Blocos 02 e 01) I | | | i | | | |
ALACO 07016
13.01 Fornecimento de material e m3o-de-obra para instalagSes Hidro-sanitarias, conforme projeto e lista de materiais anexa. 070164U
(Hidrosanitdria) K _
13.03 Fornecimento de material e mao de obra para instalagGes Elétricas, inclusive iluminagdo interna e externa, conforme projeto e 070172V
. lista de materiais anexas.
(Elétrica) o N S |
13.05 Fornecimento de material e mao de obra para instalagdo de Para-raio (haste, clips e cordoalhas), conforme projeto e lista de 070304U
: materiais anexa.
(Para-raio) ] 5 %
13.08 Fornecimento de material e mao de obra para instalagGes de telefonia e cabeamento estruturado , conforme projeto e lista de 070700U
: materiais anexa.
(Telefonia) o X
13.09 Fornecimento de material e mao de obra para instalagdes de sistema de ar condicionado, conforme projeto e lista de materiais 070707U
anexa.
(Ar Condicionado) wE i B E T
13.10 moamn_:,_m:»o.nm material e mao de obra para instalagao de sistema de seguranga (alarme, CFTV, controle de acesso), 070714U
conforme projeto.
(Seguranga) g AT
13.14 Fornecimento de material e mao de obra para instalagao de materias de Combate a Incéndio, conforme projeto. 070900V
(Combate a Incéndio) 5
Maneueiras. tamoas e registro.
13.15 mo_‘_”_mn_&mz.no de materiais e mao de obra para instalagao de Lumindrias, lampadas e reatores, conforme projeto 070901U
luminotécnico. | :
(Lumindrias, lAmpadas e reatores) I Ay
[ 1 [ -
Fornecimento e instalacdo de Elevador ATLAS Panordmico com 5 paradas cap=675 kg ou 9 pessoas, linha Frequencedyne,
1317 dimensGes nominais de 1,10 x 1,50 x 2,20 m, com acabamento em painéis de chapa de ago inox escovado, com abertura de 080000U
) porta central, espelho da metade até o teto, guarda corpo em aco inox retangular ao fundo, com digitalizador de voz, e central
telefonica ou eauivalente.
0.0 PORTA D DRO 04086
10.03.01 PV1 - Fornecimento e instalagdo de porta de abrir 1, 65 x2,10 m em vidro temperado incolor 10 mm, com ferragens cromadas 040625U
o Vitragem, mola Dorma e aluminio natural fosco ou equivalentes.
10.03.06 PV6 - Fornecimento e instalagdo de porta de abrir 2,70 x 2,55 m em vidro temperado incolor 10 mm, com ferragens cromadas 040626U
o Vitragem, mola Dorma e aluminio natural fosco ou equivalentes.
10.03.07 PV11 - Fornecimento e instalag3o de porta de abrir 1,34 x 2,10 m em vidro temperado incolor 10 mm, com ferragens cromadas 040700P
o Vitragem, mola Dorma e aluminio natural fosco ou equivalentes.
10.03.08 FV8 - Fornecimento e instalacao de ianela 0.83 x 2.60 m em vidro temoerado incolor 10 mm. 0407030
QUCA A 060118
.01 acia Sanitaria Branca com caixa acoolada. com acao sifonica . cod. 1 Fda Deca ou eauivalente
112.09 Esoelho tioo nacional 4 mm. cristal. labidado. dimensces 50x60 cm. fixados com silicone ~ 0606000
12.10 Porta papel toalha Lalekla ou eauivalente 0606010 *
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12.11 Lavatorio com coluna susoensa. linha conforto. Ref: L51 Deca ou eauivalente 0606020 =
1212 Papeleira cromada cod 2020 C40 Deca ou eauivalente "060603U
12.13 Torneira Decamix monocomando de mesa ref. 2875 C/9 CR-cromada ou eauivalente 060606U -
12.14 “Torneira bica movel com areiador articulavel da Deca ref. 1167 C52 ou eauivalente 0606030 —
12.16 Saboneteira Lalekla com refil ou eauivalente 070100P N
12.17 Ducha belle enoaue Deca ref. 4894 ou eauivalente 0701600 —

P & 2 080300

15.01 mpeza final da obra 1 o —

-

!

|
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6 ADITIVO
16.01 Impermeabilizagdo da lanchonete térreo.
Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO
16.01 Engradamento de metélico T ]
Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO |
PREVISTO |
Bloco 5
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 4 @
REALIZADO
PREVISTO Ew
Bloco 3
REALIZADO
vy
PREVISTO i {
Bloco 2 M&L
REALIZADO
16.02 Impermeabilizagdo da cobertura - drea caixa d'dgua
- Blocos | previso | 1]
REALIZADO _
PREVISTO
Bloco 3 ; -
REALIZADO
16.03 Impermeabilizagdo copas e banheiros.
Bloco 5 PREVISTO
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3
REALIZADO
06 PERESTR RA
06.0 R RA A A
06.01.03 Vigas dos Elevadores
Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 4 -
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 2
REALIZADO
0 OBERTURA
07.01
Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO
i L ) PREVISTO
Cobertura com telha trapezoidal sobre engradamento metélico, em ago galvanizado,| Bloco 5 EAlIZADG
Eternit TMTP-40 ou equivalente, pré pintada na cor branco RAL 9903 inclusive REVIETG
acessérios como rufo com pingadeira, arremate lateral e calha. Bloco 4
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 2
REALIZADO
07.04
Bloco 6 PREVISTO |
REALIZADO *
Cobertura com telha trapezoidal termo acustica, (tipo sanduiche) com isolante em Bloco 5 PREVISTO |
poliuretano, em ago galvanizado, Eternit TMTP-40 ou equivalente, telha superior pré REALIZADO ” | _ |
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Plancfamento e Controke
6 ADITIVO
pintada na cor branco RAL 9903, telha inferior pés pintada na cor preto fosco, Bloco 4 PREVISTO
inclusive acessérios como rufo com pingadeira, arremate lateral e calha. REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3
REALIZADO
PREVISTO g
Bloco 2 mm
REALIZADO
08
08.01
Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO
PREVISTO
Parede divisdria tipo dry wall composta de chapas de gesso acartonado aparafusadas Bloco 5 REALIZADO
em estrutura de ago galvanizado conforme projeto. PREVISTO R
Bloco 4
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3
REALIZADO #
PREVISTO =
Bloco 2 -
REALIZADO
08.02 Estrutura de fachada tipo Ligth Steel Framing composta de perfis UE 90x40x12mm em
chapa galvanizada, com fungio de montante, guia e contraventamento, encaixes| Bloco 6 PREVISTO fstipa
entre perfis com corte nos enrijecedores ou na alma executados em perfiladeira, REALIZADO
rebaixo estampado nos pontos de encaixe entre perfis e colocagdo dos parafusos Sloco’S PREVISTO
autobrocantes, ref.: FrameMaster da Flasan ou equivalente. Espagamento e pegas de aco REALIZADO
fixagdo a serem definidos em célculo estrutural a ser realizado pelo fornecedor. _ PREVISTO A
Revestimento da face interna das paredes com gesso acartonado ST ou RU, conforme Bloco 4 REALIZADO
necessidade do local, ref.: Knauf ou equivalente, com tratamento de juntas conforme PREVISTO it &
especificacio do fabricante. Isolamento termo-actistico em 15 de vidro ou [5 de| Bloco3 REALIZADO ] i
poliéster com 100mm de espessura, ref.: Isover, Isosoft ou equivalente. Barreira de PREVISTO
vapor instalada na face externa da estrutura, sob a placa de revestimento externo,| Bloco 2 REALIZADO
08.03 Guarda-corpo em tubos de ago com pintura esmalte conforme projeto.
Bloco 6
PREVISTO
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 4
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 2
REALIZADO
08.04 Corrim3o em tubo de aco com pintura esmalte conforme projeto.
Blaco/6 PREVISTO
REALIZADO
Bloco 4 PREVISTO
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 2
REALIZADO
09 PERMEABILIZACO
09.01 Impermeabilizagdo de lajes com Sika Manta PS 3 mm Tipo Il ou equivalente, inclusive
camada de regularizagdo e protegdo mecanica, conforme orientagbes do fabricante. Bloco 6 PREVISTO | 4 ,ﬁ
|
(Cobertura) REALIZADO
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3 ADITIVO
Area do Jardim Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 5
REALIZADO
Bloco 4 BREVISTO
REALIZADO
Bloco 3 EREVISTE
REALIZADO
Bloco 2 FREVISTD
REALIZADO
0 QUADRIA
0.0 QUADRIAS D ADEIRA
10.01.01
Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO
Bloco 5 PREVISTO Al
PML1 - Instalacio de porta 0,80 x 2,10, em madeira tipo prancheta filetada, com REALIZADO
marco, alisares e ferragens, conforme projeto. Blocaa PREVISTO
REALIZADO
Bloco 3 BREVISTO
REALIZADO
Bloco 2 FREVESTE
REALIZADO
0.0 QUADRIA DE A O DRO
10.02.05
Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO
Instalacio de sistema de fachada AGC-GALTIER ou equivalente, em aluminiol gjoco5 PREVISTO
anodizado bronze, inclusive acessérios, vidro laminado AGCO1 Glass Design Sunergy REALIZADO
Gray, laminado 10mm, ferragens da marca Fermax ou equivalente. Verificar| gioco4 PREVISTO
caracteristicas do vidro e detalhes construtivos no projeto. REALIZADO
PREVISTO 1
Bloco 3
REALIZADO
Bloco 2 FREVIRTO
REALIZADO
10.02.06
Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO
PASSARELAS ENTRE BLOCOS - Fornecimento e instalagdo de sistema de fachada AGC+ Bloco 5 PREVISTO
GALTIER ou equivalente, em aluminio anodizado bronze, inclusive acessérios, vidro REALIZADO
laminado AGCO1 Glass Design Sunergy Gray, laminado 10mm, ferragens da marca Bloco 4 PREVISTO
Fermax ou equivalente. Verificar caracteristicas do vidro e detalhes construtivos no REALIZADO
projeto. Blogod PREVISTO
REALIZADO
Bloco 2 EREVISTD
REALIZADO
10.02.07 R
Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO
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Plonejorrents ¢ Conrole
6 ADITIVO
. . . PREVISTO 1
Instalagio de sistema de fachada AGC-GALTIER ou equivalente, em aluminio Bloco 5 REALIZADO
anodizado bronze, inclusive acessérios, vidro MATELAC TEMPERADO AGC 02, Glass CREVISTO
Design Gray, 10mm, ferragens da marca Fermax ou equivalente.Verificar Bloco 4 REALIZADO
caracteristicas do vidro e detalhes construtivos no projeto.
PREVISTO '
Bloco 3
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 2
REALIZADO
0.0 PORTAS DE VIDRO
10.03.02
Bloco 6 PREVISTO / !
REALIZADO
PV2 - Instalagdo de porta de abrir 2,00 x 2,10 m em vidro temperado incolor 10 mm, Bloco 5 PREVISTO
com ferragens cromadas Vitragem, mola Dorma e aluminio natural fosco ou REALIZADO
equivalentes. PREVISTO wes
L Bloco 4 -
REALIZADO
PREVISTO i
Bloco 3
REALIZADO
PREVISTO A
Bloco 2 —
REALIZADO
10.03.05 < 5 » . .
PVS - Fornecimento e instalagdo de porta em vidro temperado 10 mm, resistente a o
. Bloco 5 PREVISTO o
fogo, de abrir 2,40 x 2,10 m
REALIZADO
PREVISTO e
Bloco 3 r
REALIZADO
11.01.02
Bloco 6 PREVISTO 2
- " REALIZADO
Instalacdo de carpete Forbo, linha Flotex , espessura 5.3 mm, placas 50 x 50 cm, peso REViSTC -
total 4,5 KG/M?, estabilidade dimensional = < 0,2% ,acustica impacto = 17 DB,| BlocoS REALIZADO -
acustica absorgdo = 0,10, classificagdo de uso = 33, assentado conforme projeto. - .
PREVISTO 3 14
Bloco 4 . i
REALIZADO
PREVISTO i
Bloco 3 .
REALIZADO
PREVISTO ¥
Bloco 2
REALIZADO
Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 5 £/
_ N 5 REALIZADO
Instalagdo de granito Branco Caravelas em placas de 50 x 50 cm ou paginado REVISTO
conforme projeto, espessura 2 cm. Bloco 4
€ Projeto, esp REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 2
REALIZADO
otos I
. Bloco 5 PREVISTO ik
Fornecimento e instalagio de granito Cinza Corumbé em placas de 50 x 50 cm ou REALIZADO

naainada ranfarmao nraiota




BLOCO 02 ao 06

a jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 dez-13
w TORUS m..l. TecPlaner
R Planejemento e Controke
6 ADITIVO
MABIIaUU LUITTUIIIT PIVJTLU. PREVISTO B i = g N n Tigiaie
Bloco 3
REALIZADO
11.01.06
< w " . 5 5 Bloco 6 PREVISTO
Piso ceramico cinza platina, 40x40 cm, Portobello ou equivalente, resistente a REALIZADO
abras3o e classe PEI 5, absor¢do de dgua inferior a 6%, resisténcia a risco maior ou SRSVISTD
igual a 6,5, resisténcia do esmalte a manchas classe 4,resisténcia ao ataque quimico| Bloco 4  EADADD
classe GB, rejunte cinza platina 5 mm de espessura, conforme projeto.
PREVISTO
Bloco 2
REALIZADO
Bloco 6 PREVISTO
- i . . REALIZADO
Instalagio de piso ceramico Laser Ice, 43x43 cm, Bold, Portobello ou equivalente, SREVIETO
conforme projeto. Bloco 4
REALIZADO
PREVISTO |
Bloco 2
REALIZADO
0 RODAP
11.02.02
Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 5
. . = 5 . . REALIZADO
Fornecimento e instalacio de rodapé em granito Cinza Corumbd , h = 10 cm, SREVISTO
conforme projeto. Bloco 4
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 2
REALIZADO
0 OLEIRA
11.03.02
Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 5
REALIZADO
Instalacio de soleira em granito Branco Caravelas, e= 2 cm, conforme projeto. Bloco 4 PREVISTO
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 2
REALIZADO
Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO
Execugdo de soleira em cimentado polido, conforme projeto. Bloco 4 PREVISTO
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 2
REALIZADO
04 PARED
11.04.01 ! | .
Bloco6 | PREVISTO ] 1 H




— ﬁ.vm TecPlaner

Planejamenta e Controle:

jun-13

jul-13

ago-13

S AD 9)
REALIZADO |
Bloco 5 EREVISTO *
Execugdo de emassamento e pintura acrilica branco neve acetinado Suvinil ou equival REALIZADO
PREVISTO i
Bloco 4
REALIZADO
PREVISTO J ™
Bloco 3 )
REALIZADO
PREVISTO |
Bloco 2 ¢
REALIZADO
11.04.02
Bloco 6 PREVISTO g
. z i P . REALIZADO
Fornecimento e instalagdo de ceramica Frame White Bold 30x40 cm, acabamento CREVISTO
brilhante, linha Play da Portobello ou equivalente. Bloco 5
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3
REALIZADO
11.04.03
F imento e instalagdo de fai m granito cinza corumbda h = 10 f Blages L
On-._HMM ento e instalagdo aixa em grani za coru = 10 cm, conforme ~EIZADG
projeto.
PREVISTO
Bloco 5
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3
REALIZADO
HEDAES Fornecimento e execucdo de textura Suvinil Texturato Classic ou equivalente, cor
branca, conforme _‘o.mmo ‘ ' Blgend e
' projeto: REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3
REALIZADO
11.04.09
Bloco 6 PREVISTO
. . _ . . REALIZADO
Fornecimento e instalagdio de revestimento em chapa composta de aluminio natural PREVISTO
com espessura total e=4 mm e espessura da chapa e=0,3 mm ( fornecido em chapas| Bloco 5 REALIZADO
de 1220 x 3000 ou 1500 x 5000 mm), da Alucobond ou equivalente .
PREVISTO
Bloco 4
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3 -
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 2
REALIZADO
0 0
Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO
e . ) PREVISTO
Instalacao de forro actstico em fibra mineral, placa quadrada linha DUNE, tegular| Bloco S REALIZADO
,5 X , Hunter D u equivalente.
62,5 x 62,5 cm, Hunter Douglas ou eq e SREVISTO
Bloco 4
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3
REALIZADO "
| - ¥ . lllllllll
RlArA 2 PREVISTO ) J e iM .ﬁ




06
W TOPUS < TecP!.
s [ecrianer

Planejamento e Controle

jun-13

jul-13 ago-13 set-13

3 ADITIVO
wiIvLwY & 4 - - -
REALIZADO
Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO
_ i PREVISTO
Instalacio de forro em gesso acartonado, com emassamento e pintura PVA na cor| Bloco5 AT
branco gelo Suvinil ou equivalente,conforme projeto.
PREVISTO
Bloco 4
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 2
REALIZADO
Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO
s . . - . PREVISTO
Execugdo de emassamento e pintura PVA Latex branco gelo Suvinil em lajes de teto,| Bloco5 EAICADD
conforme projeto. 3
PREVISTO I
Bloco 4
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 2
REALIZADO
Bloco 6 PREVISTO | .
REALIZADO
Bloco 5 PR -
Instalag3o de forro em chapa KNAUFF Cleaneo actstico tipo aledtoria ou equivalente. REALIZADO
PREVISTO
Bloco 4
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 2
REALIZADO
0 BA ADA / RODA A RA
11.07.01
Instalagdo de bancada em granito branco Caravelas, conforme projeto. Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO
11.07.02
Bloco 5 PREVISTO
Fornecimento e instalagdo de bancada em granito Cinza Corumbd, conforme projeto. REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3
REALIZADO
Referente a Copa
Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO
Lougas e Metail PREVISTO
ouea L Bloco 5
REALIZADO
7 i
RlArA 2 PREVISTO |




jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13
wr TOPUS ﬂmn&m:mw
Planejormento ¢ Contrle
6 ADITIVO
SIoew o
REALIZADO
13.01
Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO
Instalagdes Hidro-sanitarias, conforme projeto e lista de materiais anexa. Bloco 5 PREVISTO
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 4
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 2
REALIZADO
13.03
Bloco 6 PREVISTO
- : " T . . REALIZADO
InstalacBes Elétricas, inclusive iluminagdo interna e externa, conforme projeto e lista SREVISTO
materiai Xas. Bloco 5
de materiais ane: EALIZADO
PREVISTO
Bloco 4
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 2
REALIZADO
R Fornecimento de material e m3o-de-obra para instalagées de Aquecimento Solar,
conforme projeto. ° ¢ ‘ | Blocos il
projeto. REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3
REALIZADO
13.05
Bloco 6 PREVISTO
_ ) i . i REALIZADO
Instalagio de Para-raio (haste, clips e cordoalhas), conforme projeto e lista de SREviso. |
iais anexa. Bloco 5 ,
materiais ane: EALZADD
PREVISTO
Bloco 4
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 2
REALIZADO
13.08
Bloco 6 PREVISTO
_ . . i REALIZADO
InstalagBes de telefonia e cabeamento estruturado , conforme projeto e lista de PREVISTO
iai s Bloco 5
materiais anexa REALIZADO
PREVISTO
Bloco 4
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3

7 W] I 1 B ] - |

REALIZADO

RlarA 2

PREVISTO




out-13

ot o -~
jun-13 jul-13 ago-13
wrorvs (o TecPlaner 3
o e Controle:
6 ADITIVO
TS ] Realzabo
13.09
Bloco 6 PREVISTO
_ . . ) REALIZADO
Instalagdes de sistema de ar condicionado, conforme projeto e lista de materiais
PREVISTO
anexa. Bloco 5
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 4
REALIZADO
Bloco 3 A
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 2
REALIZADO
13.15 Instalagao de Lumindrias, lampadas e reatores, conforme projeto luminotécnico.
Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 5
REALIZADO
PREVIS
Bloco 4 REVIBTD
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 3
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 2
REALIZADO
13.16 Instalagdo de Elevador ATLAS com 5 paradas
Bl
oc06 ™ previsTo
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 4
REALIZADO
EVISTO
Bloco 2 EREVE
REALIZADO
PEZA A
15.01 Limpeza final da obra
Bloco 6 PREVISTO
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 5
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 4
REALIZADO
PREVI
Bloco 3 il
REALIZADO
PREVISTO
Bloco 2
REALIZADO
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< TOPUS = TecPlaner Julho Agosto Setembro  Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho Julho
— oPUS
04.0 R 0sD DACAD
04.01.02 Escavagdo de estaca |
, |
|
04.01.04 Armag3o em ago CA-50 |
_
|
04.01.05 Fornecimento, langamento e adensamento de concreto Fck=25 ‘ *
[
04.0 BLOCOS D DACAD. POCO DO ADOR. ARR O P OD'A >
04.02.01 Escavagdo manual de vala em solo de 12 categoria, profundidade até 2,0m
I | |
] [ [
04.02.02 Apiloamento de fundo de vala i
I
1
04.02.04 Fornecimento, langamento e adensamento de concreto magro
* I
~ !
04.02.05  Armagio em ago CA-50 o | _
1 ” ] ﬁ
1
04.02.06 Forma em chapa compensada para estrutura de fundacdo
|
04.02.07 Fornecimento e colocagao de chumbadores T
_ i
| |
04.02.08 Fornecimento, langamento e adensamento de concreto Fck=25 |
1
04.02.09 Carga e transporte de material Bota-fora 4
] |
0 A DE PISO
05.01 Compactagdo mecénica de piso com rolo compactador autopropelido estdtico e vibratdrio (pé de carneiro)
1 [ i
[
05.02 Fornecimento e instalacdo de lona plastica, densidade 200, cor preta para isolamento da umidade do solo
I AR
I
05.03 Armagdo com telas soldadas Belgo ou equivalente, fio 4.2mm , Q138 e espacamento= 10cm
*
05.04 Fornecimento. [ancamento e ad nento de concreto fck 25 MPA :
1
05.05 zagdo de piso com trés dem3os de Igolfiex Preto Sika ou equivalente
] |
06 PERESTR RA
06.0 F. RA A A
06.01.01 Fabricagdo, fornecimento e montagem de Estrutura Metilica conforme projeto
I
06.01.02 Fornecimento e montagem de Steel Deck MF 75 - 0,80 - (lajes)
]
0 OBERTURA
Cobertura com telha trapezoidal termo actstica, (tipo sanduiche) com isolante em poliuretano, em ago
07.04 galvanizado, Eternit TMTP-40 ou equivalente, telha superior pré pintada na cor branco RAL 9903, telha inferior

pds pintada na cor preto fosco, inclusive acessérios como rufo com pingadeira, arremate lateral e calha.

(Cobertura Passarelas entre Blocos 07 e 06 e Prédio 07)

SR




_ CRONOGRAMA BLOCO 07 _

-r TOPUS = TecPlaner Agosto  Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro_ _"m<m<3__.o Marco  Abril Maio  Junho Julho |
08.01 Parede divisdria tipo dry wall composta de chapas de gesso acartonado aparafusadas em estrutura de aco m A 7 ﬁ ﬂ [
galvanizado conforme projeto. ‘
] o G e |
]
Estrutura de fachada tipo Ligth Steel Framing composta de perfis UE 90x40x12mm em chapa galvanizada, com
fun¢do de montante, guia e contraventamento, encaixes entre perfis com corte nos enrijecedores ou na alma
executados em perfiladeira, rebaixo estampado nos pontos de encaixe entre perfis e colocagdo dos parafusos
autobrocantes, ref.: FrameMaster da Flasan ou equivalente. Espacamento e pecas de fixagdo a serem definidos
08.02 em cdlculo estrutural a ser realizado pelo fornecedor. Revestimento da face interna das paredes com gesso
acartonado ST ou RU, conforme necessidade do local, ref.: Knauf ou equivalente, com tratamento de juntas
conforme especificagdo do fabricante. Isolamento termo-acustico em I3 de vidro ou I3 de poliéster com 100mm
de espessura, ref.: Isover, Isosoft ou equivalente. Barreira de vapor instalada na face externa da estrutura, sob a
placa de revestimento externo, ref.: Tyvek da DuPont ou equivalente.
RV
08.05 Guarda-corpo em vidro temperado incolor 10 mm de espessura com estrutura e corrimados em aco inox conforme
projeto.
ATEERacIE 1
I
B PERMEARILIZACO
09.01 Impermeabilizagdo de lajes com Sika Manta PS 3 mm Tipo Il ou equivalente, inclusive camada de regularizagao e
protecdo mecanica, conforme orientagdes do fabricante.
(Cobertura) 1] ]
0 QUADRIA
0.0 QUAD AS D ADEIRA
10.01.01 PM1 - Fornecimento e instalagéo de porta 0,80 x 2,10, em madeira tipo prancheta filetada, com marco, alisares
e ferragens, conforme projeto.
.
j
10.01.02 PM2 - Fornecimento e instalagdo de porta 0,80 x 2,10, em madeira tipo prancheta filetada , com marco, alisares e
ferragens, conforme projeto. |
] Y T 1
1
10.01.03 PM3 -Fornecimento e instalagdo de porta 2,00 x 2,10, em madeira tipo prancheta filetada, com marco, alisares e
ferragens, conforme projeto.
m Ji4
10.01.05 PM6 - Fornecimento e instalagdo de porta 0,60 x 2,10, em madeira tipo prancheta filetada, com marco, alisares e
ferragens, conforme projeto.
i
10.01.06 PM?7 - Fornecimento e instalagdo de porta 1,60 x 2,10, em madeira tipo prancheta filetada, com marco, alisares e
ferragens, conforme projeto.
I
0.0 QUADRIADEA 0 DRQ
Fornecimento e instalagdo de sistema de fachada inclinada, inclusive cobertura inclinada em vidro, INC AGC-
10.02.04 GALTIER ou equivalente, em aluminio anodizado bronze, inclusive acessérios, vidro laminado AGCO1 Glass
Design Sunergy Gray, laminado 10mm, ferragens da marca Fermax ou equivalente. Verificar caracteristicas do
vidro e detalhes construtivos no projeto. _ ] ‘
0.0 PORTAS D DRO
10.03.02 PV2 - Fornecimento e instalagdo de porta de abrir 2,00 x 2,10 m em vidro temperado incolor 10 mm, com
ferragens cromadas Vitragem, mola Dorma e aluminio natural fosco ou equivalentes.
|
10.03.06 PA1 - Fornecimento e instalacao de porta de giro actstica conforme proieto. u
10.03.07 PA3 - Fornecimento e instalacao de porta de giro acustica. conforme proieto. “ 1
0.04 QUADRIA D RRO
10.04.02 PF1 - Fornecimento e instalagdo de porta de ferro de correr medindo 3,0 x 3,0 m, pintada com esmalte sintético, | , ‘ _
J J 1

conforme projeto.
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- TOPUS (S Tecplaner Julho Agosto  Setembro  Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Margo Abril Maio Junho Julho
M____*__~ﬁ_-M___*_aﬁmﬁﬁ_gg*_uﬁ________*, U O T A (1 O e
ACABA 0
0 PISO
Fornecimento e instalacdo de carpete Forbo, linha Flotex , espessura 5.3 mm, placas 50 x 50 cm, peso total 4,5 |
11.01.02 KG/M?, estabilidade dimensional =< 0,2% ,acustica impacto = 17 DB, acustica absor¢3o = 0,10, classificagdo de
uso = 33, assentado conforme projeto.
1 RS o
, s
Piso ceramico cinza platina, 40x40 cm, Portobello ou equivalente, resistente a abras3o e classe PEI 5, absorcdo de
11.01.06 agua inferior a 6%, resisténcia a risco maior ou igual a 6,5, resisténcia do esmalte a manchas classe 4, resisténcia
ao ataque quimico classe GB, rejunte cinza platina 5 mm de espessura, conforme projeto.
ﬁ_ i EA
11.01.09 Fornecimento e aplicac@o de concreto polido executado com nivelamento a laser, tipo "nivel zero" a ser aplicado
o no subsolo conforme projeto.
(Subsolo) _% 2]
11.01.11 Fornecimento e instalacdo de tdbua corrida em ipé com processo de secagem em estufa, largura de 20 cm,
o espessura de 2 cm, inclusive barroteamento e aplicagdo de sinteko, conforme projeto.
] i S
-
0 RODAP
11.02.02 Fornecimento e instalagdo de rodapé em granito Cinza Corumbd , h = 10 cm, conforme projeto.
] lsll | =] 1] B I I 1
04 PARED
11.04.01 Fornecimento e execugdo de emassamento e pintura acrilica branco neve acetinado Suvinil ou equivalente.
[ il
11.04.02 Fornecimento e instalagdo de ceramica Frame White Bold 30x40 cm, acabamento brilhante, linha Play da
. Portobello ou equivalente.
11.04.03 Fornecimento e instalagdo de faixa em granito cinza corumba h = 10 cm, conforme projeto.
I
11.04.04 Fornecimento e execucao de textura Suvinil Texturato Classic ou equivalente, cor branca, conforme projeto.
sw;,_ i ¥ ,.M i 3
11.04.05 Fornecimento e instalagdo de porcelanato polido 60 x 120 cm, Portobello linha city off white, conforme projeto.
_ Qw35
11.04.06 Faixa em granito branco h = 10 cm (comprimento), conforme projeto
11.04.07 Fornecimento e instalagdo de azulejo branco 20x20 cm, tipo extra, marca: Eliane ou equivalente, inclusive
o rejuntamento quartzolit branco ou eqgivalente, conforme projeto.
11.04.08 Fornecimento e instalagdo de revestimento para pilares metdlicos em ago inox,conforme projeto.
]
1
Fornecimento e instalagdo de revestimento em chapa composta de aluminio natural com espessura total e=4 mm
11.04.10 e espessura da chapa e=0,3 mm ( fornecido em chapas de 1220 x 3000 ou 1500 x 5000 mm), da Alucobond ou
equivalente .
XXXX “ 2
11.04.11 Fornecimento e instalagdo de revestimento em Aco Corten Usiminas, espessura 2mm, acabamento final e verniz
o da Flasan ou equivalente.
| [ | I




CRONOGRAMA BLOCO 07

Julho

far TOPUS = TecPlaner Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro _«_m_.mo Abril Maio Junho
11.04.12 Fornecimento e instalagdo de revestimento de fachada em aluminio, Hunter Douglas linha Miniwave ou |
o equivalente, com perfuragdo padrio #103 e cores conforme projeto.
(Bloco 07) | 385 )
0 0
11.05.02 Fornecimento, instalacdo de forro em gesso acartonado, com emassamento e pintura PVA na cor branco gelo
T Suvinil ou equivalente,conforme projeto.
1 *
11.05.04 Fornecimento e instalagdo de forro em chapa KNAUFF Cleaneo acdstico tipo aledtoria ou equivalente.
T
0 BA ADA RODA A RA
11.07.02 Fornecimento e instalagdo de bancada em granito Cinza Corumb3, conforme projeto.
| - | [] [ -]
OUCA A
12.02 Bacia Sanitdria Linha Conforto Fabricante Deca, ref. P51, cor branca ou equivalente * *
e
12.07 Mictorio Deca ref. M 711 cor branco gelo ou eauivalente
12.09 Espelho tipo nacional 4 mm, cristal, lapidado, dimensGes 50x60 cm, fixados com silicone
ALACO
13.01 Fornecimento de material e m3o-de-obra para instalagdes Hidro-sanitdrias, conforme projeto e lista de materiais
. anexa.
(Hidrosanitdria) i
13.03 Fornecimento de material e mao de obra para instalagGes Elétricas, inclusive iluminagdo interna e externa,
) conforme projeto e lista de materiais anexas.
(Elétrica)
13.05 Fornecimento de material e mao de obra para instalagdo de Para-raio (haste, clips e cordoalhas), conforme
: projeto e lista de materiais anexa.
(Para-raio)
13.08 Fornecimento de material e mao de obra para instalagGes de telefonia e cabeamento estruturado , conforme
: projeto e lista de materiais anexa.
(Telefonia) ;
13.09 Fornecimento de material e mao de obra para instala¢des de sistema de ar condicionado, conforme projeto e
: lista de materiais anexa.
(Ar Condicionado)
13.10 Fornecimento de material e mao de obra para instalagdo de sistema de seguranga (alarme, CFTV, controle de
) acesso), conforme projeto.
(Seguranca)
13.11 Fornecimento de material e mao de obra para instalagdes acusticas, conforme projeto.
(Actstica)
13.14 Fornecimento de material e mao de obra para instalagdo de materias de Combate a Incéndio, conforme projeto.
(Combate a Incéndio) e
|
13.15 Fornecimento de materiais e mao de obra para instalagao de Lumindrias, lampadas e reatores, conforme projeto ;
’ luminotécnico. |
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(Luminarias, [ampadas e reatores) * _ _ ﬁ _ _ *
Fornecimento e instalacdo de Elevador ATLAS com 2 paradas cap=600 kg ou 8 pessoas, linha Frequencedyne,
1318 dimensGes nominais de 1,10 x 1,40 x 2,20 m, com acabamento em painéis de chapa de aco inox escovado, com
: abertura de porta central, espelho da metade até o teto, guarda corpo em ago inox retangular ao fundo, com
digitalizador de voz, e central telefénica ou equivalente.
RSN | WD
13.19 Fornecimento e instalagdo de plataforma elevatdria 2 paradas Montele EL 2000, com acabamento em ago inox
i escovado, conforme projeto.
T A
15.01 Limpeza final da obra ]
|
1

| - —

——

|

!




07.02

11.01.07

OBERTURA
Fornecimento e instalagdo de cobertura de passarela AGC-GALTIER ou
equivalente, em aluminio anodizado bronze, inclusive acessérios, vidro
laminado AGCO1 Glass Design Sunergy Gray, laminado 10mm, Verificar
caracteristicas do vidro e detalhes construtivos no projeto.

PISO

Fornecimento e instalagdo de piso intertravado de concreto tipo PAVI-S da UNI
STEIN, h=8 cm e resistencia de 35 MPA ou equivalente, inclusive preparagio e
execugdo da base para recebimento do piso

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

janeiro

fevereiro

11.01.08

Fornecimento e instalagdo de piso intertravado vazado de concreto tipo PAVI-
GREEN da UNI-STEIN, h=8 cm e resistencia de 35 MPA ou equivalente,
inclusive preparagdo e execugdo da base para recebimento do piso.

11.01.12

13.12

Fornecimento e instalagdo de piso cimenticio pigmentado em placas, cor
conforme projeto tipo DACAPO Minasit linha plana 80 x 80 x 2,5 cm ou
equivalente.

Fornecimento de material e mao de obra para instalagées de sistema de
irrigacdo automatizado, de acordo com projeto de paisagismo.

13.13

14.02

Fornecimento de material e mao de obra para instalagdo de sistema de
bombas para recirculagdo de dgua do espelho d' dgua, conforme projeto.

D @)
Fornecimento de material e mao de obra para execugdo de canteiros externos.

Alvenarias, rebocos, impermeabilizagdes com Sika Manta OS 3 mm Tipo Il ou
equivalente, inclusive camada de regularizagdo mecénica, conforme
orientagdes do fabriacante e pintura conforme projeto.

14.03

Fornecimento de material e mao de obra para execugdo de Espelho D'dgua.
Alvenarias, impermeabilizagdo com Sika Manta OS 3 mm Tipo Il ou
equivalente, inclusive camada de regularizagdo mecanica, conforme
orientagGes do fabricante, e revestimento em Vidrotil Azul 2 x 2 cm ou

equivalente, conforme projeto.

* Cronograma n3o definitivo, sujeito a alteracdes. Somente apreciacio.

Esta sendo considerado apenas drea comum referente aos blocos 02 ao 06 , zinda ha indefini¢des no acesso do bloco 01




