FAPEMIG

FUSDAGAD OF AMPARO A FESOUISA DO ESTDO DE 1 MUAS GERNS

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAGAO DE
SERVICOS N° 2.158/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
FUNDAGAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - FAPEMIG E A EMPRESA TOPUS
CONSTRUTORA S/A

A Fundagdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

FAPEMIG, com sede na Rua Raul Pompéia, n°® 101, Bairro Sado Pedro, Belo

Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n°® 21.949.888/0001-83, neste ‘
~ ato representada por seu Presidente, Mario Neto Borges, inscrito no CPF: |

257.786.506-63, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a "

empresa TOPUS CONSTRUTORA S/A, sediada na Avenida Raja Gabaglia,

n® 3.502, sala 402, Bairro Estoril, nesta Capital, neste ato representada por

seus diretores Alexandre Milton Lodi, inscrito no CPF n® 485.792.206-10 e

Franco Meloni, inscrito no CPF n® 059.994.588-54, doravante denominada

CONTRATADA,

CONSIDERANDO:

a) a ordem de suspensao dos servicos de execugao das obras da sede da
CONTRATANTE, expedida em 14 de janeiro de 2011, cuja cépia faz
parte integrante deste instrumento;

b) a solicitacéo e justificativas da CONTRATADA,;

c) o parecer técnico e aprovacao, inclusive quanto aos valores, pela
empresa fiscalizadora da obra, CONCREMAT - ENGENHARIA E
TECNOLOGIA S/A, com base nos diarios de obra,

Resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAGAO DE SERVICOS N° 2.158/2010, celebrado em 08 de outubro de
2010, de acordo com o Processo Licitatério 018/2010 — CONCORRENCIA
PUBLICA n° 01/2010, nos termos das Leis Federais n°. 8.666, de 21/06/1993,
n°. 5.194, de 24/12/1966, com suas alteragbes posteriores; do Decreto
Estadual n°. 44.431, de 29/12/2006 e da Instrucdo Normativa do Tribuna! de
Contas do Estado de Minas Gerais n°® 09/2003 e mediante as clausulas e

condicdes a seguir: \}/\
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FAPEMIG

FULIDAGAD DE AVPARD A PESTU:SA DO ESTADD DE M HAS GERASS

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescentar valor ao Contrato, para
a cobertura de custos adicionais decorrentes da paralisacdo das obras da
sede da CONTRATANTE, por determinacdo da mesma, tudo conforme
justificativas da CONTRATADA, parecer favoravel da empresa fiscalizadora e
gerenciadora, e de acordo com a documentacdo que faz parte integrante
deste instrumento, e com base no diario de obra, referente ao periodo de
14/01/2011 a 15/05/2011.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS

- Para cobertura dos custos adicionais previstos na clausula primeira a

CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia de R$340.591,06
(trezentos e quarenta mil, quinhentos e noventa e um reais e seis centavos).

Paragrafo Unico — o valor global do contrato passa a ser estimado em
R$57.059.165,69 (cinquenta e sete milhdes, cinquenta e nove mil, cento e
sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos).

" CLAUSULA TERCEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas do presente instrumento correrdo a conta das seguintes
dotagdes orcamentarias, para o presente exercicio, e pelas correspondentes
para os exercicios subsequentes:

2071 19 573.259.1035.0001.449051.03.0.60.1
2071.19.573.259.1035.0001.449051.03.0.47 .1

CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICAGAO

Permanecem inalteradas as clausulas do contrato original, bem como do
Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto, Quinto, Sexto, Sétimo e Oitavo Termos
Aditivos, naquilo que nao colidir com as condi¢cdes do presente instrumento.

CLAUSULA QUINTA — DA PUBLICAGAO

O extrato do presente instrumento sera publico no Orgéo Oficial do Estado de
Minas Gerais, por conta e 6nus da CONTRATANTE.‘/\\
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FAPEMIG

FUNDAGAD DEAYPARO A PESQUISA DO ESIADO DE D 2AS GERAIS

E, por estarem justas e avencgadas, as partes firmam o presente em 04
(quatro) vias de igual teor e forma, na presenca testemunhas a seguir

assinadas.

Belo Horizonte, 2 Ode junho de 2013.

etb Borges, PhD
esidente da FAPEMIG

M -
Ale _Q‘r%ﬁ%w ton Lodi
Diretor d TADA

e

anco loni
Diretor da CON'KRATADA

TESTEMUNHAS:
1

Cl: M-7.727.185
CPET042.764.686-94 CPF
2_ Al Bugtma Frwnke  funiine CPF loh.32L.616-0g

A 330-080
inovagdo cientifica e tecnoldgica para o Telefone: (31) 3280-2100 | Fax: (31) 3227-3864 W
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FAPEMIG

Assunlo Exlratn do Nono Terma Aditivo ao Conlralo de Pres!aq.au de
Servigos n® 2.158/2010. Contratante: Fundagdo de Amparo & Pesquisa.
do Estado de Minas Gerais ~ FAPEMIG. Coritratada: Empresa Topus

~ Construlura S/A. Objeto; acrescentar valor a0 contralo, para a caberiura
de custos adicionais decorrentes da paralisagio das obras da sedada

* Conlratante, por detérminagfo da mesma. Data de assinatura: 20/06/13,
Valor do presente termo: RS 340.591,06 (irezenlos e quarenta mil, qui-

- nhenlos e noventa e um reais e seis cenlavns) Valor global do contrato <
passa a ser de: R$ 57.059.165,69 (cinquenta e sele milhdes, cinguenta |
e nove.mil, cenlo e sessenta ¢ cinco reais ¢ scssenia ¢ nove centavos),
~ ' Dolagdo Dr¢ameman 2071,19.573.259.1035,0001,449051.03.0.60,

l.e 2071.19.573.259. 1035 0001.449051.03.0.47.1. Signatdrios: Prof.. -
'~ Mario Nelo Borges, PhD - Presidente da FAPEMIG, Alexandrc MlltOﬂ '
~ Lodie Francn Melom - Du'elores da Topus: Cunslmlora S/A. o

Acm-02 438120- 1
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‘Belo Horizonte, 14 de Janeiro de 2011.

v

Prezado.Senhor Frede'ri‘co.Lodi, IR

Devolvemos a 12 medigdo e 12 medlgao extra, bem comio, notas fistais 2011/4 e 2011/5e
outros documentos llstados na correspondenCl‘d protocollzada em 13/01/2010 na FAPEIVHG.

“Tal devolugao se faz necessariaem vurtude de gu2 as notas fnscals s6 deverdo ser emltldas apos 7
.a aprovagao pela, FAPEMIG das medicdes dos servicos realizados pela empresa e ndo exlstencna _
da assinatura do responsével tecmco no Ievantamento plammetnco cadastral, ‘

Face a0 exposto sohc:tamos que apés a regulanzagao do oficio de encammhamento, sejam
. encaminhadas 3s medu;oes para anahse pela FAPEMIG e, caso aprovado, emissao da nota -

fiscal. - L . K
Na oportunldade consnderando

0 perlodo de grande volume de chuvas na cidade de Belo Honzonte, E ‘ | o
‘As acbes que estao sendo efetuadas Junto a prefeltura de Belo Honzonte, B |

A sohutagao da empresa ha avahagao da nova Iocat;ao da obra. para adequa(,ao do projgto, .
que deveré ser assmada pelo responsavel técnico, . — o s

A manif_estagﬁo,da- empresa qu‘e'a eqmpe esta ocuosa ‘conforme e-mail encamlnhado por V.52
.em 07/01/11, o ;

Face a0 exposto, determmamos a suspensao dos servigos até a emissdo de nova ordem de  _
. servigo, exceto 08 servugos de vigia e manutengao do- cantelro de obras.

Atenéiosament_e, - oL

. Ricardo iz Barbosa Guimardes
_ Chefe deGabi ate da Presidéncia S S IR S

CFAPEMIG A

’
i

Missio:, lndumr ¢ fomentar a pesquisa ¢4 inova (;ao cientilica e teenoldgica parg 0 dcsenvolvuncmo do Estado de Minas ana ks
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(G4), Anote-se que tal documentagio esteve em poder da Contrat"

Topus

CONSTHRUTORA

Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2011,

A Fundagao de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais,
Aos cuidados do Sr, Ricardo Luiz Barbosa Guimarges.

Referéncia: QObras da Nova Sede —~ FAPEMIG,

Prezados Srs.,

_ Inicialmente, acusamos em  19/01/2011 o recebimento da
correspendéncia determinando a suspensdo de nossas atividades até a
emiss&o de nova Ordem de Servigo, bem como a devolugio de todos os
documentos encaminhados em anexo a cara protocolada junto & FAPEMIG
em 13/01/2011,

Neste ensejo, faz-se Iimpositivo esclarecer que os documentos
devolvidos pela FAPEMIG em especial os que dizem respeito & Medigao de
Servigos e a respectiva nota fiscal, todos emitidos em consonéncia ao disposto
no Contrato firmado, sdo imprescindiveis ao bom andamento dos trabalhos e
que o inadimplemento aliado a falta de providéncias administrativas de
responsabilidade da CONTRATANTE aliados & paralisagho dos servigos
produz efeitos deletérios sobra o equilibrio econdmico-financeiro da
Contratada/Topus,

As Nolas Fiscais e as correlatas medigBes correspondem fielmente aos
servigos jA executados com a aquiescéncia da FAPEMIG e da ©erencladora
te pelo

n. &
.o s ¥e
.. EAr el £

do 20 v

e

¥

o/ GB5E OG0T TI0E/Mad/el  9DBRA

BIHAdYS 01030L0Y




< - g
Topus

CONSTRUTORA

periodo de 12 (doze) dias sem qualquer manifestagdo em contrario, causando
certa espécie a sua devolug8o sem exame.

Além da necessaria contrapartida financeira, & mister que a
Contratante/fF

APEMIG atente e envide esforcos no sentido de suprir as
pendéncias relativas as licengas, projetos e alvards objeto de seguidas
solicitagdes por parte de nosso corpo téchico, da-forma a evitar contra-tempos

ainda maiores do que os até agora ocorridos, conforme registros constantes
das Atas de Reunido e do Diario de Obra.

Diga-se de passagem, o projeto enviado em conjunto com os
demais documentos resume-se ao levantamento das arvores localizadas no
terreno em que ser@o executadas as obras, constituindo um servigo
extracontratual n&o passivel de glosa e que visa apenas adequar os projetos as
normas da municipalidade. O mencionado levantamento fol encaminhado em

22/12/2010 & Gerenciadora (G4) e posteriormente 3 FAPEMIG (07/01/2011),
novamente sem qualgquer oposicao.

Faz-se também necessario frisar que as paralisagbes impostas as
nossas frentes de servigos implicardo n&o sé na alteragdo do cronograma das
obras e nos prazos confratuais, mas também nos custos do empreendimento,

mercé dos encargos com a manutengio das equipes e alteragbes nas avengas
com 0s nossos fornecedores.

Como de amplo conhecimento, a dindmica da construcsio de grandes
empreendimentos néo admite tais paralisagdes, raz8o pela qual alertamos ser
absolutamente-inviavel a desmobilizagdo total de nossas equipes de trabalho,

correndo as expensas da Contratante todas os custos oriundos dos entraves
Indevidamente criados aos nossos servigos.

Portanto, utilizamo-nos da presente com a tinica & exclusiva intengdo de
preservar os mutuos interesses das partes Informande que a TOPUS
permanece a disposicéo da FAPEMIG para solucionar as pendéncias ciladas.
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TOPUS
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TOPUS - FAPEMIG 83

Belo Horizonte, 19 julho de 2012

~

A

Fapemig
A/C: Sr. Ricardo Guimaraes

CC: A Concremat
A/C: Eng? Flavio Caliman

Ref: Contrato de prestagdo de. servigo n? 2.158/2010 ~ Servico de execugdo de obras e servigos de
engenharia necessarios a construgao da sede da FAPEMIG.

Assunto: Servigos adicionais 9 e 16

Prezados,

Os servigos apresentados nos itens 09 e 16 tratam-se do custo efetivo da Topus durante a
paralisacao da obra, paralisagdo esta ocorrida por ordem da Fapemig.

Segue anexo carta encaminhada a Fapemig explicando que incidiriam custos a Fapemig esta
paralisagdo. A equipe cobrada foi exatamente a que permaneceu no canteiro. Foram necessarios
vérios trabalhos para adequagdo dos servicos que estavam em andamento como também
preparagdo/arrumacio da obra para a paralisagio.

A Topus apresentou e cobrou exatamente a equipe e equipamentos minimos e necessarios
para a obra durante a paralisacéo.

Atenciosamente

‘ wwagfw/v&@

opus Construtora S/




TOPUS - FAPEMIG 54
Belo Horizonte, 18 de abril de 2012
A

Fapemig
A/C: Sr. Ricardo Guimaraes

CC: A Concremat
A/C: Eng2 Antdnio Cesar

Ref; Contrato de prestacgdo de servigo n2 2,158/2010

Assunto: Liberacdo de medicdo da m&o de obra paralisada

OIGITALIZADO

Prezados,

Solicitamos a liberacdo para medigdo do custo adicional referente a planilha de
indiretos, conforme carta anexa, enviada no dia 07 de abril de 2011 para a Fapemig.

Salientamos que ndo estd contemplada a cotrecdo monetdria nas planilhas anexas.

Atenciosamente,

@M ool Twe,

\/“|Fopus Construtora S/A
7, / L/////)
Recebido em: /Aﬂ [0 / -

Pela empresa: {WE/\’Q’W‘{(

Nome IeglveI:\/\/1&1‘/‘\/\?‘&@/\/L
‘:H ’\ ‘; D

Assinatura:




TOPUS

CONSTRUTORRA

Belo Horizonte, 07 de abril de 2011.

A Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais.
Aos cuidados do Sr. Ricardo Luiz Barbosa Guimaraes.

Referéncia: Obras da Nova Sede — FAPEMIG — Novo Pedido de Providéncias.
Prezados Srs.,

Vimos, por intermédio desta missiva, externar novamente as nossas
preocupac¢des com relagdo as obras em referéncia, de tal forma a preservar os
interesses das partes e obter a adoglo das providéncias sabidamente
indispensaveis ao bom andamento e gestao contratuais.

Com efeito, a partir do momento em que foi expedida a “Ordem de
Servigo” para execugdo do empreendimento em aprego, mobilizamos as
nossas frentes de trabalho e passamos a adquirir com recursos proprios os
materiais, servigos e demais insumos necessarios (estruturas pre-moldadas,
estrutura metdlica, vidros,~ esquadrias, ago, elevadores, fundagéo e
terraplenagem, dentre outros), afetando sensivelmente o equilibrio de nossas
finangas.

De bom alvedrio salientar que além de antecederem o pedido de
paralisagdo das obras formulado em meados de janeiro de 2011 pela
FAPEMIG, os compromissos ajustados com os nossos fornecedores e
prestadores de servigos baseiam-se em obrigagdes de trato e consecugao
sucessivas, comprometendo a produgdo de linhas de montagem, fabricacdo e
procedimentos de importagéo, aduana, loglistica e armazenagem que ndo séo
passiveis de interrupgéo tais como a inoportunamente sugerida.

Faz-se também de grande pertindcia reprisar que a dindmica de
construgdo de empreendimentos desta magnitude n&o admite tais
paralisagdes, considerando-se o enorme aporte de pessoas, recursos,
materiais e equipamentos envolvidos no processo de mobilizagéo ja concluido,
implicando ndo s6 na alteragdo do cronograma das obras e nos prazos 3
contratuais, mas também nos custos do empreendimento, tal € a crescente i
escalada dos pregos de insumos da construgdo civil e dos enoarg?s com a :

i

i
‘!
gl
c

{

50 9001:2008 Av. Raja Gabaglia, 3502 | Conj. 402 | Estoril | Cep 30494-310
, Belo Horizonte | MG | Tel (31} 2138 5500 | Fax 3296 7120
PBQP-H NIVELA www . topusconstrutora.com.br topus@topusconstrutora.com.br




o TOPUS

CONSTRUTORR

manutengdo das equipes hoje alocados em campo (cujas planilhas que
espelham estes custos mensais seguem anexadas).

Explicitados os motivos pelos quais discordamos inteiramente da
paralisagdo das obras, pondere-se que as 04 (quatro) medigdes até agora
apresentadas, referentes aos meses de dezembro/2010, janeiro/2011,
fevereiro/2011 e margo/2011, nao foram objeto de qualquer tipo manifestagéo
por parte da FAPEMIG, o mesmo ocorrendo com relacdo a correspondéncia
anteriormente encaminhada e que retratava cenario equivalente ao aqui
discorrido.

Anote-se que além da necesséria e devida contraprestagéo financeira, &
imprescindivel que a FAPEMIG atente e envide esforgos no sentido de evitar
as sucessivas revisdes de projetos e resolva urgentemente as pendéncias
relativas as licengas e alvaras ja reclamadas por parte de n0osso corpo técnico,
cuja auséncia poderd vir a acarretar na aplicagdo de multas pelos ¢rgéos da
administragéo.

A persistir tal estado de indefini¢des, inoperancia e contratempos criados
_pela FAPEMIG, ¢é natural e previsivel que em curtissimo espago de tempo n&o
mais teremos condi¢des de contornar a delicada situagéo hoje vivenciada junto
aos nossos fornecedores, prestadores de servigos e colaboradores, pondo em
risco a execugdo do objeto contratado, o interesse publico e agravando ainda
mais os prejuizos financeiros, corporativos e operacionais agambarcados em
nosso desfavor,

Portanto, utilizamo-nos da presente com a unica e exclusiva intengdo de
obter junto & FAPEMIG o suporte financeiro devido, a colaboragéo tecnico-
operacional e as providencias afins, com o fito de imprimir ritmo normal a
consecugao do empreendimento dentro dos parametros contratuais.

Cordiaimente.
Mo oy Juka
Topus Constrth;ra

. S/A.
b(’?\ x\ \\ Alexandre Milton dei
t
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CONCREMAT

engenharia Belo Horizonte, 02 de Maio de 2013

9.7.8.116/2013/0135
A
FAPEMIG - FUNDAGAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Raul Pompéia, 101
S&o Pedro — Belo Horizonte - MG

AIC  Dr. Ricardo Luiz Barbosa Guimaries
Chefe de Gabinete

Ref.: Contrato de Prestagio de Servigo n° 2.158/2010 - Servigo de execugdo de obras e
servigos de engenharia necessarios a construgéo da sede da FAPEMIG.

Assunto: Andlise da Proposta referente aos Custos Adicionais n° 9 e 16 encaminhado pela
Construtora TOPUS.

Prezado Senhor,

Vimos através desta, apresentar a analise da documentagdo encaminhada pela Construtora

TOPUS, referente ao pleito y/ aditamento contratual, item CUSTO INDIRETO DURANTE A
PARALISAGAO DA OBRA.

Este documento consta de:
- Relatério N° R-01 - Parecer Aditivo.

Permanecendo a disposigdo para quaisquer esclarecimentos que se fagam necessarios,
subscrevemo-nos.

Atencigsamente,

\ ‘mwm

7 '

ﬂw”) e —

/ Eng. Flavio Caliman
. Engenheiro Residente
cﬁigé" c

; < ONCREMAT Eng. e Tec. S/A
\ﬂf"‘gﬁc&

Av. Jodo Pinheiro, n° 274, CEP: 30130-180 - Belo Horizonte — MG — Fone: 31 3116-4400

pro- 0818]-13




Relatério Parecer Aditivo 9 e 16

CONCREMAT g 01

engenharia

Relatério sobre Pleito de Aditivo Contratual encaminhado pela
Construtora TOPUS para servicos de obras civis da nova Sede da

Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais em
Belo Horizonte. '

Justificativa:

Analisar a proposta de custos adicionais nimeros 09 e 16, apresentada pela Construtora TOPUS, relativa & obra

da nova Sede da FAPEMIG em Belo Horizonte, em execugdo na Av. José Candido da Silveira, 2000 — Instituto
Agrondmico.

Consideragoes Gerais

A Concremat recebeu pleito de aditivo contratual apresentado pela TOPUS Construtora S.A., com a justificativa

de que o servigo em questdo contempla o custo efetivo da Construtora durante o perfodo de paralisacio da
Obra entre Janeiro/2011 & Maio/2011.

Considerando que a contratacdo da TOPUS se deu na modalidade de Preco Global, para ter direito a qualquer
complementagdo dos custos, deve ser provada a execucio de servicos adicionais, para que sejam mantidas as
condiges iniciais da Proposta. Conclui-se entdo que as possibilidades para que ocorra complementacio dos

custos sao quando a Administragdo modifica o projeto, ou quando ocorrem fatos imprevisfveis que onerem de

forma significativa escopo contratado, de forma a ocorrer um desequilibrio nas condigdes iniciais da proposta.

Avaliagdo do item apresentado na proposta

9 E 16. CUSTO DE PARALISAGAO E COMPLEMENTO DO INDIRETO DE 14/01/11 A 15/05/11:

A TOPUS relata em suas correspondéncias de niimero 54, de 18 de abril de 2012, e nimero 83, de 19 de julho
de 2012, sobre o custo do efetivo da TOPUS durante a paralisagdo da obra. Tal paralisacdo ocorreu por
solicitaggo da FAPEMIG, no periodo correspondente a 14/01/2011 a 15/05/2011. Em_14/01/2011 foi
encaminhada uma correspondéncia a Construtora TOPUS, pela FAPEMIG, sop[lkgrif@ﬂdp a suspensao ;ios servigos
até a emissdo da nova ordem de servico, excluindo desta solicitagéor apenas os servigos de vigia e manutencdo
do canteiro de obras, de acordo com as seguintes consideragdes: a) o perfodo de grande volume de chuvas na
cidade de Belo Horizonte; b) as acdes que estavam sendo efetuadas junto a Prefeitura de Belo Horizonte; ¢) a
solicitagdo da Empresa na avaliacio da nova locagdo da obra para adequacdo do projeto, que devera ser
assinada pelo responsavel técnico e; d) a manifestacdo da Empresa em que a equipe técnica estaria ociosa. O

contrato firmado entre a FAPEMIG e TOPUS ndo regula sobre paralisagdes motivadas pela Contratante. A TOPUS




< Relatdrio Parecer Aditivo 9 e 16

N° R-01
CONCREMAT 02/05/13

engenharia
em 14/02/20011 contestou a correspondéncia encaminhada pela FAPEMIG, exemplificando que a paralisacio

-
incidird custos mdnretos referente a ‘manutengao das equipes e alteragbes das avencas comos foriecedores e

alteragdo do cronograma da obra e prazos contratuais. Informa ainda que a dindmica de grandes
empreendimentos ndo permite tais paralisacdes, razio por qual ser invidvel a desmobilizagio da equipe técnica,
€ que apresentou o custo referente apenas a equipe e equipamentos minimos e necessarios para manter a obra
durante o periodo em quest3o.

Neste contexto e baseado nas informagdes encaminhadas e analisadas, e ainda considerando que a empresa
contratada para a fiscalizagdo da obra da nova Sede da FAPEMIG, CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA,

nao prestava tal servigo (data de inicio do Contrato 2.162/2011, 10/05/201 1) recomendamos que seja aprovada

0 custo de paralisagdo conforme listado abaixo:

- 14/01/11 & 14/02/11: foram consnderados somente custos referentes a VIgllanaa e manutengao do canteiro,

conforme carta da FAPEMIG; e S

- 15/02/11 a 15/05/11: foram con5|deradas as lnformagoes presentes nos dlarlos de obra, documento legal que

representa o retrato diario da obra considerando equipe, equipamento e servico executado (Essa anahse foi
baseada também na carta da TOPUS e na data da nova ordem de servico, N° 02/2011.

A CONCREMAT verificou e analisou toda a documentagio recebida, bem como as informacgdes presentes nos

didrios de obra do perfodo. As informacées e os valores apresentados como custo adicional correspondem e
'\‘__./

estdo de acordo com os solicitados pela Construtora. Porém é importante ressaltar que no perfodo de

paralisagdo da obra a Gerenciadora nido estava contratada, assim a decisio da aprovagao do custo adicional
apresentado, ficard a cargo da FAPEMIG.

VALOR TOTAL DO PLEITO

O valor total do pleito apresentado pela Construtora TOPUS, ja incluindo o BDI e reajuste dos itens, com valor

contratual, é de R$ 340.591,06 (trezentos e quarenta mil quinhentos e noventa e um reais e seis centavos),
conforme planilha anexa.

Documentacao Anexa:

Anexo |: Proposta de aditivo contratual da Construtora TOPUS;
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