Cl. COM.INFRAESTRUTURA N‘:/‘f:"/QO] 6. Belo Horizonte, 07 de novembro de 2016.

De: Comissdo de Infraestrutura
Para: Regina Almeida Mattos
PROCURADORIA

Senhora Procuradora,

Temos firmado com a empresa TOPUS CONSTRUTORA S/A contrato N° 2.158/10 para execucdo
de servicos de engenharia para construgdo da nova sede da FAPEMIG, com vigéncia de
09/10/2010 até 30/10/2016.

O escopo do contrato sofreu diversas alteracdes por questdes técnicas relacionadas aos
projetos de implantacdo, de instalagdes e de estrutura, motivos estes que alteraram o prazo e
custo da obra.

Atualmente, a execucdo dos servicos da nova sede da FAPEMIG atingiu 93,12% de obra
realizada e jG ocupamos é(seis) blocos/prédios desde novembro de 2014, restando, apenas, a
conclusdo do bloco 7.

Todos os aditamentos efetivados para a continuidade da obra em questé&o foram devidamente
justificados pela TOPUS CONSTRUTORA S/A e pela empresa fiscalizadora da obra, CONCREMAT
— ENGENHARIA ETECNOLOGIA LTDA, com chancela dessa Procuradoria.

Em 24 de outubro de 2016 recebemos o oficio N. 9.7.8.116/2016/0422 da Concremat, empresa
contratada pela FAPEMIG para gestdo da obra, solicitando a realizac&o de novo Termo
Aditivo com a Topus Construtora no valor de R$ 1.302.744,55, que acrescido aos demais termos
aditivos j& aprovados, totaliza 35,84% do valor original do contrato.

e Considerando o estagio avangado de execugcdo em que os servicos realizados se
. encontram;

e Considerando os motivos elencados na carta Concremat, anexa.

e Considerando manifestagcdo da empresa CONCREMAT, anexa, gerenciadora da
execucdo dos servigos, favordvel ao aditamento do contrato;

Face ao exposto e com o objetivo de executarmos os servicos que ainda faltam para
conclusdo da nova sede da FAPEMIG, solicitamos a V. $® andlise e parecer sobre a celebracdo
de Termo Aditivo com a Topus Construtora, no valor proposto na carta da Concremat
Engenharia e Tecnologia S/A, verificada e atestada, acompanhada de seus relatérios técnicos.

Atenciosamente,

Ricardo L "”“‘Bﬁgrboso Guimaraes
Coordenador Comissdo de Infraestrutura— /

/ {/ -

Al AT
Elidia de Aln%ﬁé%%oldeiro enor/B ;jf/uﬁg/@m’:méfrdes
Membro da Comissdo de Infraestrutura Membro-da’Cemisséo de Infraestrutura
MISSAQ: Induzir e fomentar a pesquisa e a Av. José Candido da Silveira, 1.500 | Horto | Cep 31.035-536
inovagdo cientifica e tecnoldgica para o o Telefone: (31) 3280-2100 | Fax: (31) 3227-3864
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. VKO - Aoaog s Belo Horizonte | Minas Gerais | www.fapemig.br
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CONCREMAT

2riganharia

Assim demonstramos o controle dos Termos Aditivos na obra da FAPEMIG.

ADITIVOS DA OBRA - FAPEMIG CONTROLE DOS TERMOS

~ VALOR ACRESCIMO
DESCRICAO DE ESCOPO % VALOR DE REAJUSTE
Orcamento Original R$ 48.015.822,01
Orcamento Original corrigido até
DEZ/2015(art.65 lei 8.666) R$ 70.093.496.97
1° Aditivo - 1° Reajuste (9,676%)-Contratual R$ 2.716.704,91
2° Aditivo - Prorrogacio de Prazo (até
31/Dez/2012)
3° Aditivo - Acréscimo de Evscopo |R$ 1.686.508,20 2,41%
4° Aditivo - Prorrogacdo de Prazo (até
30/Jun/2013)
5° Aditivo - 2° reajuste (7,12 %)-Contratual R$ 1.319.815,75
6° Aditivo — Acréscimo de Escopo R$ 1.178.437,01 |1.68%
7° Aditivo - Indireto (Jul/12 aDez/12 eJan/13 e 2,08%
Fev/13) : . R$ 1.459.009,55
8° Aditivo - Indireto (Mar/13 e Abr/13) R$ 292.405,01 0,42%
9° Aditivo - Paralisacio R$ 347.967,20 0,50%
10° Aditivo - Prorrogacdo de Prazo (até
31/Dez/2013)
11° Aditivo - Indireto e Acréscimo de Escopo 2,95%
Qul/13 aDez/13) R$ 2.067.430,27
12°Aditivo - Acréscimo de Escopo e Prazo R$ 3.218.927,43 |4,59%
13° Aditivo — Acréscimo de escopo » R$ 2.643.126,47 |3,77%
14° Aditivo ~ 3° Reajuste (8,0944%)—Contratual R$ 1.826.584,22
15° Aditivo - Acréscimo de escopo R$ 583.519,63 0,83%
16° Aditivo - Prorrogacio de prazo (até
Nov/2015)
17° Aditivo - Acréscimo de escopo R$ 944.204,67 1,35%
18° Aditivo - Acréscimd de Escopo R$ 1.139.688,91 |1,63%
19° Aditivo - Ajustes de Aditivos (3°ao 15° TA) R$ 520.392,16
20° Aditivo - Acréscimo de Escopo R$ 742.548,00 1,06%
21° Aditivo - Prorrogacio de prazo (até
29/0ut/2016)
22° Aditivo - Acréscimo de Escdpo' ' R$ 5.971.616,22 |8,52%
23° Aditivo - Reajuste Contratual e de Aditivos R$ 1.903.655,14
24° Aditivo - Acréscimo de Escopo R$ 1.540.118,01 [2,20%
25° Aditivo - Acréscimo de Escopo ____|RS 1.497.700,39 |2,14% |
‘ L CTOTALADITIVG | R 125.313.206,97 [36,11%| RS 8.287.152.18

CONCREMAT

engenharia

Leandro Gontijo
Engenh 4 Civil - CREA 107246
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R Belo Horizonte, 07 de Novembro de 2016

9.7.8.116/2016/0422
frente para finalizacZo das obras.

No ponto de vista desta Gerenciadora, a nfo execugdo dos servicos pleiteados pela
construtora Topus trara mais danos ao cliente, pois, caso seja tomada a decisZo de nova
licitacdo, o prazo para concluséo se estenderd ainda mais, o cliente tera que pagar
mobilizag&o e desmobilizagdo de outra Construtora ganhadora do novo processo, assumir o
risco de desvio de responsabilidades, porque uma nova construtora iré executar um servico
totalmente especializado na estrutura j& montada (Telhado do Bloco 07) pela Construtora
Topus e visto que a mesma assumiu realizar estes servigos baseando no seu preco contratual

diferentemente dos pregos de mercado conforme consta no relatério técnico CA 169 em
anexo.

Permanecendo a disposicdo para quaisquer esclarecimentos que se facam necessarios,
subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Leangro Gontijo Soares
Engenheiro Residente
CONCREMAT ENGENHARIA

Av. Jodo Pinheiro, n° 274, CEP: 30130-180 — Belo Horizonte — MG — Fone: 31 3116-4400
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Belo Horizonte, 07 de Novembro de 2016

9.7.8.116/2016/0422
No inicio de Setembro de 2016, foi visualizada uma possivel anomalia nas tesouras metaélicas

do telhado da elevagio +12.320, assim foi instalado um prumo nas tesouras dos eixos, 20,

23, 25, 27, 28 e foi realizado leituras durante 6 dias em dois periodos do dia, pela manh3 e
pela tarde. Os resultados s&o os abaixos:

Eixo _|Flecha méx. (cm)
20 11,5
23 3
25 8,5
27 8
28 6

Devido as flechas apresentadas antes de serem instalados os pesos do forro acustico,
instalagbes gerais e a Usina fotovoltaica, o Responsavel Técnico pelo projeto estrutural Eng® ~
Anténio Victor foi acionado para vir a obra no dia 26/09/2016 e apos visita 0 mesmo informou
que iria estudar o caso, mas que estava extremamente proibido a instalagéo de qualquer peso
na estrutura do telhado desde aquele exato momento.

Assim, no dia 04/10/2016 o Eng® Anténio Victor nos enviou o projeto do reforco necessario
para dar continuidade nos servicos demonstrando realmente que a estrutura estava com
problemas estruturais e apos diversos questionamentos quanto ao tipo de solugéo projetada,
no dia 31/10/2016 o Eng® Anténio Victor enviou a Concremat uma nova solucgo de reforco
subtraindo no total 15 (quinze) toneladas de aco.

Devido ao ocorrido a obra sofrera um grande atraso devido ao tipo de Servigo que sera
executado nos reforgos, no qual sera executado a mais ou menos 15 (quinze) metros de
altura em 9 (nove) elementos estruturais, 2 (duas) soldas em todas suas extensdes, conforme
relatério CA169 em anexo, com diversas interferéncias, visto que muita estrutura ja foi

montada. No momento desta execucado nada podera ser executado abaixo devido ao risco de
queda de materiais

Aconselhamos a liberacgo deste aditivo com certa urgéncia de modo a sanar este problema
estrutural que nédo é confortavel do ponto de vista humano e de engenharia e assim abrir

Av. Jodo Pinheiro, n® 274, CEP: 30130-180 — Belo Horizonte — MG — Fone: 31 3116-4400




CONCREMAT
engenharia Belo Horizonte, 07 de Novembro de 2016
9.7.8.116/2016/0422

~

A
FAPEMIG — FUNDAGAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. José Candido da Silveira 1500
Horto - Belo Horizonte - MG
A/C  Dr. Ricardo Luiz Barbosa Guimaries
Chefe de Gabinete

Ref.: Contrato de Prestacdo de Servico n° 2.158/2010 - Servigo de execucdo de obras e
servicos de engenharia necessarios a construgéo da sede da FAPEMIG.

Assunto: 26° Termo Aditivo.

Prezado,

Vimos através desta, apresentar os pleitos de custos adicionais verificados e atestados pela
Concremat que irdo compor o 26° Termo Aditivo.

Todos pleitos abaixo foram estudados criteriosamente e foi gerado um relatério técnico para
cada solicitag3o.

RELAGAO DE PLEITOS DE CUSTOS ADICIONAIS

169 — ESTRUTURAS METALICAS EXTRAS — PROJETOS FALTANTES E

REFORCO DA COBERTURA. R$ 298.204,89
170 ~ INDIRETO — NOV/16 A MAI/17. RS 861.572,10
171~ ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTRAS — PROJETOS FALTANTES. RS 48.435 05
172 — REDE PLUVIAL BLOCO 07 RS 94.532,51
TOTAL RS 1.302.744,55

Este documento consta de 4 relatérios de Pareceres de Aditivos feitos pela Gerenciadora.

O percentual de aditivo apés aprovagéo do 26° Termo Aditivo sera de 35,84%, conforme
anexo.

Av. Jodo Pinheiro, n® 274, CEP: 30130-1 80 — Belo Horizonte — MG — Fone: 31 3116-4400
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¥ _ Relatério Parecer Aditivo 169
T N°R-01
CONCREMAT 07/11/2016

engenharly

A Construtora aceitou realizar os reforcos das tesouras com o preco ja acordado em contrato,
mesmo o mercado tendo ofertado precos superiores visto a dificuldade e baixa produtividade na

execucao da solugdo desenvolvida pelo projetista.

A CONCREMAT verificou e atestou toda a documentacdo recebida, bem como os projetos

recebidos e entende como pertinente a cobranca do custo adicional.

VALOR TOTAL DO PLEITO

O valor total do pleito apresentado pela Construtora TOPUS, j& incluindo o BDI & de
R$ 298.204,89 (duzentos e noventa e oito mil, duzentos e quatro reais e oitenta e nove centavos),
conforme planilha anexa. Os valores unitarios foram baseados na planilha contratual, em planilhas
referenciais federais, estaduais e/ou municipais e quando necessario em novos orcamentos. As
andlises de viabilidade de execucdo e os documentos apresentados pela Construtora levaram 3

Concremat a recomendar o pleito.

Documentacdo Anexa:

Anexo I: Proposta de aditivo contratual da Construtora TOPUS;

Anexo lI: Planilha resumo aditivo

CONCREMAT
_-engenharia
Leandro Gontijo
Engenhciro Civil - CREA 107246




¥ _ Relatério Parecer Aditivo 169
“ NeR.O1

engenhariy

Avaliagéo do item apresentado na proposta

169 - ESTRUTURAS METALICA EXTRAS - PROJETOS FALTANTES E REFORCO DA COBERTURA.

A TOPUS relata em sua correspondéncia nimero 481, solicitando aprovacdo do custo adicional

referente aos projetos de estruturas metdlica extras devido a projetos faltantes e reforco da

cobertura da elevacio +12.320.

Mesmo apds varias revisdes nos Projetos de estrutura metdlica, algumas pendéncias surgiram

exatamente no processo de execugéo.

A seguir as pendéncias, projetos faltantes e reforco das tesouras:

DE-4624-EM-1000-REVO] - 05/07/2016: criagdo da escada metalica de rota de fuga do
auditério, no nivel -5,85, para atender as normas de combate ao incéndio. Estrutura
metalica dos patamares da escada do auditério, nos niveis +0,15 e +5,85 ndo constantes
nos projetos vigentes (DE-4624-EM-27-REVO03 -1 6/04/11).

Relocacdo da viga da boca do palco. O projeto executivo DE-4624-EM-26-REV0O9 -
02/2015 estava incompativel com o projeto arquiteténico em relacdo a altura de instalacdo
da viga.

DE-4624-EM-41-DET.02-REV02 - 27/09/2016: apés inicio da instalacdo das chapas de
aco corten, notou-se que as tercas sofreram deformacdo. O projetista revisou o projeto,
incluindo contraventamentos das tercgas.

Criacdo de alcapdo de acesso e escada marinheiro na cobertura do Bloco 07, para acesso
do pessoal da manutencio.

4624-EM-100-REV0O3 - 18/10/2016: reforco estrutural em 9 (nove) tesouras da elevacio

+12.320, estrutura em aco com problemas estruturais.

Todas essas modificacdes nio previstas no escopo da Construtora geraram um extra a mesma.




v Relatério Parecer Aditivo 169

N N° R-01

CONCREMAT 07/11/2016

engenharia

Relatorio sobre Pleito de Aditivo Contratual encaminhado pela
Construtora TOPUS para servicos de obras civis da nova Sede da

Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais em Belo
Horizonte.

Justificativa:

Verificar a proposta de custo adicional nimero 169, referente a estruturas metalicas extras devido
ao0s projetos faltantes e reforco da cobertura, apresentada pela TOPUS Construtora, relativa a obra
da nova Sede da FAPEMIG em Belo Horizonte, em execucdo na Av. José Candido da Silveira, n°

1.500 - Instituto Agronémico.

Consideracdes Gerais

Considerando que a contratacao da TOPUS se deu na modalidade de Preco Global, para ter direito
a qualquer complementacio dos custos, deve ser provada a execucdo de servigos adicionais, para
que sejam mantidas as condicdes iniciais da Proposta. Conclui-se entio que as possibilidades
para que ocorra complementacio dos custos sio quando a Administracdo modifica o projeto, ou

quando ocorrem fatos imprevisiveis que onerem de forma significativa o escopo contratado, de

forma a ocorrer um desequilibrio nas condigGes iniciais da proposta.

Servimo-nos do presente documento para encaminhar o parecer técnico que representa uma
forma bem clara das quantidades, servicos e precos analisados e comentados, com a ressalva de
que deverd haver especial atencao e cuidado com os limites legais das necessérias readequacdes

na planilha or¢amentaria de contrato.




TOPUS - FAPEMIG 481
Belo Horizonte/MG, 01 de novembro de 2016.

~

A

Concremat
A/C: Leandro Gontijo

Ref: Obra Sede FAPEMIG

Assunto: Custo adicional 169 — Estruturas Metalicas extras — projetos faltantes e reforco da cobertura — Rev03.

~—Prezados,

Apresentamos custo adicional referente a estruturas metdlicas extras devido a projetos faltantes e necessidade de
reforgo da cobertura do bloco 07-n.+12,32, para anélise e aprovagdo junto a Fapemig.

Durante a execugdo do bloco 07, foi constatado que mesmo apds varias revisdes dos projetos de estrutura metalica,
surgiram algumas pendéncias:

e DE-4624-EM-1000 —REVO1 — 05/07/2016: criagdo da escada metdlica de rota de fuga do auditério, no nivel
+5,85, para atender as normas de combate a incéndio. Estrutura metalica dos patamares da escada do
auditdrio, nos niveis +0,15 e +5,85, ndo constantes nos projetos vigentes (DE-4624-EM-27-REV03 — 16/04/11).

e Relocagdo da viga da boca do palco. O projeto executivo DE-4624-EM-26-REV09 — 02/2015 estava
incompativel com o projeto arquitetdnico em relagdo a altura de instalacdo da viga.

o DE-4624-EM41-DET.02-REV02 - 27/09/2016: apés inicio da instalagdo das chapas de ago corten, notou-se que
as tercas sofreram deformagdo. O projetista revisou o projeto, incluindo contraventamentos das tercas.

e Criagdo de alcapdo de acesso e escada marinheiro na cobertura do bloco 07, para manutenc3o.

e  4624-EM-100-REV03-18/10/16 - Reforgo estrutural nas 9 (nove) tesouras do telhado da elevagiio + 12.320.

Servicos n3o contemplados na planilha contratual.

Anexo a esta carta, planilha de servigos e propostas para andlise e aprovacao.

Atenciosamente,

?\{ o .
. Nascithentd Ledo

Recebido em: {

Pela empresa: -

Péginaldel
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ITEM 05 - ANALISE ESTRUTURA METALICA - Rev03

ITEM PRANCHA DESCRICAO PROJETO | OBSERVACAO | CONTRATUAL EXECUTIVO DIFERENCA
01 EMO1A EMO5 |BLOCO 01 MV CONTRATUAL 55.946,66 53.262,96 -2.683,70
02 EMO06/07/08/10 |BLO7 - FOYER JM CONTRATUAL 48.494,47 42.467,50 -6.026,97
03 EMO09 BLO7 - ESCADA FOYER MV CONTRATUAL 1.284,66 1.284,66 0,00
04 EM13 BLO7 - COBERTURA M CONTRATUAL 46.879,63 44.257,87 -2.621,77
05 EM13 BLO7 - Contraventamento e Ref. Tergas MV EXTRA 0,00 8.065,42 8.065,42
06 EM14 BLO7 - Plataforma +4,20 M CONTRATUAL 22.567,82 23.423,50 855,68
07 EM15 BLO7 - Plataforma +5,25 MV CONTRATUAL 5.850,45 572,00 -5.278,45
08 EM16-17-18-19 |BLO7 - Pilares Cobertura JM CONTRATUAL 42.602,83 45.850,50 3.247,68
09 EM20 BLO7 - Treliga Curva M CONTRATUAL 28.367,20 24.626,20 -3.741,00
10 EM22 BLO7 - Arquibancada MV CONTRATUAL 78.214,12 102.245,54 24.031,42
11 EM23 BLO7 - Plat. Tec. N+8,40 M CONTRATUAL 15.990,34 9.511,50 -6.478,84
12 EM24 BLO1 - Escada MV CONTRATUAL 1.856,34 1.856,34 0,00
13 EM25 BLO7 - Plat. Tec. N+1,60 MV CONTRATUAL 13.194,45 13.194,45 0,00
14 EM26 BLO7 - Boca do Palco MV EXTRA 0,00 5.096,09 5.096,09
15 EM27 BLO7 - Escada Elevador M EXTRA 0,00 3.342,80 3.342,80
16 EM29 BLO1 AO 06 - Passarelas Internas MV CONTRATUAL 20.089,09 20.089,09 0,00
17 EM30 BLO1 AO 07 - Passarela Externa MV CONTRATUAL 6.169,79 6.169,79 0,00
18 EM31 BLO1 - Marquise MV CONTRATUAL 2.344,91 2.344,91 0,00
19 EM32 BLO7 - Marquise MV CONTRATUAL 1.441,44 0,00 -1.441,44
20 EM33 BI01/07 - Encontro Marquise - Passarela MV CONTRATUAL 1.258,74 1.258,74 0,00
21 EM34-35A BLO7 - Escada Cabine de Controle JM EXTRA 0,00 1.172,70 1.172,70
22 EM34-35B BLO7 - Plataforma N.+7,20 MV EXTRA 0,00 2.866,16 2.866,16
23 EM36 BLO7 - Escada Palco MV EXTRA 0,00 10.745,66 10.745,66
24 EM37 BLO7 - Elevador 3 paradas JM EXTRA 0,00 3.932,00 3.932,00
25 EM38 BLO1- Elevadores MV EXTRA 0,00 18.290,62 18.290,62
26 EM39 BLO7 - Elevador 2 paradas JM EXTRA 0,00 2.931,10 2.931,10
27 EM40 BLO2/04/06 - Elevadores MV EXTRA 0,00 17.289,52 17.289,52
28 EM41A BLO7 - Est. Complementar Steel Framing M EXTRA 0,00 15.362,60 15.362,60

BLO7 - Est. Complementar Steel Framing -

29 EM41B Eixo 28' MV EXTRA 0,00 588,43 588,43
30 EMA42 BLO1-07- Complemento passarela externa MV EXTRA 0,00 1.455,67 1.455,67
31 EM43 BLO1-07- Platibanda passarela externa MV EXTRA 0,00 4.892,36 4.892,36
32 EM44 BLO1 - Platibanda Marquise MV EXTRA 0,00 822,45 822,45
33 EM45 BLO7 - Platibanda Marquise MV EXTRA 0,00 4.232,43 4.232,43
34 EM46 BLO1 -Complemento N.+18,65/23,15 MV EXTRA 0,00 9.022,66 9.022,66
35 EMA47 BLO7 - Complemento Marquise MV EXTRA 0,00 67,12 67,12
136 EM49 BLO7 - Reforgo Cobertura MV EXTRA 0,00 3.305,30 3.305,30
7 EM50-53 BLO7 - Estrutura Aux. Vidro M EXTRA 0,00 17.807,90 17.807,90
38 EM41-DET.01 BLO7 - Eixo 28" MV EXTRA 0,00 4.137,21 4.137,21
39 EM41-DET.01 BLO7 - Estrutura Miniwave JM EXTRA 0,00 19.780,66 19.780,66
40 EM41-DET.02 BLO7 - Estrutura Ago Corten MV EXTRA 0,00 17.197,54 17.197,54
41 EM41-DET.02 BLO7 - Estrutura Dry Wall MV EXTRA 0,00 19.880,33 19.880,33
42 |4624-EM-100 Reforgo cobertura bloco 07 MV EXTRA 0,00 15.352,15 15.352,15
392.552,92 600.052,40 207.499,48
10% PERDAE LIG. 20.749,95
228.249,43
'QUANT. APROVADA CA133B -24° TA 211.248,59
DIFERENCA 17.000,84
Pagina 1 Analise Est. Metalica - Rev01




01.01 - PROJETOS EXECUTIVOS MV - Rev08

ITEM DESCRICAO LOCAL QUANT. [COMP.UNIT. (m) |COMP. TOTAL (m) [PESO UNIT (KG) |PESO i
EMO1 B i -
o CH "A" 12,5 (547X534) BLO1- 012 PAV. B 8,00 95,88 767,00
02 CH "B" 19 (400X2000) BLO1- 012 PAV. 1,00 27,00 27,00
= CH "N" 12,5 (523x528) BLO1 - 012 PAV. 2,00 27,00 54,00
04 BARRA RED. 1" BLO1- 012 PAV. - CH"A" o 8,00 4,50 36,00 3,98 14328
o5 |BARRA RED. 1" BLO1 - 012 PAV. - CH'B" 1,00 1,60 1,60 3,98 6,37|
06 BARRA RED. 33/4" BLO1- 012 PAV. - CH'N" 2,00 331 6,62 2,24 14,82
EMO02/03/05 o
01 W410X46,1 BLO1 - 022 A COB. 4,00 36,10 144,40 46,10 6.656,34
02 W410X46,1 BLO1 - 022 A COB. 4,00 33,27 133,09 46,10 6.135,54
03 WA410X46,1 BLO1 - 022 A COB. 4,00 5,45 21,81 46,10 1.005,35
04 WA460X82 BLO1 - 022PAV. 1,00 12,89 12,89 82,00 1.057,23|
05 W610X125 BLO1 - 022PAV. 1,00 12,89 12,89 125,00 1.610,75|
06 W360X32,9 BLO1 - 022PAV. 1,00 31,95 31,95 32,90 1.051,19|
07 W410X60 BLO1 - 022PAV. 1,00 19,92 19,92 60,00 1.195,08|
08 WA460X74 BLO1 - 032 A COB. 3,00 12,89 38,66 74,00 2.860,69)
0 W610X113 BLO1 - 032 A COB. 3,00 12,89 38,66 113,00 4.36835|
10 W410X60 BLO1- 032 A COB. 3,00 18,13 5439 60,00 3.263,40|
11 W360X32,9 BLO1 - 032 A COB. 3,00 35,64 106,92 32,90 3.517,67
12 |wHsioxaar BLO1- 012 A COB. - PILAR 8,00 18,90 151,20 117,00 ~17.690,40
13 ARREMATES DO DECK BLO1 - 012 AQ 042 PAV. 1.838,00
- 53.262,96
EMO06/07/08/10 ~ |
E S WS530X101 8107 - Foyer 6,00 1,00 6,00 533,50 3.201,00
T W530X101 8107 - Foyer 1,00 1,00 1,00 533,30 533,30
W530X72 i 8107 - Foyer 1,00 1,00 1,00 726,90 726,90
80E  |w3i0ox387 8107 - Foyer 1,00 1,00 1,00 173,90 173,90
80F W310X38,7 8107 - Foyer 2,00 1,00 2,00 173,90 347,80 °
80H W310X38,7 8107 - Foyer _ 2,00 1,00 2,00 154,80 309,60
80K W310X38,7 - 8107 - Foyer 1,00 1,00 1,00 173,90 173,90
B1A W310X38,7 8107 - Foyer 4,00 1,00 4,00 200,30 801,20
818 W310X38,7 8107 - Foyer 2,00 1,00 2,00 195,10 390,20|
81C W310X38,7 BIO7 - Foyer 4,00 1,00 4,00 102,90 411,60
81D W200X15 _ [m07=Foyer 24,00 1,00 24,00 36,50 876,00
81E W200X15 BI07 - Foyer 24,00 1,00 24,00 32,70 784,80|
81F W200X15 8107 - Foyer 24,00 1,00 24,00 17,50 420,00
81H W200X15 8107 - Foyer 24,00 1,00 24,00 40,20 964,80
81K W200X15 8107 - Foyer 24,00 1,00 24,00 28,90 693,60
8L W200X15 BIC7 - Foyer 24,00 1,00 24,00 21,30 511,20
81M W200X15 B07 - Foyer 24,00 1,00 24,00 25,10 602,40
82A W310X28,3 BI07 - Foyer 1,00 1,00 1,00 240,50 240,50
828 W310X28,3 BI07 - Fover 4,00 1,00 4,00 234,30 937,20
83A W310X28,3 BI07 - Foyer 2,00 1,00 2,00 240,30 480,60
838 - W310X28,3 8107 - Foyer 6,00 1,00 6,00 205,30 1.231,80
84A W310X28,3 8107 - Foyer 3,00 1,00 3,00 239,30 717,90
848 W310X28,3 BI07 - Foyer 1,00 1,00 1,00 239,30 239,30
85A W310X28,3 BI07 - Foyer 7,00 1,00 7,00 240,50 '1.683,50
858 W200X26,6 8107 - Foyer j 10,00 1,00 10,00 24,40 244,00
T W200X26,6 8107 - Foyer ) 2,00 1,00 2,00 24,90 49,80
o W310X28,3 8107 - Foyer 2,00 1,00 2,00 51,30 102,60
86 W310X125 8107 - Foyer 3,00 1,00 3,00 1.473,00 ~ 4.419,00
868 W310X125 8107 - Foyer 1,00 1,00 1,00 1.405,00
87A HP310X79 8107 - Foyer 1,00 1,00 1,00 877,80
878 HP310X79 BI07 - Foyer 1,00 1,00 1,00 877,80] 877,80
87¢ HP310X79 BI07 - Foyer 1,00 1,00 1,00 877,80
88A W310X125 BLO7 - Pilares Foyer - Eixo 12 . 1,00 1,00 1,00 1.486,40
888 HP310X79 8107 - Foyer ) ) 1,00 1,00 1,00 816,20
BTN W310X125 BLO7 - Plares Foyer - Eixo 1: 1,00 1,00 1,00 1.486,30
7979A7# W310X125 BLO7 - Pilares Foyer - Eixo 1¢ 1,00 1,00 1,00 1.492,80
TS W310X125 8107 - Foyer 1,00 1,00 1,00 1.418,80
918 HP310X79 8107 - Foyer 2,00 1,00 2,00 816,20
192A W310X125 BLO7 - Pilares Foyer - Eixo 14 1,00 1,00 1,00 1.418,80
928 W310X125 8107 - Foyer 2,00 1,00 2,00 1.395,00
93A W310X125 8107 - Foyer 1,00 1,00 1,00 1.426,00 1.426,00]
94A W530X101 8107 - Foyer 1,00 1,00 1,00 540,80 540,80
948 WS530X101 8107 - Foyer 1,00 1,00 1,00 540,80 540,80
94C WS530X101 8107 - Foyer 1,00 1,00 1,00 555,70 555,70
9D ~|ws3ox01 BI07 - Foyer 1,00 1,00 1,00 555,70 555,70
. 1 B B 42.467,50
EM09 _ i 7
01 VS530X33 _ __|BLo7-Escada Foyer -N41,5/4,35 1,00 31,19 31,19 33,00 1.029,24
02 W310X38,7 BLO7 - Escada Foyer - N.+1,5/4,35 3,00 2,20 6,60 3870 2554
1.284,66
EM13
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e Tl L 01.01 - PROJETOS EXECUTIVOS MV - Rev08 v -
{ITEM - .|DESCRICAO : ~ ' LOCAL QUANT. |COMP.UNIT. (m) [COMP. TOTAL (m) . |PESO UNIT (KG)
1134 - [w310x23,8 - . BI07 - 45,90 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 333,90 333,90
114A . W310X23,8 BIO7 - N+5,90 - Plana da Cobertura 3,00] - 1,00 3,00 33830 1.014,90
1454 W310X23,8 ] BI07 - N45,90 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 33730 . 337,30
116 . . |UET27X50X27%2,65 5107 - N+5,90 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 2690 2690
1168 T [UE127X50x17%2,65- 8107 1+5,90 - Plano da Cobertura T 1,00 100 100 2450 2450
116C | UE127X50X17X2,65 BI07 - N+5,90 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 210, 2210
116D UE127X50X17X2,65 BI07 - N45,0 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 1970, 19,70
116E UE127X50X17X2,65 8107 - N5,90 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 a7z0l 1730
116F UEL27X50X17X2,65 8107 - N45,90 - Plan da Cobertura . - 3,00 1,00 300 1550 46,50
116H . |uEr27xs0X17X2,65 | BI07 - N+5,90 - Plano da Cobertura T 1,00 1,00 - 1,00 31,700, 31,70
116K ~ |uE127x50%17%2,65 BIO7 - N+5,90 - Plano da Cobertura _ 2,00 1,00 2,00 31,60 63,20
1161 UE127X50X17X2,65 . [B107- 45,50 Plano da Cobertura 1,00 100 100 3160 3160
116M UE127X50X17X2,65 5107 - N+5,20- Plano da Cobertura - 100 - 1,00 100 210 . 2210
116N " |uE127x50%17X2,65- BIO7 - N+5,90 - Plano da Cobertura : 1,00 1,00 1,00 2440 2440
116P " |UE327X50X17X2,65 . |8107- 5,90 - Plomo da Cobertura 1,00 ‘1000 100 268| 2680
116R o UE127X50X17X2,65 . ' {8107 - N+5,90 - Plano da Cobertura ° ) 1,00 - 1,00 1,00 29,20 ) 29,20
1165 UE127X50X17X2,65 BI07 - N+5,90 - Plano da Cobertura 1 200 1,00 1,00 29,30 29,30
1167 UE127X50X17X2,65 . , : BIO7 - N+5,90 - Plano da Cobertura X 3,00 1,00 3,00 19,7-6 T ‘_59,16
116U UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+5,90 - Plano da Cobertura 3,00 1,00 N 3,00 17,30 . 51,90
116V UE127X50X17X2,65 8107 - N+5,90 - Plario da Cobertura ‘ ~1,00(- 1,00 1,00 .__1s50] T15350]
4116W UE127X50X17X2,65 5107 - N+5,90 - Plano da Cobertura ) 2,00 ] 1,00 2,00 26,80| 53,60,
117A B_RED_@12,5 BIO7 - N45,90 - Plano da Cobertura ) - 2,00 1,00 2,00| - 3,10 ] 6,20
1178 B_RED_@12,5 BIO7 - N+5,90 - Plano da Cobertura i 6,00 - 1,00 6,00 3,10 - 18,60
117¢ |UE127X50X17%2,00  © |8i07- N+5,80 - Plano da Cobertura - 2,00 1,00 2,00 1730 T 3820)
117D UE127X50X17X2,00 BI07 - N+5,90 - Plano da Cobertura R v 2,00 1,00 2,00 22,60 o
117 . UE127X50X17X2,00 BIO7 - N+5,90 - Plano da Cobertura 2,00 _ . 1,00 2,00 ) 18,90 L
117F B_RED_@12,5 ° © |BIO7 - N+5,90 - Plano da Cobertura 20,00 1,00 20,00 . 1,70 34,00
17H B_RED_@12,5 BI07 - N#5,90 - Plano da Cobertura . 4,00 1,00 4,00 1,40 5,601
ik '138X3,2 BIO7 - N+5,90 - Plano da Cobertura . . 4,00 . 1,00 4,00 . 3,80( - . 15,20
123A UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura "4,00 1,00 ’ 4,00 ~ 328 131,00
{1238 — |uE127x50%17%2,65 . 8107 -N+12,32 - Plano da Cobertura - - 1,00] - © 100/ 1,00 2650  26,50]
123C UE127X50X17%2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 100 2490 2490
123D UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura - 1,00 - ool 1,00 23,30 2330
123 UE127X50X17X2,65 BIO7 -N412,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 15,30 '15,30
123F UE127X50X17X2,65 . 5107 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00] 1,00 20,10| 20,10
123H UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00] 2970 29,70
123K . UE127X505(17X2,65 Bl07 - N+12,32 - Plano da Gobertura 1,00( - 1,00 - 1,00 . 9,60 - - 9,60
123L° UE127X50X17X2,65- . BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 11,50 11,50
123M UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura . 1,00 1,00 ~ 1,00 o 11,80 11,90
123N UE127X50X17X2,65 * {8107 - N+12,32 - Plano da Cobertura . 1,00 1,00 100 1160 11,60
123P _ UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 = 1,00 1,00 . 31,30 L 33:,3(1
123R " |UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 ’ 100 960 960
1235 UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 , 1,00 1,00 1050 10,50
1247 |UE127%50%17%2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura . 1,00{ . 1,00 1,00 1260 - 12,60
1248 - - UE127X50X17X2,65 - BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura i 1,00 1,00 1,00 12,60 12,60
124C 1 UE127X50X17X2~,65 ' |BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura - - 1,00 1,00 1,00 12,90 . 12,90
124D . “|UE127X50X17%2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura "~ 1,00 1,00 1,00 1490 14,90
124€ UE127X50X17X2,65 5107 - N+12,32 - Plano da Cobertura - ] 1,00 1,00 1000 - 1ae0| 1460
124F UE127X50X17X2,65 - |8i07- n+12,32 - Plano da Cobertura 100 1,00 1,00 12,100 g
124H UE127X50X17X2,65 . BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 14,50 R :gg
124K UE127X50X17X2,65 " 8107 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 " 1,00 1,00 13,70 13,70
11240 —__ |UE127X50X17X2,65 ' 8107 - N+12,32 - Plano da Cobertura B . 1,00 1,00{ . 1,00 16,40| ° 16,40
124m UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 . 1650 16,50
124N UE127X50X17X2,65 5107 - N+12,32 - Plano da Cobertura | 1,00 1,00 1,00 16,80 16,80
124P UE127X50X17X2,65 BIO7-N+12,32-Planoda Cobertwra . 1,00 1,00 - 1,00 1540 < 1540
124R . UE127X50X17X2,65 5107 - N412,32 - Plano da Cobertura : 1,00 1,00 100 1840 - 1840
1245 - UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura | 1 . 1,00} 1,00 1,00 1840| ~1840|.
125A " |UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Coberturd ‘ 1,000 1,00 j 100 18,30 1830
1258 UE127X50X17X2,65 5107 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00} 17,000 © 17,00
125C o UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura § 1,00 1,00 1,00 B ZO_,}Q R 72_(2{30
Jsp UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura ~ ] 1,00 1,00 1,00 2040,
125 UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura ‘ 1,00 1,00 1,00 20,70 |
125F ’ UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 4,00 1,00 o 4,00 20,40 .
125H  |UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 100 100 1860 1860
125K UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura i 1,00 1,00] . 1000 22200
1250 |UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura ' 1,00 ’ 100 1,00 22,30/ . B
125M . |uEr27x50X27x%2,65 " 8107 - N+12,32 - Plano da Cobertura ‘ 1,00 1,00 1,00 - 22,60 22,60
125N |UE127X50X27%2,65 8107 N+12,32 - Plano da Cobertura ] 1,00 1,00 1,00 Y
125P UE127X50X17X2,65 8107 - N+12,32 - Plano da Cobertura ] e 4,00( - 100 T apo|
125 |UE127X50X17X2,65 8107 - N+12,32 - Plano da Cobertura T - -
1255 |UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Coberturs 1,00 1,00 T 1,00
126A UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura -~ 71,00 1,00 . 1,00
1268 |UE127X50X17X2,65 8107 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 - 100
126C UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00
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01.01 - PROJETOS EXECUTIVOS MV - Rev08
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 |pEscricho LOCAL - ____|QuanT. |comP.UNIT. (m) [comp. TOTAL (m) |PESO UNIT (k) |PESO
126D |UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1 a0 1,00 4,00 239  es60
126 |UE127X50X17X2,65 BIO7-N+12,32- Plano da Cobertura 4,00 1,00 4,00 25,70 } 102,80
126F  |UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura o 4,00 1,00 4,00 27,50 110,00
126H |UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura - 1,00 1,00 1,00 1850 1850
126K ~ |uE127x50x17%2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura - - 4,00 1,00 4,00 2930 117,20
1260 UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura ) B 1,00 1,00 1,00 21,80 21,80
126M UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura - 1,00 1,00 1,00 23,40 23,40|
126N UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura - 1,00 1,00 1,00 25,10 25,10
126P UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 26,70 26,70
126R UE127X50X17X2,65 BIOY - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 28,30 28,30
126S UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 29,90 29,90
1274 UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 21,70 B 21,70
1278 UE127X50X17X2,65 8107 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 26,10 26,10
127C UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 26,20 26,20
1270 UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 37,70 37,70|
127E UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 31,50 31,50
127F UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 26,50 26,50
127H UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 28,00 28,00
27K UE127X50X17X2,65 BI7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 10,40 10,40
127L UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 30,00 30,00
127M UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 31,90 31,90
127N UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 33,80 33,80
127p UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 35,80 35,80
127R UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 28,10 28,10
s UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 30,00 30,00
A UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 31,30 - 31,30
128}_ UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 32,00 32,00
128C UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 33,90 33,90
128D UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 35,90 35,90}
128¢ UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 28,40 28,40/
128F UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 30,30 30,30}
128H UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 3230 3230
128K B UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 34,20 34,20|
128L UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 36,10 36,10
128M UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 28,10 28,10
128N UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 12,50 12,50
128P UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 14,10 14,10
128R UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 15,70 15,70
1285 UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 17,30 17,30
129A UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 18,90 18,90
1298 UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 20,50 20,50
129C UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 22,10 22,10
129D UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 23,70 23,70
129 UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 5,00 1,00 5,00 16,90 84,50
129F UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 37,80 37,80
129H UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 25,30 25,30
129K UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 26,90 26,90
1291 UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 28,50 28,50
) UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 30,10 30,10
. UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 10,00 10,00
129P UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 37,700 37,70
129R UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 4,00 1,00 4,00 18,60 74,40
1295 UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 4,00 1,00 4,00 31,00 12400
1297 UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 4,00 1,00 4,00 10,60 4240
129U UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 4,00 1,00 4,00 11,50 46,00
|129V UE127X50X17X2,65 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura B 4,00 1,00 4,00 13,30 53,20|
120w UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 4,00 1,00 4,00 15,10 60,40
129v UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 10,80 10,80
1207 UE127X50X17X2,65 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 4,00 1,00 4,00 34,60 138,40
130A B_RED_@12,5 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 3,10 3,10
1308 B_RED_@12,5 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 7,00 1,00 7,00 3,40 23,80_
130C B_RED_@12,5 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 3,20 3,20
130D B_RED_@12,5 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 3,20 3,20_
130E B_RED_@12,5 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 3,40 3,40
130F B_RED_(@12,5 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 3,60 3,60].
130H B_RED_(12,5 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 3,60 3,60
130K B_RED_@12,5 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 2,00 1,00 2,00 3,60 7,20
130L B_RED_@12,5 807 - N+12,32 - Plano da Cobertura - 1,00 000 1,00 3,60 3,66
130M B_RED_@12,5 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 3,60 3,60
130N B_RED_@12,5 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 3,20 3,20
130P B_RED_(12,5 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 2,00 1,00 2,00 3,20 6,40
130R B_RED_(312,5 BIO7 - N+10,12 - Plano da Cobertura 2,00 1,00 2,00 3,00 6,00
131A 138%3,2 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 5,00 1,00 5,00 3,90 19,50
131B 138X3,2 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 3,90 3,90
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131C 138X3,2 ' 8107 - N+12,32 - Plano da Cobertura 2,00 100 . 2,00 3,90 780
1310 R . BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,000 1,00 39| . 3%
131E 138X3,2 - _ |po7-ns1232-Plano da Copertura - 2,00 1,00 200 T390 780
131F B_RED_@12,5 ' BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura 9,00| - 1,00 . 900|. 100 900
131H B_RED_@12,5 BI07 - N+10,12 - Plano da Cobertura ‘ 8,00 1,00 8,00 o180 1440
J131H B_RED_@12,5 . BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 111,00 1,00 111,00 o 1,80 o «_1_9‘&_8_0
131K B_RED_@12,5 ) BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura . 10,00 . 1,00 - 10,00 1,80 1800
131L B_RED_@12,5 BI07 - N+10,12 - Plano da Cobertura ] 6,00 100 600 : 3000 1800
131m B_RED_(12,5 o BI07 - N+10,12 - Plano da Cobertura ' ] 2,00 1,00 2,00 280 560
131N L38X3,2 BI07 - N+12,32 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 3,80| 3,80
131P B_RED_@12,5 Bl07 - N+10,12 - Plano da Cobertura . 2,00 Al,OO i 2,00 2,60
131P B_RED_(12,5 . BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura ) 2,00 1,00 2,00 2,60
131R ! B_RED. #12,5 _ |BI07 - N+10,12 - Plano da Cobertura R 4,00 1,00 ) 4,00 1,80
-1131s 138X3,2 . BI07 - N+10,12 - Plano da Cobertura ) 2,00 1,00 2,00 3,70
1317 L38X3,2 BI07 - N+10,12 - Plano da Cobertura ) - 8,00 ! 1,00 8,00 3,70
131U } B_RED_@12,5 8107 - N+10,12 - Plano da Cobertura: ~ . 32,00 1,00 32,00 1,80
135A W530X382 T ) BIOY - N+12,32 - Plaro do Cobertura _ ' - 1,00 1,00 1,001 998,14
1358 W530X82 HIO7 - N+12,32 - Plaro da Cobertura 1,00/ 11,00 . 1,00 944,10
136A W530X82 . BIO7 - N+12,22 - Plano da Cobertura . 1,00 . 1,001 . 1,60 1.080,7¢6
1368 WS30X82 . BIO7 - N+12,32 - Flane da Cobertura . 2,00 . 1,00 2,60 344,30
137A L ws30X82 © . Bl07 - N+12.32 - Plane da Coberturs ) 1,00 1,00 ) 1,00 1.005,35
1378 - - |ws30x%82 BIO? - N+12.32 - Plano da Caberturs 1,00 1,00 1,00 932,05|
i38A -|W530X82 BIO7 - M+12.32 - Plano da Cobertura X 1,60 1,00 1,00 1.002,34
138B W530X32 BIO7 - N412,32 - Plano ds Coberlura ' 3,00 1.00] ’ 3.00 1.014,29]
139A T |ws30x82 - “|Bi07 - 412,32 - Ploro de Cobertura 2,00| - 1,00 2,00 1.007.24
1398 L " |ws30x82 BIOT - N+12,32 - Plaro de Cobertura 1,060 ) 1,00 1,00 - 931,44
140A W530X82 BIGT - N412,22 - Plano da Cobertura - 1,00 1,00 1,80 955,64
141A W530X82 BIO7 - N+12,32 - Plane da Cobertura 1,00 1,00 ) 1,00 959,64
142A° ) W530%X82 ) BIOY - N+12,32 - Plane da Coberturs ' | 1,00 1,00 1,00 953,64
143A L W530X82 BID? - N+12.32 - Planc da Cobertura L. 1,00 1,001 - 000 ;‘ 958,64
144A W530X82 ] BIO7 - N+12,32 - Plano da Coberturs . 1,00 100( 1,60 1.012,56
1455 W530x32 8107 - 14+12,32 - Plano ds Cobertura : 1,00 o100 1,00 520,45
146A ) W530X82 : BIOY - N+12,32 - Plang do Coberturs - ) 1,00]" N 1.00 o 1,001 - 528,35 o
147 W530X82 . RIO? - N+12,32 - Plano da Cobertura B 1,00 1,00 o 1,00 L 548,85 .
143A W530X82 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura ) 1,00 1,00 1,00 528,35 .
1494 ' WS530X82 BIO? - N+12,32 - Flane da Cobertura . ; 1,00 1,00 . 1,00 7—7”3‘28,3"»
1504 WS530%82 |07 - ne12.32 - plana da coberturs : 1,00 1,00 i 1,00 520,45
1514 WS530X82 ) BIO7 - N+1.2.32 - Plano da Cabartura . 2,00 1,00 .2,00 520,45
152A WS530X82. BIO7 - N+12.32 - Plano da Cobertura N 1,00 1,00 1,00 '.528,35
153A W530X32 - |BI07 - 412,32 - Plano da Cobertura ) 1,00 1,00 1,00 7152835
W530X82. BIO7 - N+12,32 - Plano do Cobertura 1,00 1,00 - © 1,00 £ .7 959,54
W530X82 BIGY - §+12,22 - Plaro da Cobertura - 1,00 1,00 1,00 - Y 997,82
W5320%82 . BIO7 - M+12,32 - Plano da Cobertura 1,080 1,00 - -1,00 . ¢ 570,35
W530X82 BI07 - N+12,32 - Plenc da Cobertura 1,000 . 1,00 100 77 99535
W460X60 - BIO7 - N+10,12 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 .. 638,40
Tw460x60 - BIO7 - N+10,12 - Plano da Cobertura : 1,00 1,00 1,00 - 638,40
W460X60 . : BI07+ N+10,12 - Plano da Cobertura ‘ 1,00 1,00 ] 1,00 637,90
W460X60 BIO7 - N+10,12 - Plano da Cobertura . _ 1,00 1,00 1,00( 638,00
W460X60 - - BI07 - N+10,12 - Plano da Cobertura . » ) 1,00f 1,00 © 1,00 649,00
W460X60 BIO7 - N+10,12 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 ) 1,00 649,00
W460X60 BI07 - N+10,12 - Plano da Cobertura . 1,00 1,00 1,00 649,00
UE200X75X20X2,00 8107 - N+10,12 - Plano da Cobertura _ 1,00 1,00 1,00 48,60
UE200X75X20X2,00 : BIO7 - N+10,12 - Plano da Cobertura l,Od ) 1,00 100 _...2890| -
UE200X75X20X2,00 - |B07- N+10,12 - Plan da Cobertura i 1,00 1,00 100 48,10
UE200X75X20X2,00 - |BI07 - N+10,12 - Plano da Cobertura i ) - 1,00 100 1,00 27,80
UE200X75X20X2,00 BIO7 - N+10,12 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 1,00 R 545,::50‘ .
UE200X75X20X2,00 8107 - N+10,12 - Plano da Cobertura - 1,00 1,00 ' 1,00 2670
UE200X75X20X2,00 BIO7 - N+10,12 - Plano da Cobertura - 1,00 ~ 1,00 R vl ‘:___4‘4;,410‘
UE200X75X20X2,00 8107 - N+10,12 - Plano da Cobertura 1,00 B ~1,00 ’ 1,00 25,60,
__|UE200X75X20X2,00 BI07 - N+10,12 - Plano da Cobertura . 1,00 1,00 001 4250
UE200X75X20X2,00 BIO7 - N+10,12 - Plano da Cobertura . ) . 1,00 - 1,00 1,00 24501
UE200X75X20X2,00 " |8107 - N+10,12 - Plano da Cobertura - 1,00) _ 1,00 1,00 50,60
UE200X75X20X2,00 Bl07 - N+10,12 - Plano da Cobertura . 1,00 1,00 . 1,00 40,60
UE200X75X20X2,00 BIO7 - N+10,12 - Plano da Cobertura . 1,00 1,00 1,00 23,30 o
UE200X75X20X2,00 * BIO7 - N+10,12 - Plano da Cobertura 1,00 - 1,00 . 1,00 46,50 B
UE200X75X20X2,00 BIO7 - N+10,12 - Plano da Cobertura - : 3,00 1,00 3,00 ~50,60|
UE200X75X20X2,00 BIO7 - N+10,12 - Plano da Cobertura - 1,00 ) 1,00 1,00( 46,50
_ [ue200x75x20x2,00 BI07 - N+10,12 - Plano da Cobertura- 100 1,00 1,00 38,70 T ag70
UE200X75%20X2,00 BIO7 - N+10,12 - Plano da Cobertura 1,000 Lo 100 46,50| 26,50 -
|UE200X75X20X2,00 © /_ [8i07- N+10,12 - Plano da Cobertura 1,00 " 1,00 1,00 44,40 - as,40
UE200X75X20X2,00 BI07 - N+10,12 - Plano da Cobertura 1,00 1,00 . 1,00 42,30 w30
UE200X75X20X2,00 5107 - N+10,12 - Plano da Cobertura 1,00 ’ 1,00 1,00 46,50 46,50
UE200X75X20X2,00 5107 - N+10,12 - Plano da Cobertura 3,00 . 1,00 - 3,00 4230 126,90
UE200X75X20X2,00 8107 - N+10,12 - Plano da Coberturs - 3,00 1,00 3,00 asa0| T 13320
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169P UE200X75X20X2,00 BI07 - N+10,12 - Plano da Cobertura - 3,00 1,00 3,00 48,50 145,50
169R  |UE200X75X20X2,00 BIO7 - N+10,12 - Plano da Cobertura B 4,00 1,00 7 4,00 52,700 21080
|1170A W360X64 BIO7 - N+10,12 - Plano da Cobertura ) 1,00 1,00 1,00 474,20 474,20
1708 W360X64 BIO7-N+10,12- Plano da Cobertura N 1,00 1,00 1,00 458,60 458,60
1170C W360X64 BIO7 - N+10,12 - Plano da Cobertura o | 100 -~ 1,00 1,00 631,40 631,40
1709 ) ) W360X64 BIO7 - N+10,12 - Plano da Cobertura e o 4&0_ N 1,00 4,00 536,70 - 2.:}.46&9
1%E . W360X64 ) BIO7 - N+10,12 - Plano da Cobertura I 1,00 1,00 717,(10 278,79_ 777777 %78!70
1795 . W360X64 BIO7 - N+10,12 - Plano da Cobertura o 1 1,00 1,00 1,00 484,00 484,00
44.257,87
EM13 -Revisdo o
01 ZE127X50X17X2.65 BLO7 - Reforco das Tergas - Calhas 1,00 1.226,05 1.226,05 5,10 6.252,88
[ BARRA RED. @5/8" BLO7 - Contraventamento N.+12,32 1,00 316,94 316,94 1,58 500,75
03 BARRA RED. @5/8" BLO7 - Contraventamento N.+10,12 2,00 37,99 75,98 1,58 120,04
04 BARRA RED. @5/8" BLO7 - Contraventamento N.+5,90 4,00 21,95 87,80| 1,58 138,72
05 S L38X38X3 BLO7 - Tirantes dos reforgos das tergas N.+12,32 1,00 352,00 352,00 1,82 640,64
06 L38X38X3 BLO7 - Tirantes dos reforgos das tergas N.+10,12 1,00 145,45 145,45 1,82 264,72
07 L38X38X3 BLO7 - Tirantes dos reforcos das tercas N.+5,90 1,00 81,14 81,14 1,82 147,67
- 8.065,42
EM14 , i |
77A o WS530X66 | BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 o 1,00 1,00 ~ 1,00 276,00 276,00
778 W530X66 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 393,00 395,00
77C o W530X66 Bl07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 349,00 B 349,00
95A W310X38,7 Bl07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 277,30 277,30
T o W310X38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 242,50 242,50
- W310X38,7 Bl07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 227,80 227,80|
95D __|W310x38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 257,20 257,20
95E W310X38,7 BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 271,90 271,90
95F W310X38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 20 19/08 a0 13 1,00 1,00 1,00 280,30 280,30
95H ‘W310X38,7 BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ac 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 145,90 145,90 '
96A W310X38,7 BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 a0 13 1,00 1,00 1,00 227,80 227,80
968 _|W310x38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 272,00 . 272,00
96C \W310X38,7 Bl07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 242,50 242,50
96D W310X38,7 Bl07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 129,30 129,30
96E \W310X38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 68,70 68,70
96F VW/310X38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 129,30 129,30
97A W310X38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 157,20 157,20
o7 |wsioxssz BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 20 19/08 30 13 1,00 1,00 1,00 145,00 145,00
97¢C o W310X38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 178,50 178,50
97D W310)38,7 BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 o 1,00 1,00 1,00 195,70 195,70
97E  |wsiexsgy BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 1620 19/082013 1,00 1,00 1,00 7700 7710
W W310%33,7 BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ac 19/08 ao 13 B 1,00 1,00 1,00 75,90 75,9_0
97H W310X38,7 BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 77,30 77,30
98A W310X33,7 BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 185,60 185,60
98B W310X38.7 Bl07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 215,30 215,30
98C W310X38,7 Bl07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 92,40 92,46 '
98D W310X38,7 Bl0O7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 112,70 112,76
98E W310X38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 154,90 154,90
B ~ W310X38,7 Bl07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 96,40 96,40
W310X38,7 B BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 105,10 105,10
998 - W310X38,7 B BI0O7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 93,50 93,50
99C W310X387 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/08 a0 13 1,00 1,00 1,00 104,40 104,40
9}0 W310X38,7 BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 117,40 117,40
99E W310X38,7 BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ac 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 48,20 48,20
99F W310X38,7 . Bl07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 a0 13 1,00 1,00 1,00 257,30 257,30
99H W310X38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 104,40 104,40
100A W310X38,7 Bl07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 200,50 200,50
1008 W310X38,7 Bl07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 169,70 169,70
100C W310X38,7 BI0O7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 171,00 171,00
100D W310X38,7 -~ BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 185,40 185,40
100E W310X38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 154,20 154,20
100F W310X38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 200,30 200,30
101A W310X38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 77,40 77,40
101B W310X38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 137,60 137,60
101C W310X38,7 Bl07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 141,70 141,70
101D W310X38,7 BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 147,50 - 147,50
101E W310X38,7 BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 101,80 101,80
101F W310X38,7 BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 30 19/08 a0 13 B 1,00 1,00 1,00 210,10 210,10
101H W310X38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 20 19/08 a0 13 - 1,00 1,00 1,000 11560 11560
102A ~|weiox101 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 981,90 981;970
1026 |weioxi01 B BI07-+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/08 30 13 1,00 1,00 1,00 951,80 951,80
1102C W530X66 BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 427,30 ) 427,30
103A W610X101 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 20 18/08 20 13 1,00 1,00 1,00 732,60 732,60
103B W610X101 BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 1,00 1,00 722,10 722,10
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ITEM DESCRICAO . ..__|LocAL - . QUANT. |COMP.UNIT. (m) |COMP. TOTAL (m) |[PESO UNIT (KG)
104A - WS530X66 . BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 . 1,00 1,00 860,20 k: )
104B - |ws30Xx66° Bl07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 1,00 -+ 1,00 1,00 48520| - 48520
104C N W530X66 Bl07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 30 19/08 a0 13 - ) 1,00 . 1,00 1,00 » 609,60 o 609,60
104D WS530X66 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 20 19/08 a0 13 e 1,00 1,00 1,00 365,60 o 7 365,60
105A W310X38,7 . Bl07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 a0 13 . 1,00{ - 1,00 1,00 229,20 o 228:20
1058 W310X38,7 BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 ao 13 ’ | %00 ) 1,00 ) 1,00 71,80 71,80
105C” W310X38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 30 19/08 a0 13 ! 1,00 1,00 1,00 66,10 6610
105D W310X38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/08 a0 13- 1,00 1,00 1,00 163,10 163,10
105E W310X38,7 ’ ’ BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 a0 13 1,00 1,00 . 1,00 29,50 : 29,50 -
106A W310X38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 a0 13 1,00 1,00 1,00 179,00 175,00
1068 W310X38,7 ! BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/08 30 13 1,00 1,00 1,00 182,30 182,30
106C W310X38,7. BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 20 13 : ..1,00| - 1,00 1,00 _..219,80f 219,80
106D W310X38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 20 19/08 ao 13 1,00 - 1,00 o 1,00 54,20| - 54,20
106E W310X38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Elxos 16 ao 19/08 ao 13 -1,00(° - 1,00 1,00 - 47,50 47,50
107A W530X66 BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/08 a0 13 1,00 1,00 1,00 30420 30420
1078 ~__|wsiox101 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/0823013 1,00 - 1,00 1,00 536,80 _ 536,80
107¢C : W530X66 BI07-N+4,20-Vigas-Elxos 16 a0 19/08 a0 13 11,00 1,00 1,00 3 404,10\ 404,10
107D W530X66 BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16,20 19/08 a0 13 ] 1,00 1,00 100 380,30| 38030
107E W610X101 . BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 30 19/08 3013 i 1,00 ' 1,00 . 1,00 . 304,50 30450
108A WS530X66 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 30 19/08 a0 13 - 1,00 . 00 100 _.. 40420 404,20|
1088 W610X101 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/08 a0 13 : 1,00 1,00 1,00 580,10 580,10
108C W530X66 ) BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/08 ao 13 ) 1,00 1,00 R 1,00 363,79 . . 38370
109A -+ |we10x101 * ) BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 20 19/08 30 13 : © 1,00 1,00 1,00 1.04560(  1.045,60
1098 . W310x38,7 - BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 18/08 a0 13 - 1,00 1,00 1,00 __23270 232,70
109C - W310%38,7 |B107-N+4,20-Vigas-Eixos 16 20 18/08 20 13 : 1,000 1,00 : 1,00 4440 T
109D W310X38,7 ' BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 30 19/08 30 13 1,00 : 1,00f | 1,00 66,90 B o
118A | |w310x38,7 - | B107-+4,20-Vigas-Eixos 16 30 19/08 20 13 ' 1,00 1,00 1,001 2i960| . 219,60
1188 W310X38,7. . BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 3o 19/08 a0 13 1,00 ) 1,00 1,00 217,70 . 217,70
118C ) W310x38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/08 20 13 1,00 ‘ 1,00 _Looj" 219,60 219,60
118D W530X101 BID7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 30 13 . 1,00 1,00 - 1,00 ‘555,70 N 555,70
118 "|w310x3s,7 | Bi07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/08 a0 13 1,00 1,00 __ 100 - 5710). . ..5710
119A . |ws10x38,7 " [BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/08 a0 13 1,00 1,00 1,00 _otaazyo|l . 217,70
1198 ' W310X38,7 ‘ BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 a0 13 . 1,00 .- 1,00 1,00 219,60 219;@0
119C W310X38,7 Bl07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 a0 13 1,00 1,00 ) 1,00 52,00 . 52,00
118D . |w310x38,7 BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 a0 13 . 1,00 . 100 1,00 -4 46,80 o 46,80
120A _|ws1ox3s,7 BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/08 a0 13 1,00 1,00 1,00 720840 206,40
1208 W310X38,7 BI07-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/08 20 13 . 1,00 1,00 1,00 ol 244,60 - 244,60
120C ‘W310X38,7 BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 a0 19/08 ao 13 . 1,00 i,OO 1,00 ~91,40{, 91,40
120D W310X38,7 . BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 ao 19/08 20 13 : . 100 1,00 1,00 N 74,60 7460
1208 © W310x38,7 : BIO7-N+4,20-Vigas-Eixos 16 30 19/08 a0 13 1,00 ~ . 1,00 1,00 37,10 37,10
120F - |W310X38,7 . |B107-N+4,20-Vigas-Eixos 16 30 18/08 a0 13 1,00 1,00 : 1,00 37,10 37,10
HP250%X82 - BLOT -VIGAS € COLUNAS NA4E20E +7,20 " 4,00 1,00 . 1,00 109,9¢ 109,90
HP250X62 BLO7 -VIGAS £ COLUNAS N.+4,20 E +7,20 1,00 1,00 1,00 78,30
W310X21 BLO7 -VIGAS E COLUNAS N.+4,20 E 47,20 j 1,00 1,00 1,00( - 143,60
W250X%17,8 . BLOY -VIGAS £ COLUNAS N.+4,20 € +7,20 ) 1,00 1,00 1,00 67,70
W250X17,9 BLOY -VIGAS E COLUNAS N,+5,20 € +7.20 1,00 1,00 S1,00 $1,90
CHe.5X7¢ - BLO7 -VIGAS F COLUNAS N.+4,20 £ 47,20 . ) 6,00 1.00 " 5,00 2%
___|EHe,5X80 . BLO7 -VIGAS E COLUNAS N.44,20 E 47,20 a00f o0l 400 1L70)
Emss . S , AU I R
01 ARREMATES DO DECK . : : I
110A W200X46,10 BLOY - Pilares N+5,90 - Eixo 16 - R25872 1,00 "~ 1,00 o -
1108 W200x46,10 BLOY - Pilares N+5,90 - Eixo 01 - R14453 . ! 1,00 1,00 -
111A . |w200%46,10 BLOY - Prlares N+5,90 - Eixo 13/14/15 - R25872 ’ 3,00 1.00 _ o
11ae W200X426,10 . BLOY - Pilares.N+5,90 - Elxo 01 - R25872 1,80 1,00 1,00 319,70
111¢c W200X46,30 o BLO7 - Pilares N+5.90 - fixo 13/14/15 -R14453 3,00 1,00 ~ 300 251,20(
[112A W200x46,10 BLOY - Pilares N+5,90 - Eixo 16 - R14453 - 1,00 1,00 100 269,30
1128 . HP250X62 BLO7 - Pilares N+5,90 - Eixo 16 - R20162 . 1,00 ) 1,00 ~ 1,00 318,30
121A . HP250X62 i BLO7 - Pilares N+12,32 - Eixo 17 - R28539 . 1 1,00 ) 1,00 . ~ 1,00 319,401
121B HP250X62 - ’ BLO? - Pilares N+12,32 - Eixo 17 - R16021 . i 1,00]: 1,00 o 1,00 54160
121C HP250X62 BLOY - Pilares N+12,32 - Eixo 19 - R29539 i ] 1,00{ - 1,00 o 1,00 521,60 521,60
122A ' W310X97 ' ) BLOY - Pilares N+12,32 - Eix0 19 - R38015 _ 1,00 1,00 1,00 81420  814,20]
1228 |HP250X62 ) BLO7 - Pilares N+12,32 - Eixo 17' - R22695 ‘ 1,00 1,00 1,00 616,40 616,40
132A - W310X97 B BLOY - Pilares N+12,32 - Eixo 18 - R33015 ) 1,00 1,00|° 1,00 1.722,00 - 1.722,00
7 S .
133A . W310X97 |BL07 - pilares N+12,32 - Eixo 16 - R3%015 1,00 1,00 1,00 1.?05,00 o A1.7OS,00
134A W310X97 o BLO7 - Pilares N+12,32 - Eixo 17 - R39015 i 1,00 1,00 100 172400 1.724,00
158a  |HPasoxsz BLO7 - Pilares N+12,32 - Eixo 19 - R22022 , 1 100 1,00 1,00 642,00 642,00
1558~ |Wp2soxez 5107 - iiares N+12,32. Eixo 18 - F20539 | 100f 1,00 100 3300 7 33100
159A° HP250X62 . BLO7 - Pilares N+12,32 - R16021 100 100 T 100 46830 48,80
1598 HP250X62 BLO7 - Pilares 412,32 - Exo 23 - RIS008 ' 1,00 1,00 1,00 337,80 337,80,
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ITEM  |DESCRICAO LOCAL o QUANT. |COMP.UNIT. (m) |COMP. TOTAL (m) |PESO UNIT (KG) [PESO
160A HP250X62 BLO7 - Pilares N+12,32 - Eixo 26 - R14924 1,00 1,00 1,00 339,50 339,50
608 HP250X62 BLO7 - Pilares N+12,32 - Eixo 16 - R30972 o o 1,00 1,00 1,00 333,90 333,90
1614 |npazoxazs BLO7-PilresN+1042-Exo22-Rs022 | 100 1,00 1,00  2.183,90 2.183,90
161B HP310X125 BLO7 - Pilares N+10,12 - Eixo 29- R50122 o o 1,00 00 1,00 217260 2.172,60
162A HP310X125 o BLO7 - Pilares N+10,12 - Eixo 23/24/25/27- R50122 o 4,00 1,00 B 4,00 2.184,00 8.736,00
1628 _|HP310X125 o BLO7 - Pilares N+10,12 - Eix0 21-R50122 1,00 1,00 1,00 2.172,10 2.172,10
182A CS600X456 BLO7 - Pilares N+12,32 - Eixo 29- R39015 o 100 1,00 1,00 825130 8.251,30
183A CS600X456 BLO7 - Pilares N+12,32 - Eixo 21- R39015 1,00 1,00 1,00 8.271,30 8.271,30
184A HP250X62 BLOY - Pilares N+5,90- Eixo 28'- R16095 1,00 1,00 1,00 407,00 407,00
45.850,50

EM20

171A PS600X144 BLO7 - Eixo 21/29 -R39022 1,00 1,00 1,00 1.916,00 1.916,00
172A PS600X144 BLO7 - Eixo 21/29 -R39022 1,00 1,00 1,00 1.920,00 1.920,00
173A o PS600X144 BLO7 - Eixo 21/29 -R39022 1,00 1,00 1,00 2.010,00 2.010,00|
174A PS600X144 BLO7 - Eixo 21/29 -R39022 1,00 1,00 1,00 1.076,30 1.076,30
174B L76X6,3 BLO7 - Eixo 21/29 -R39022 6,00 1,00 6,00 98,80 592,80
175A PS600X144 BLO7 - Eixo 21/29 -R39022 1,00 1,00 1,00 1.842,90 1.842,90
176A PS600X144 BLO7 - Eixo 21/29 -R39022 1,00 1,00 1,00 1.974,40|  1.974,40
177A PS600X144 BLO7 - Eixo 21/29 -R39022 1,00 1,00 1,00 1.893,00 1.893,00
178A PS600X111 BLO7 - Eixo 21/29 -R39022 1,00 1,00 1,00 1.325,70 1.325,70
1788 PS600X144 BLO7 - Eixo 21/29 -R39022 1,00 1,00 1,00 1.045,90 1.045,90
179A B PS600X111 BLO7 - Eixo 21/29 -R39022 o 1,00 1,00 1,00 1.412,50 1.412,50
1798 PS600X111 BLO7 - Eixo 21/29 -R39022 . 1,00 1,00 1,00 1.399,70 1.399,70
A=aC  [pS600X11l BLO7 - Eixo 21/29 -R39022 1 100 1,00 1,00 7549 754,290
v |L102X12,7 BLO7 - Eixo 21/29 -R39022 o 1,00 1,00 1,00 320,50 320,50
|1808 1102X12,7 BLO7 - Eixo 21/29 -R39022 4,00 1,00 4,00 341,20 1.364,80
180C L102X12,7 BLO7 - Eixo 21/29 -R39022 1,00 1,00 1,00 322,50 322,50
180D L102X12,7 BLO7 - Eixo 21/29 -R39022 1,00 1,00 1,00 246,60 246,60
181A PSEC0X111 BLO7 - Eixo 21/29 -R39022 ~ 3,00 1,00 3,00 534,60 1.603,80
181B PS600X111 BLO7 - Eixo 21/29 -R39022 2,00 1,00 2,00 534,60 1.069,20
181C PS600X111 BLO7 - Eixo 21/29 -R39022 1,00 1,00 1,00 534,70 534,70
_ 24.626,20
EM22 3 - - |
01 VS1500X270 BLO7 - Arquibancada N+5,85 4,00 16,75 67,00 270,00 18.090,00
02 V§1200)200 BLO7 - Arquibancada N+5,85 2,00 45,00 90,00 200,00 18.000,00
03 PERFIL CAIXAO 600X400 BLO7 - Arquibancada N+5,85 1,00 33,34 33,34 412,00 13.736,08
04 W530X66 BLO7 - Arquibancada N+5,85 1,00 59,87 59,87 66,00 3.951,3_5;
05 W530X66 BLO7 - Arquibancada - Patamar N+5,25 1,00 32,17 32,17 66,00 2.123,22
06 W460x68 BLO7 - Arquibancada - Patamar N+5,25 1,00 23,25 23,25 68,00 1.581,27
07 W310X38,7 BLO7 - Arquibancada - Patamar N+5,25 1,00 26,10 26,10 38,70 1.010,22
08 W610X101 BLO7 - Arquibancada - Patamar N+5,25 1,00 5,37 5,37 101,00 541,87
09 CS650X598 _ BLO7 - Arquibancada N+5,85 6,00 7,67 46,00 598,00 27.508,00
10 W610X101 BLO7 - Arquibancada N+5,85 1,00 39,22 39,22 101,00 3.961,22
11 W150X29,80 _ BLO7 - Arquibancada N+5,85 1,00 504,00 504,00 29,80 15.019,20
12 CHAPAS E CHUMBADORES BLO7 - Arquibancada N+5,85 1,00 1,00 1,00 11.403,00 11.403,00
ESTUDO P/ REDUCAC PESO DO ' |
13 PROJ. - ECOMONIA BLO7 - Arquibancada N+5,85 1,00 1,00 1,00 -14.679,90 -14.679,90
= 102.245,54
I — —
5_46A W310X23,8 _ PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 399,10 399,10
247 |wa3ioxaszs PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 836,90 836,90
248A W310X23,8 PASSARELA TECNICA N.+8,40 o 1,00 1,00 1,00 831,40, 831,40
249A W310X23,8 PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 831,40 ) 831,40
250A W310X23,8 PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 366,80 366,80
251A W310X23,8 PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 390,00 390,00
252A W310X23,8 PASSARELA TECNICA N.+8,40 } o 1,00 1,00 1,00 387,10 387,10
2534 W310X23,8 _|passareraecnica g0 1,00 1,00 1,00 349,40 349,40
2548 W310X23,8 PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 483,80 483,80
255A W310X23,8 PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 339,40 339,40
256A W310X23,8 PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 558,10 558,10
257A W310X23,8 PASSARELA TECNICA N.+8,40 o 1,00 1,00 1,00 472,40 472,40
258A W310X23,8 PASSARELA TECNICA N.+8,40 o 1,00 1,00 1,00 603,20 603,20
259A W310X23,8 PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 285,30 285,30
260A L76X6.3 PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 64,10 64,10
260B L76X6.3 PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 61,30 61,30
260C L76X6.3 PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 59,50 59,50
260D L76X6.3 PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 59,10 59,10
260 L76X6.3 - PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 53,90 53,90
260F L76X6.3 PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 51,00 51,00
260H L76X6.3 _ PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 50,00 50,00
g@i( L76X6.3 PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 40,80 40,80
260L L76X6.3 PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 43,80 43,80
260M L76X6.3 PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 45,20 45,20
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260N L76X6.3 PASSARELA TECNICA N:+8,40 . 1,00 1,00 - 1,00 44,401 . jv 449_0
~|260P L76X6.3 - |PASSARELA TECNICA N.+8,40 . 1,00 ~ 1,00 : 1,00) - 52,20 o v 52,20
260R: . L76X6.3 -| PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 ) 1,00 N 41,70 ) o ....8170
260S L76X6.3 : PASSARELA TECNICA N.+8,40 {100 -1,00 1,00 44,00 L 44,00
261A L76X6.3 " | PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 ‘ 1,00 o 1,00 63,20 .. 8320
261B L76X6.3 PASSARELA TECNICA N.+8,40 - . 1,00 1,00 g 1,00 61,20 61,20
261C L76X6.3 PASSARELA TECNICA N.+8,40 ) 1,00 1,00 100 60,30f - 60,30
261D - |L76X6.3 - PASSARELA TECNICA N.+8,40 ) 1,00 1,00( 1,00 56,50 56,50
261E L76X6.3 PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 - 1,00 1,00 . 55,70 . 55,70
261F L76X6.3 ) PASSARELA TECNICA N.+8,40 ) 2,00 . 1,00 : 2,00 54,50| - 109,001
261H° - L76X6.3 PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 © 1,00 53,10 53,10
261K . |L76X6.3 . PASSARELA TECNICA N.48,40 - R ’ .1,00 1,00 1,00 42,30
.2_61_1}:‘ L L76X6.3 PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 44,70
261M L76X6.3 - ) PASSARELA TECNICA N.+8,40 . 2,00 1,00 2,00 41,80
261N L76X6.3 . PASSARELA TECNICA N.48,40 1,00 1,00 1,00 .~ 4760
261P L76X6.3 PASSARELA TECNICA N.+8,40 ) 3,00 1,00 ' 3,00 41,00
261R L76X6.3 .|PASSARELA TECNICA N.+8,40 B 1,00 1,00 1,00 45,30
261S L76X6.3 ) PASSARELA TECNICA N.+8,40 2,00 © 1,00 - 2,00 47,90
262A B L76X6.3 PASSARELA TECNICA N.+8,40 . 1,00 1,00 1,00 61,60
2628 L76X6.3 PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,000 ’ 00| 59,30
262C L76X6.3 _ |PASSARELA TECNICA N.+8,40 o . 2,00 1,00 2,00 57,50
262D L76X6.3 ) PASSARELA TECNICAN48,40 1,00 100 1,00 55,20
262E - L76X6.3° ) ) PASSARELA TECNICA N.+8,40 i 1,00 . 1,00 1,00 51,80
262F L76X6.3 PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 46,70
262H L76X6.3 ) PASSARELA TECNICAN+8,40 ' : 1,00 1,00 _...100f 5020
262K L76X6.3 . PASSARELA TECNICA N.+8,40 . 1,00 1,00 - 1,00 54,20
262L L76X6.3 PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 1,00 54,70
262M W310X23,8 PASSARELA TECNICA N.+8,40 . 4,00 1,00 4,00 25,40
263A W200X15 i PASSARELA TECNICA N.+8,40 ) 1,00 1,00 100 27,60
263B W150X13 ' | PASSARELA TECNICA N.+8,40 1,00 1,00 ) 1,00 10,90} _
263C W150X22,5 PASSARELA TECNICA N.+8,40 | 1,00 . 1,00 1,00 35,90
. \ [ N
EM24 ' . . ) ) . )
01 - VS300X33 BLO1 - Escada ) 1,00 17,42 17,42 33,00 574,89
02 ~ W200X26,60 BLO1 - Escada i 2,00 1,55 3,09 26,60 ) 82,19
03 TB §168X37,9 BLO1 - Escada - . . 1,00 2,49 2,49 ) 25,00 62,25
04 CH6,3 'BLO1 - Escada L 1,00 23,00 23,00 49,43} 1.137,00
T . N ' - 1.856,34
W310X23,8 BLO7 - Passarela tecnica N.+1,60 1,00 115,83 115,83 ) 23,80 2.756,73
W150X13 BLO7 - Passarela tecnica N.+1,60 . 40,00 1,00 40,00( . 13,00 520,00
__|waisoxis. . BLO7 - Passarela tecnica N.+1,60 1,00 1,06 . 1,06 1300 1372
L101X101X8 - PENDURAL BLO7 - Passarelatecnica N.+1,60 ) 1,00 - 95,00 9500| 12,20 115,00
HP200X53 BLO7 - Passarela tecnica N.+1,60 - 1,00 165,00 165,00 53,00 8.745,00
: - , R 13.194,45
EM26 -Revisado - ) : .
01 ) W610X101 BLO7 - Viga da boca do palco ' 1,00 - 15,99 15,99 101,00 - 1.614,69
02 WH200X53 BLO7 - Viga da boca do palco ’ - 2,00 22,80 45,60 ’ 53,001 241680
03 - WH200X53 BLO7 - Viga da boca do palco - m3o francesa 1,00 13,20 13,20 53,00 o »'\?Q
) Qﬁm;___, L101X101X8 BLO7.- Viga da boca do palco - 1,00 19,00 . 19,00 ) 12,21 Rl
05 . |CHUMB 1" BLO7 - Viga da boca do palco - 1,00 11,00 - 11,00 4,00 44,00
%_ . CH 25,4 BLO7 - Viga da boca do palco 1,00 1,00 . 1,00 . .8000 o
7 CH9,5 BLO7 - Viga da boca do palco 1,00 1,00 o Lne0p v 8,00
EM27 - . ] | I
245A W200x35,9. ESCADA DO AUDITORIO - ELEVADOR , 1,00 1,00 ... koo - 151,10|
2458 W250X17,9 . ESCADA DO AUDITORIO - ELEVADOR 2,00 . 1,00 2,00 20,90|
245C - L102X6.3, . ESCADA DO AUDITORIO - ELEVADOR ) 1,00 1,00 ... L00| - 1140
245D W250X17,9° ESCADA DO AUDITORIO - ELEVADOR 4,00 - 1,00 4,00 21,50
245E L102X6.3 . " |ESCADA DO AUDITORIO - ELEVADOR . 2,00 - 1,00 2,00 13,10
245F ' |CHS.5X250 ESCADA DO AUDITORIO - ELEVADOR - 4,00 1,00 4,00 © 570 )
264A CH3.2 ESCADA DO AUDITORIO - ELEVADOR 6,00 : 1,00| 6,00] - 3430 20580
2648 CH3.2 ESCADA DO AUDITORIO - ELEVADOR 23,00 1,00 23,00 ._.3200| 73600
264C - CH3.2 ] ESCADA DO AUDITORIO - ELEVADOR 15,00 ) 1,00 15,00 o 34,700 47550
264D CH3.2 ‘m_ ESCADA DO AUDITORIO - ELEVADOR ) ) 1,00 . 1,00 1,00 _..289%0 28930
2648 ~|CH3.2 ESCADA DO AUDITORIO - ELEVADOR o 1,00 1,00 o 100f - 27,20 2720
265A W310%23,8 . ESCADA DO AUDITORIO - ELEVADOR : 1,00 1,00 . 1,00 99,50| - 99,50
266A  |w3lox23g , ESCADA DO AUDITORIO - ELEVADOR , 1,00 oo 100 “T10s00, 10500
2674 |w31ox23;8 ESCADA DO AUDITORIO - ELEVADOR T 100 1,00 1,00 " 1s120] 18120
268A - |W310X23.8 ' ESCADA DO AUDITORIO - ELEVADOR 1,00 1,00 100 | 17680 176,80
269A W310X23,8 " |ESCADA DO AUDITORIO - ELEVADOR . 1,00 1,00 . 1,00 215,30
270A W310X23,8 ESCADA DO AUDITORIO - ELEVADOR - . 1,00 1,00 1,00 87,30
271A W310%23,8 - ESCADA DO AUDITORIO - ELEVADOR . 1,00 ) 1:00 1,00| - "+ 87,30
272A W310x23,8 ESCADA DO AUDITORIO - ELEVADOR ’ 1,00 1,00 1,00 183,40 o
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273A W310X23,8 ESCADA DO AUDITORIO - ELEVADOR o 1,00 1,00 100 ~ 189,10 - 1é9I0
274A W310X23,8 ESCADA DO AUDITORIO - ELEVADOR - 1,00 1,00 1,00 205,20| 205,20
I o o 3.342,80
EBM29 L - o —
o1 W150x22,5 BLO1 a0 06 - Passarelas Internas - PASS-01 - Telhado 500 892 46,03 22,50 1.035,68
02 W150x22,5 BLO1 ao 06 - Passarelas Internas - PASS-01 - Pilares 5,00 10,60 53,00 22,50 1.192,50
03 W150x22,5 BLO1 ao 06 - Passarelas Internas - PASS-01 - Piso 4,00 5,32 21,27 22,50 478,62
04 W150x22,5 BLO1 ao 06 - Passarelas Internas - PASS-02 - Telhado 10,00 11,82 118,15 22,50 2.658,38
05 W150x22,5 BLO1 ao 06 - Passarelas Internas - PASS-02 - Pilares 10,00 10,60 106,00 22,50 ~2.385,00
106 i W150x22,5 BLO1 ao 06 - Passarelas Internas - PASS-02 - Piso 8,00 5,30 42,37 22,50 953,28
07 W150%22,5 BLO1 ao 06 - Passarelas Internas - PASS-03 -Telhado 10,00 11,77 117,73 22,50 2.648,93
08 W150x22,5 BLO1 ao 06 - Passarelas Internas - PASS-03 -Pilares 10,00 10,60 106,00 22,50 . 2.385,00]
09 W150x22,5 BLO1 ao 06 - Passarelas Internas - PASS-03 -Piso 8,00 5,29 42,32 22,50 952,20
10 CHAPARIA/ARREMATES DECK/CHUMB. |BLO1 ao 06 - Passarelas Internas 1,00 1,00 1,00 5.399,52 5.399,52
20.089,09
EM30
01 C200X75X25X3.0 BLO1 ao 07 - Passarela Externa 8,00 52,90 423,17 8,98 3.800,05
é.Z\ - C200X75X20X2.0 BLO1 ao 07 - Passarela Externa 8,00 52,90 423,17 5,60 2.369,74
: 6.169,79
—... 31
01 C100X40X4.75 BLO1 - Marquise 2,00 79,97 159,94 6,02 962,86
02 ‘W410X38,80 BLO1 - Marquise 12,00 2,13 25,56 38,80 991,73
03 B L38X38X3 BLO1 - Marquise 11,00 1,59 17,47 1,82 31,79
04 BARRA RED. 3/8" BLO1 - Marquise 22,00 2,29 50,38 0,56 28,21
b'é BARRA RED. 1/2" BLO1 - Marquise 10,00 3,72 37,20 0,99 36,83
06 C125X50X17X2.0 BLO1 - Marquise 1,00 79,97 79,97 3,67 293,50
2.344,91
EM32
0,00
EM33
01 W410X38,80 BLO1 ao 07 - Encontro de marquise/passarela 1,00 17,87 17,87 38,80 693,43
02 C150x60x2042.0 BLO1 ao 07 - Encontro de marquise/passarela 1,00 67,45 67,45 4,40 296,78
03 L38X38X3 BLO1 ao 07 - Encontro de marquise/passarela 1,00 8,28 8,28 1,82 15,07
04 C100X40X4.75 BLO1 ao 07 - Encontro de marquise/passarela 2,00 17,87 35,74 6,02 215,18
05 BARRA RED. 1/2" BLO1 ao 07 - Encontro de marquise/passarela 1,00 38,67 38,67 0,99 38,28
. 1.258,74
EM34-35 R )
01 W310X38,7 BLO7 - Laje N.+7,20 1,00 22,69 22,69 38,70 877,91
02 i W530x66 BLO7 - Laje N.+7,20 1,00 7,97 7,97 66,00 525,82
03 W530x66 BLO7 - Laje N.+7,20 1,00 9,20 9,20 66,00 607,00
};& W610X101 BLO7 - Laje N.+7,20 1,00 5,78 5,78 101,00 583,98,
W310X38,7 BLO7 - Laje N.+7,20 1,00 7,01 7,01 38,70 271,44
B 2.866,16
EM34-35 B
281A W310X23,8 ESCADA CABINE DE CONTROLE 1,00 1,00 1,00 85,20 85,20
281B W310X23,8 ESCADA CABINE DE CONTROLE 2,00 1,00 2,00 72,00 144,00
281C W310X23,8 ESCADA CABINE DE CONTROLE 1,00 1,00 1,00 72,10 72,10
282A W310X23,8 ESCADA CABINE DE CONTROLE 1,00 1,00 1,00 89,60 89,60
283A W310‘)223,8 ESCADA CABINE DE CONTROLE 1,00 1,00 1,00 57,60 57,60
283B W310X23,8 ESCADA CABINE DE CONTROLE 1,00 1,00 1,00 58,50 58,50
284A W250X17,9 ESCADA CABINE DE CONTROLE 1,00 1,00 1,00 71,70 71,70
2848 W250X17,9 ESCADA CABINE DE CONTROLE 1,00 1,00 1,00 65,00 65,00
285A W310X23,8 ESCADA CABINE DE CONTROLE 1,00 1,00 1,00 105,60 105,60
286A W310X23,8 ESCADA CABINE DE CONTROLE 1,00 1,00 1,00 100,50 100,50
287A CH DOE. ESCADA CABINE DE CONTROLE 1,00 1,00 1,00 27,00 27,00
ié7B S CH DOB. ESCADA CABINE DE CONTROLE 8,00 1,00 8,00 14,70 117,60
287C CH DCB. ESCADA CABINE DE CONTROLE o 1,00 1,00 1,00 14,00 14,00
287D W150X13 ESCADA CABINE DE CONTROLE 1,00 1,00 1,00 6,70 6,70
287E W150X13 ESCADA CABINE DE CONTROLE 1,00 1,00 1,00 6,70 6,70
287F W150X13 ESCADA CABINE DE CONTROLE 2,00 1,00 2,00 5,00 10,66
288A ) CH DOB. ESCADA CABINE DE CONTROLE 1,00 1,00 1,00 61,90 61,90
2888 : __|CH DOB. ESCADA CABINE DE CONTROLE 5,00 1,00 5,00 15,80 79,00
- 1.172,70
EM36 R
o1 W310X23,80 BLO7 - Escada de acesso ao palco 2,00 45,46 90,91 23,80 2.163,75
02 W200X26,60 BLO7 - Escada de acesso ao palco 1,00 8,44 8,44 26,60 224,50
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03 W310X23,80 BLO7 - Escada de acesso a0 palco T 1,00 23,10 23,10 23,80 549,66
04 W150X13 BLOY - Escada de acesso a0 palco 1,00 4,75 4,75 - 13,00 61,74
05 CH 6,35 BLO7 - Escada de acesso ao palco - 1,00 1,00 1,00 7.746,00 7.746,00
' : ' 10.745,66
EM37 R
190A W200%41,7 - ELEVADOR DE 3 PARADAS 1,00 1,00 1,00 886,00 886,00
191A W200X41,7 ELEVADOR DE 3 PARADAS 1,00 1,00 1,00 751,70 ~ 751,70
192A W200X41,7 ELEVADOR DE 3 PARADAS © 1,00 1,00 1,00 886,00f 886,00
193A W200X41,7 ELEVADOR DE 3 PARADAS 1,00 1,00 . 100 75110 ___751,10f,
1938 W310X23,8 ELEVADOR DE 3 PARADAS 2,00 1,00 2,00 49,40| 98,80
193C W310X23,8 ELEVADOR DE 3 PARADAS 8,00 1,00] 8,00 49,70] 397,60
193D W310%23,8 ELEVADOR DE 3 PARADAS 2,00 1,00 2,00 44,40 - 88,80
i 690|w1s0x18 ELEVADOR DE 3 PARADAS 2,00 1,00 T 200 36,00 T 72,00
] 3.932,00
EM38 o
o1 V5400140 . BLO1- Fosso dos elevadores 4,00 4,99 19,98 140,00 2.796,64
02 W460X68 BLO1- Fosso dos elevadores 8,00 ''9,93 79,43 68,00 _5.401,38
03 WH310X97 BLO1- Fosso dos elevadores 2,00 18,90 37,80 _ 97,00 H3.§_667,60‘
04 WH250X85 BLO1- Fosso dos elevadores 4,00 18,90 o 75,60 85,00 6.426,00
) \ B 18.290,62|
EM39 . ] ( o
) CAB.SEXT.@3/4"X2" ELEVADOR DE 2 PARADAS 165,00 1,00 165,00 029| 47170
185A W200X46,1 ELEVADOR DE 2 PARADAS 1,00 1,00 1,00 . 1.247,60 1.247,60
186A W200X46,1 ELEVADOR DE 2 PARADAS 1,00 1,00] . 1,00 489,80 489,80
187A W200X%46, 1+ ELEVADOR DE 2 PARADAS 1,00 1,00 R 1,00 - 248,90 27
_187B W200X46,1 ELEVADOR DE 2 PARADAS 1,00 . 1,00 ) 1,00 213,90
188A _|W310X23,8 ELEVADOR DE 2 PARADAS 10,00 1,00 10,00 51,80 518,00
188B . W310X23,8 - R ELEVADOR DE 2 PARADAS 1,00 1,00 1,00 46,60 46,60
188C - |w31ox23,8° " |ELEVADOR DE 2 PARADAS 1,00 / 1,00 1,00 46,60 46,60
o 689|Wi150X18 ELEVADOR DE 2 PARADAS 2,00 1,00 2,00 36,00 72,00
I ' 2.931,10
EM40 v - K
01 W310X97 BL02/04/06- Fosso do elevador 1,00 52,80 5280 97,00 5.121,60
02 - W460X68 BL02/04/06- Fosso do elevador 1,00 178,94 178,94 68,00 12.167,92
X 17.289,52
EM41 . o
347A W310X38,7 VIGAS STEEL FRAMING 19,00 1,00 19,00 341,60 6.490,40
3478 W310X38,7 VIGAS STEEL FRAMING . 5,00 1,00 5,00 309,30 1.546,50
347C W310X38,7 VIGAS STEEL FRAMING 4,00 1,00 4,00 183,70 734,30
3_2170 W310X38,7 VIGAS STEEL FRAMING 1,00 1,00 1,00 142,90 o 142,90
347E L64X6.3 VIGAS STEEL FRAMING 57,00 1,00 57,00| 1,10 62,70
347F CH9.5X200 VIGAS STEEL FRAMING 1,00 1,00 1,00 5,50 '5,50
348A |W200x41,7 VIGAS STEEL FRAMING 1,00 1,00 1,00 325,70 325,70
3488 [w310038,7 - | VIGAS STEEL ERAMING .- | 4,00 1,00 4,00( 289,00 1.156,00
348C. W310X38,7 . . [vi6As sTEEL ERaMING 4,00 1,00 4,00 290,00 1.160,00
348D W310X38,7 |viGas sTEELFRAMING 2,00} 1,00 ~ 2,00} 161,60 323,20
|348E W310X38,7 - VIGAS STEEL FRAMING. - 12,00] 1,00 2,00|, 161,60 323,20
348F -° W310X38,7 .. . |ViGAs sTEEL FRAMING . .. 2,00 1,00 2,00 226,50 453,00
348H W310X38,7 - ' “|VIGAS STEEL FRAMING 2,00 1,00 2,00 226,50 00
348K W310X38,7 \IGAS STEEL FRAMING 1,00| 1,00 1,00 . 226,50 .
L W310X38,7 VIGAS STEEL FRAMING 2,00 1,00 2,00 242,40 484,80
W310X38,7 VIGAS STEEL FRAMING © 4,00 1,00 4,00 242,50 970,00
W310X38,7 _ VIGAS STEEL FRAMING 2,00 1,00 o 2,00 243201 - 486,40
L64X6.3 VIGAS STEEL FRAMING 20,00 1,00 20,00 090 1800
W310X38,70 ) Estrutura complementar Steel Framing - Eixo 28" 5,00 3,04 15,21 38,70 588,43
C200X75X20X2.0 - Complemento da cob. Da passarela externa 8,00 12,48 99,84
C200X75X25X3.0 Complemento da cob. Da passarela externa 8,00 - 12,48 99,84
EMA3 . }
01 UE150X60X20X2.65 Platibanda da passarela externa bl01 ao 07 8,00 58,00 464,00 6,04 2.802,56
02 UE110X50X17X2.25 Platibanda da passarela externa bl01 ao 07 4,00 135,00 540,00 3,87 2.089,80
s . - - - 4.892,36
EM44 ! . o
01 UE150X60X20X2.65 Platibanda da marquise bl01 2,00 38,29 76,58 6,04 462,54
02 UE110X50X17X2.25 Platibanda da marquise bl01 1,00 93,00 ! 93,00 3,87 359,91
T j ' 222,45
e - e . N .
01 UE150X60X20X2.65 Marquise e Platibanda da marquise bl07 8,00 15,95 127,57 ) 6,04 770,55[
02 UE110X50X17X2.25 Marquise e Platibanda da marquise bl07 8,00 20,80 ! 166,40 387| 64387
03 W410X38,8 Margquise e Platibanda da marquise bl07 ~ 5,00 5,05 ) . - 25,25 38,80 . 979,70
04 C200X75X25X4.75 . Marguise e Platibanda da marquise bl07 4,00 21,11 84,44 13,55 T E.IM,ZZ
os C100X50%4.75 Marquise e Platibanda da marquise bl07 4,00 21,11 84,44 6771 57169
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06 L38X38X6,3 Marquise e Platibanda da marquise bl07 4,00 2,22 8,88 0,00
07 BARRA RED. 1/2" Marquise e Platibanda da marquise blo7 | 1,00 54,16 54,16 0,99 53,61
08 C150X60X20X2.65 Marquise e Platibanda da marquise bl07 1,00 11,38 11,38 6,04 68,74
- 433243
EM46 -
01 W410X38,80 Bloco 01 - N.18,65/23,15 o 1,00 79,04 79,04 38,80 3.066,83
02 W410X38,80 Bloco 01 - N.18,65/23,15 8,00 6,97 5576 3880 ~2.163,49]
03 B W410X46,10 Bloco 01 - N.18,65/23,15 8,00 1,13 9,04 46,10 416,74
04 W310X117 Bloco 01 - N.18,65/23,15 8,00 4,35 34,80 97,00 3.375,60
9.022,66
EM47 o
01 W410X38,80 Complemento Marquise do bl07 1,00 1,73 1,73 - 38,80 67,12
— 67,12

EMA9 - Revisado a B
01 W310X21 BIO7 - N+12,32 - Plano da Cobertura - Reforgo Tesouras 0,50 314,79 157,40 21,00 3.305,30
L 3.305,30
315A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 4,00 1,00 4,00 291,90 1.167,60
316A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 2,00 1,00 2,00 293,80 587,60
317A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 2,00 1,00 2,00 347,90 695,80
|318A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 349,60 349,60
leagp B W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 2,00 1,00 2,00 347,90 ~ 695,80
\ W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 o 349,60 349,60
321A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 4,00 1,00 4,00 300,00 1.200,00
1322A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 3,00 1,00 3,00 298,30 894,90
323A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 354,00 354,00
324A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 355,60 355,60
325A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 298,30 298,30
326A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 80,00 80,00
326B W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 82,00 82,00
327A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 137,90 137,90
328A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 137,70 137,70
329A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 92,00 92,00
3298 W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 113,00 113,00
330A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 200,40 200,40
331A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 201,30 201,30
332A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 201,30 201,30
333A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 201,30 201,30
334A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 200,40 200,40
335A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 7,00 1,00 7,00 28,60 200,20
3358 W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 6,00 1,00 6,00 32,70 196,20
335C W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 140,20 140,20
335D W150X13 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 2,00 1,00 2,00 20,70 41,40
! W150X13 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 5,00 1,00 5,00 17,30 86,50
35oF W150X13 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 7,00 1,00 7,00 11,00 77,00
|336A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 181,20 181,20
337A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 3,00 1,00 3,00 177,70 333,10
|338A W310X23,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 3,00 1,00 3,00 183,00 " 549,00
340A W310X21 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 4,00 1,00 4,00 66,90 _gsg_,g@
340B ~|w410x38,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 214,60 214,60
341A W410X38,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 172,90 172,90
341B W410X38,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 212,90 212,90
342A W410X38,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 214,60 214,60
342B W410X38,8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 214,60 214,60
343A W150X13 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 16,00 1,00 16,00 21,30 340,80
3438 W150X13 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 33,00 1,00 33,00 19,80 653,40
343C W150X13 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 33,00 1,00 33,00 20,40 673,20
343D W150X13 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 21,00 1,00 21,00 22,40 v 470,40
343E W150X13 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 21,00 1,00 21,00 23,20 487,20
343F W150X13 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 33,00 1,00 33,00 21,00 693,00
343H W150X13 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 17,60 17,60
E@l& W150X13 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 17,50 17,50
343L W150X13 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 26,50 26,50
343M W150X13 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 27,30 27,30
343N W150X13 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 28,00 28,00
343P W150X13 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 46,00 1,00 46,00 19,20 883,25
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343R W150X13 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 26,00 1,00 26,00 21,60 561,60
343s o W150X13 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 13,00 1,00 13,00 1960f 254080
343T‘ W150X13 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER © 1,00 1,00 1,00 25,80 25,80
343U W150X13 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER . 1,00 1,00 1,00 2650 . 2650
343V W150X13 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 1,00 1,00 1,00 25,90 2590}
343W W150X13 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER : 1,00 1,00 1,00 28,00 . 2800
344A UE200X75X20X2.0 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER ' 1,00 1,00] 1,00 24,90 o 24,90
3448 UE200X75X20X2.0 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER j 4,00 1,00 4,00 23,10 . 92,40
344C UE200X75X20X2.0. COLUNA APOIO"DO VIDRO FOYER 8,00 1,00 8,00 2010 160,80
344D UE200X75X20X2.0 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 3,00 1,00 3,00 23,10 69,30
344E W200X15 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER '6,00 1,00 6,00 15,10 o »99160
344F 138X3.2 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 8,00 1,00|. 8,00 . 3,90 3120
344H B_RED_@12,5 COLUNA APOIO DO VIBRO FOYER 11,00 1,000 11,00 _210f 23,10
344K B_RED_@12,5 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER \ 3,001 1,00 3,00 2,10 6,30
+1344L B_RED_{12,5 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 2,00 1,00 2,00 2,10 4,20
344M TB RET100X80X8 COLUNA APOIO DO VIDRO FOYER 5,00 1,00 o 5,00 32,90 . :14@9,5()“
1344N ‘|cHe.3 v  |coLuna apoio Do VIDRO FOYER i 1,00 1,000 1,00 1,80 1,80
. ) 17.807,50|.
EM41-DET01 - ‘ .
01 HP310X125 Bloco 07 -Eixo 28' - N.+10,12 1,00 16,84 16,84 125,00 2.105,38
02 PS600X111 - |Bloco 07 - Eixo 28'- N.+10,12 " 1,00 5,00 P 5,00 111,00 555,00
03 W460X60 Bloco 07 - Eixo 28' - N.+10,12 1,00 - 10,70 10,70 60,00 642,00
04 UE200X75X20X2.0 Bloco 07 - Eix028' - N.+10,12 1,00 13,63 13,63 goof -
05 |W360X64 Bloco 07 - Eixo 28' - N.+10,12 1,00 3,05 3,05 64,00 N
06 ) W200X53 Bloco 07 - Eixo 28" - N.+10,12 1,00 10,53 10,53 53,00 558,09
Q07 METALON 40X20X1,5 MINIWAYE - EIXO G 1,00 25,36 25,36 1,35
08 TUB100X100X3.0 MINIVAVE - EIXO 61 1,00 99,74 98,74 3,30
08 TUBSOX50X3.0° NINIWAVE - RAIC 26672 ~ 120,00 072 1438 488
10 METALON 40X20X1,5 MINIWAVE - RAIG 25672 1,80 44,00| 44,00 1,35
11 TUB100X100X3.0 MINIWAVE - RAIC 25872 1,00 166,85 166,35 3,30
2 METALON 40X20X1,5 PINIWAVE - RAIC 50122 1,00 251,37 251,37 1,35
13 || TUB1Q0X100X3.0 RAINIWAVE - RAIO 50122 1,00 995,30 995,30 9,30] -
14 METALON 40X20X1,5 MINIWAYE - EIXO 21 1,00 36,24 36,24 1,35 49,04
15~ TUB100X100X3.0 MINIWAYE - EIXO 21 1,00 166,10 166,10 9,20 1.544,65
16 W460X60 MINIWAVE - EIXO 21 3,00 10,85 31,95 60,00 1.917,00
17 METALON 40X20X1,5 MINIWAVE - EIXO 28 1,00 42,52 42,52 135 E75S
18 TUBL00X100X3.0 MIMIWAVE -EIXC 28 B 1,00 217,61 217.61 3,30 2.023,69
BN W4B0X60 MINIWAVE - EIO 28 3,00 10,85 32,54 50,00 1.85245
i - ) o 19.780,66|
EM41-DET02 - ! - ) N
01 W200X46,10 Bloco 07 - Suporte Fix. Ago Corten - Corte B-B 1,00 70,87 70,87 46,10| 3.267,29
02 °  __ |wao0x46,10 Bloco 07 - Suporte Fix. Aco Corten - Corte A-A 1,00[ 48,56 48,56 46,10 2.238,62
03 UE127X5QX17X2,65 * Bloco 07 - Suporte Fix. Ago Corten - Corte A-A 1,00 252,20 252,20( 5,11 1.288,75
04 UE127X50X17X2,65 Bloco 07 - Suporte Fix. Aco Corten - Corte B-B 1,00 387,94 387,94 5,11 1:982,40
05 UE127X50X17X2,65 Bloco 07 - Suporte Fix. Ago Corten - Corte C-C - Externo 1,00 629,47 629,47 51 2 A1
06 UE127X50X17X2,65 Bloco 07 - Suporte Fix. Ago Corten - Corte C-C - Interno 1,00 114,00 114,00 511 582,54
07 UE127X50X17X2,65 Bloco 07 - Suporte Fix. Ago Corten - Corte D-D ) 4,00 39,51 158,06 5,11 807,67
08 UE127X50X17X2,65 Bloco 07 - Suporte Fix. Ago Corten - Eixo 28’ 17,00 3,72|° 63,31 511f 323,51
09 CHAPARIA Bloco 07 - Suporte Fix. Ago Corten . 1,00 1,00 1,00 1.253,00 1.253,00
N - Bloco 07 - Suporte Fix. Ago Corten - Corte A-A/B-B - A__ B
10 ‘W200X46,10 Complemento Pilares ) 10,00 0,78 7,84 46,10 361,42
T _|Bloco 07 - Suporte Fix. Ago Corten - Corte C-C - ) /
11 CS600X456 . Complemento Pilares ] 2,00 0,25 0,51 456,00 231,65
‘|Bloco 07-- Suporte Fix. Ago Corten - Corte C-C - T
12 PS600X111 Complemento Pilares . i . 6,00 0,25 1,52 111,00 '169,16
o . Bloco 07 - Suporte Fix. Ago Corten - Corte C-C - E
13 WH310X97 Complemento Pilares ) - ) 4,00 0,25 1,02 97,00 98,55
T Bloco 07 - Suporte Fix. Ago Corten - Corte C-C - - A o
14 WH310X97 Complemento Pilar 122A ] 1,00 7,51 7,51 97,00 727,99
Bloco 07 - Suporte Fix. Ago Corten - Corte A-A/B-B - o . T
15 UE127X50X17X2,65 Complemento Ter¢a ) 2,00 29,42 58,83 5,11 300,64
. ) e Bloco 07 - Suporte Fix. Ago Corten - Corte C-C - A S
16 UE127X50X17X2,65 Complemento Ter¢a -1,00 GS,bS 68,05 S,il . 347,73
I ' ' L 37.197,54
EMA41-DET02 ;

o W310X38,7 - _|Bloco 07 - suporte Fix. Dry Wall - Corte A-A -~ 2,00 40,97 81,94 38,70 3.171,16
02~ wsioxsg7 Bloco 07 - Suporte Fix. Dry Wall - Corte B-B 2,00 5478| 109,55 " 38,70 4.239,59
03 W310X38,7 [Bloco 07 - suporte Fix. Dry Wall- Corte C-C 2,00 33,75 67,50 3870 2612,10
04 |w200x46,10 [Bloco 07 - Suporte Fix. Dry Wall - Corte A-A 2,00 35,45 " 7089 a0 | 328821

os W200X46,10 Bloco 07 - Suporte Fix. Dry Wall- Corte BB . 2,00 24,62 "asa0| 226987
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Tem  [DEsCRICAO LOCAL QUANT. [COMP.UNIT. (m) [COMP.TOTAL (m) [PESO UNIT(KG) [PESO |
06 W200X46,10 Bloco 07 - Suporte Fix. Dry Wall - Corte C-C 1,00 30,15 30,15 46,10 1.390,10
07 W200X46,10 Bloco 07 - Suporte Fix. Dry Wall - Pilares Paredes Palco 1,00 43,03 43,03 46,10 1.983,68]
08 L76X6,3 - 174B Bloco 07 - Suporte Fix. Dry Wall - Pilares Treliga Curva 5,00 9,84 49,20 19,22 945,62
| 19.880,33
TOTAL GERAL 584.700,25
10% 58.470,03
643.170,28
4624-EM-1000-REV02
01 W200X26,60 REFORGO TESOURA 530X82 9,00 28,50 256,50 26,60 6.822,90
02 METALON 20X30X1,6 ENGRADAMENTO 01 -N+12,32 3,00 207,60 622,79 1,26 784,72
03 METALON 20X30X1,6 ENGRADAMENTO 02 - N+12,32 1,00 169,60 169,60 1,26 213,70
04 METALON 20X30X1,6 ENGRADAMENTO 03 - N+12,32 4,00 189,80 759,18 1,26 956,57
05 METALON 20X30XL,6 ENGRADAMENTO 04 - N+12,32 2,00 170,80 341,60 1,26 430,41
06 METALON 30X50X1,6 ENGRADAMENTO 01 - N+12,32 3,00 216,89 650,66 2,00 1.301,32]
07 METALON 30X50XL,6 ENGRADAMENTO 02 - N+12,32 1,00 170,24 170,24 2,00 340,49
08 METALON 30X50X1,6 ENGRADAMENTO 03 - N+12,32 4,00 189,57 758,27 2,00 1.516,54
09 METALON 30X50X1,6 ENGRADAMENTO 04 - N+12,32 2,00 171,98 343,95 2,00 687,90
10 METALON 20X30X1,6 |ENGRADAMENTO 05 - N+10,12 1,00 66,71 66,71 1,26 84,05
1 METALON 20X30X1,6 ENGRADAMENTO 06 - N+10,12 4,00 128,16 512,65 1,26 645,34
. METALON 20X30X1,6 ENGRADAMENTO 07 - N+10,12 1,00 116,01 116,01 1,26 146,17
7 METALON 30X50XL,6 ENGRADAMENTO 05 - N+10,12 1,00 67,51 67,51 2,00 135,01
14 METALON 30X50X1,6 ENGRADAMENTO 06 - N+10,12 4,00 131,65 526,60 2,00 1.053,21
15 METALON 30X50X1,6 ENGRADAMENTO 07 - N+10,12 1,00 116,60 116,60 2,00 233,21
15.352,15
I~
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